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Abstrakt 
Téma diplomové práce je Ceny stavebních objektů uplatňovaných v projektech krajinného 
inženýrství. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou 
vysvětleny pojmy, které se objevují v praktické části. Ve druhé, praktické části, je názorně na 
příkladu ukázán výpočet režií, porovnání několika druhů cen, které byly vytvořeny pomocí 
rozpojovacího programu, a vytvoření karet rozpočtových ukazatelů pro katalog nákladových 
ukazatelů společných zařízení pozemkových úprav.  
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Abstract 
Thesis theme is Prices buildings in the landscape engineering projects. The work is divided 
into two parts, theoretical and practical. The theoretical part explains the concepts that 
appear in the practical part. In the second part is illustrated in the example shown 
computation overhead, comparing several types of prices that were created using a 
decoupling of the program, and create cards budgetary indicators for the catalog cost 
indicators of common facilities landscaping. 
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1 ÚVOD 
Za téma diplomové práce jsem si zvolila Ceny stavebních objektů uplatňovaných 
v projektech krajinného inženýrství, protože dle mého názoru je to zajímavé téma 
a bude využito i k praktickým účelům.  
V první polovině práce se budu věnovat teoretické části, která je rozdělena do 
jedenácti kapitol. V první kapitole se budu zabývat náklady, jejich definicí 
a rozdělením. Ve druhé kalkulacemi, kde se je opět definuji, rozdělím z pohledu 
různých hledisek a popíši kalkulační vzorec. Ve třetí kapitole definuji a rozdělím 
podle několika hledisek cenu. V další kapitole se budu zabývat rozpočtem, který 
opět definuji a popíši, co obsahuje za části. V páté kapitole se budu věnovat definici 
stavebního objektu a v šesté definicí stavebního pozemku. V následujících 
kapitolách katastrální úřad, katastr nemovitostí a pozemkový úřad budu psát 
o tom, k čemu slouží, o zásadách či o evidenci. V desáté kapitole budou pozemkové 
úpravy, jejich etapy, formy a účastníci. V poslední kapitole se budu věnovat 
charakteristice jednotlivých stavebních objektů v krajině, které budou použity 
v praktické části.  
V druhé polovině své práce se budu zabývat praktickou částí, která má tři kapitoly. 
V první kapitole budu počítat režie pro firmu ABCstav, a.s. pro roky 2011, 2012 
a 2013. Vypočtené režie z roku 2013 použiji v další kapitole a vypočítám s nimi 
cenu, za kterou by měla firma zakázky realizovat. V této kapitole budu dále 
porovnávat realizační cenu, tedy cenu, za kterou ve skutečnosti firma zakázky 
realizovala s cenou upravenou novými režiemi a s cenami ÚRS u šesti různých 
zakázek. Ve třetí kapitole budu vytvářet karty rozpočtových ukazatelů pro katalog 
nákladových ukazatelů společných zařízení pozemkových úprav. Celkem vypracuji 
dvacet šest karet na všechny stavební objekty, u kterých budu porovnávat různé 
cenové hladiny.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, které jsou použity v praktické části. Jsou 
zde ekonomické pojmy – náklady, kalkulace, cena a také z oblasti stavebnictví – 
rozpočet, stavební objekt, stavební pozemek, katastrální úřad, pozemkové úpravy 
a další. Na závěr teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé stavební objekty, které 
jsou použity v praktické části – kanalizace a ČOV, revitalizace, lesní cesta, 
cyklostezka a jiné.  
Nejprve se zabývám ekonomickými pojmy. První kapitolou jsou náklady, dále na to 
navazují kalkulace, cena a rozpočet.  
2.1 Náklady 
Spotřeba ekonomických zdrojů vyjádřených v peněžních jednotkách se nazývají 
náklady. Vznikají v souvislosti s výrobou či nějakou službou a to ze strany jak 
nabídky, tak i poptávky. Snahou každého podniku je vynaložit co nejmenší náklady 
s dosažením co nejvyšších výnosů, což ovlivňuje hospodářský výsledek a tedy 
i prosperitu podniku.  
Aby mohly být náklady efektivně řízeny, musí být rozděleny do různých kategorií, 
které si podnik zvolí sám, podle potřeby.  
Z ekonomického hlediska lze náklady rozdělit na: 
• celkové – všechny náklady vynaložené na realizace na určitý objem, 
• průměrné – náklady vynaložené na realizaci na určitou jednotku, 
• mezní – náklady potřebné na rozšíření realizace o určitou jednotku. 
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Další členění nákladů je podle druhů, používá se pro řízení podniku jako celku. Dělí 
se především do těchto skupin: 
• spotřeba materiálu 
• služby 
• spotřeba energií 
• mzdy 
• odpisy 
• finanční náklady 
• ostatní náklady. 
Náklady v druhovém členění jsou prvotní (v účetní jednotce se vyskytly poprvé) 
a externí (vznikají stykem podniku s okolím). 
Podle vztahu k objemu produkci dělíme náklady na: 
• fixní – velikost nákladů se s objemem produkce nemění, jsou to především 
náklady na správu (pronájem nebo odpisy správních budov, platy řídících 
a technickohospodářských pracovníků a další), 
• variabilní – velikost nákladů se mění s objemem produkce, jsou to náklady 
na výrobu (materiál, mzdy dělníků, odpisy strojů a další). 
Z hlediska kalkulace se náklady dělí na přímé a nepřímé. [3] 
2.1.1 Přímé náklady 
Přímé náklady lze rozpočítat přímo na kalkulační jednici. Kalkulační jednice může 
být ks, m, m2, kg aj. Přímo souvisí s objemem výroby příslušného výrobku či služby. 
Patří sem hlavně přímý materiál, mzdy výrobních dělníků, zdravotní a sociální 
pojištění placené zaměstnavatelem a odpisy výrobních strojů. 
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2.1.2 Nepřímé náklady - režie 
V ekonomice režie znamenají náklady podniku, které nelze přiřadit přímo na 
jednici, jsou společné pro více či všechny výrobky. Musí se tedy vypočítat režijní 
přirážka ke zvolené rozvrhové základně. S režiemi se počítá v kalkulačním vzorci. 
Rozlišujeme dva druhy režií – výrobní a správní. 
2.1.2.1 Výrobní režie 
Do výrobní režie patří náklady, které souvisí s výrobou, ale nelze je stanovit přímo 
na kalkulační jednici. Mezi tyto náklady patří zejména režijní mzdy, zdravotní 
a sociální pojištění placené zaměstnavatelem, odpisy majetku, spotřeby energie 
a materiálu a opravy.  
Sazba výrobní režie se počítá jako podíl celkových nákladů na výrobu, které nelze 
přímo přiřadit k jednici a rozpočtové základny, které se skládá z přímých nákladů. 
Nejčastěji používaný vzorec pro výpočet je  
sazba	VR = 	
výrobnı́	režie
mzdy + ZP, SP + stroje	
∗ 100	[%]. 
Rozvrhovou základnou bývají většinou mzdy, zdravotní a sociální pojištění 
a náklady na stroje. [5] 
2.1.2.2 Správní režie 
Do správní režie patří náklady, které souvisí s řízením podniku, ale stejně jako 
výrobní režie je nelze přímo stanovit na kalkulační jednici. Do těchto nákladů patří 
mzdy technickohospodářských a řídících pracovníků, zdravotní a sociální pojištění 
placené zaměstnavatelem, odpisy správních budov a automobilů, softwary, 
kancelářské potřeby, služby (telefony, internet), pojištění či daně.  
Procentní sazba správní režie se počítá jako podíl celkových nákladů na správu 
a rozpočtové základny, kterou tvoří náklady na správní režii a přímé náklady. 
Nejvíce používaný vzorce je  
sazba	SR = 	
správní	režie
výrobní	režie + 	mzdy + ZP, SP + stroje	
	∗ 100	[%]. 
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Nejčastější rozvrhová základna je tvořena výrobní režií, mzdami, zdravotním 
a sociální pojištěním a náklady na stroje. [5] 
2.2 Kalkulace 
Kalkulace slouží pro výpočet nákladů a cen v podniku. V podniku jsou přímé 
náklady, ke kterým se musí připočítat i náklady nepřímé pomocí režií, čímž se 
rozpustí všechny náklady podniku do ceny výrobku či služby. Kalkulace 
se používají i pro cenovou politiku, rozhodování o kvalitě a kvantitě výrobku nebo 
pro plánování a kontrolu operativního řízení.  
Kalkulovat lze buď na kalkulační jednici, nebo množství. Kalkulovaná jednice je 
měrná jednotka, na kterou se cena vypočítává, například kusy, normohodiny, 
metry nebo metry čtvereční. Kalkulované množství se používá u sériové výroby, 
kde se nepočítá cena na měrnou jednotku, ale celou sérii.  
Způsob kalkulace zohledňuje několik faktorů a to co je předmětem kalkulace, 
v jakém odvětví, jaký je druh výroby, struktura nákladů v podniku a jejich způsob 
řízení. [3; 4] 
Kalkulace dělíme do dvou skupin – z hlediska času a podle rozsahu.  
2.2.1 Z hlediska času 
Z hlediska času, znamená, kdy kalkulaci sestavujeme. Dělíme ji ještě do tří skupin – 
předběžná, výsledná a operativní. 
2.2.1.1 Předběžná kalkulace 
Sestavuje se před zahájením realizace stavby. Je to odhad ceny, kde se vychází 
z technickohospodářských norem nebo údajů z minulého období, anebo slouží jako 
podklad pro vytvoření cenové nabídky.  
2.2.1.2 Výsledná kalkulace 
Vychází ze skutečně vynaložených nákladů na kalkulační jednici a slouží pro 
kontrolu těchto skutečně vynaložených nákladů.  
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2.2.1.3 Operativní kalkulace 
Jsou to předem stanovené náklady, které vychází ze současných nákladů výkonu, 
používá se pro kontrolu plnění. [6] 
2.2.2 Podle rozsahu 
Podle rozsahu znamená, jaké náklady jsme zahrnuly do kalkulace, můžeme 
zahrnout všechny náklady nebo jen část nákladů. Dělíme je na dva druhy – 
kalkulace úplných nákladů (absorpční) a kalkulace neúplných nákladů 
(neabsorpční).  
2.2.2.1 Kalkulace úplných nákladů (absorpční) 
Do kalkulace úplných nákladů se započítávají všechny náklady podniku, přímé 
náklady, náklady výrobní a na řízení.  
2.2.2.2 Kalkulace neúplných nákladů (neabsorpční) 
Tato kalkulace obsahuje jen přímé, variabilní náklady a příspěvek na úhradu 
fixních nákladů. Fixní náklady jsou zde brány jen jako náklady na zajištění chodu 
podniku. Cena výkonu není jen součtem nákladů, ale závisí i na situaci trhu. Rozdíl 
mezi cenou a částkou vypočítanou kalkulací neúplných nákladů je marže, kterou se 
pak pokrývají fixní náklady. [6] 
2.2.3 Kalkulační vzorec 
Struktura nákladů pro kalkulaci je dána kalkulačním vzorcem. Kalkulační vzorec si 
firma stanovuje sama podle potřeb a vychází zpravidla z účetnictví. Slouží k tomu, 
aby bylo možné stanovit vlastní náklady kalkulační jednotky.  
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Nejčastěji používaný vzorec je: 
přímý materiál 
přímé mzdy 
provoz strojů a výrobních zařízení 
ostatní přímé náklady 
výrobní režie 
VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 
správní režie 
VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 
odbytové náklady 
ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 
zisk (ztráta) 
CENA VÝKONU 
 
Do přímého materiálu patří všechen materiál, který je zapotřebí ke zhotovení 
výkonu. Do přímého materiálu patří i polotovary nakupované i vlastní výroby, 
které lze stanovit přímo na kalkulační jednici.  
Přímé mzdy jsou náklady na mzdy, které přímo souvisejí s provedením výkonu a 
lze je stanovit přímo na kalkulační jednici. Jedná se zejména o výrobní dělníky 
nebo jiné pracovníky, kteří se přímo podílí na výrobě. Mzdy se skládají ze základní 
mzdy, která může být úkolová, časová, podílová nebo kombinovaná, dále 
z příplatků ke mzdě, prémií a odměn, pokud přímo souvisí s předmětem kalkulace.  
Náklady na provoz strojů a výrobních zařízení se oceňují sazbou na strojohodinu. 
Sazba strojohodiny se vypočítá z nákladů na pořízení stroje, oprav, potřeba 
pohonných hmot, na přepravu a přemístění. Jedná se o stroje, které se přímo podílí 
na výkonu.  
Ostatní přímé náklady jsou většinou zdravotní a sociální pojištění placené 
zaměstnavatelem. V této položce můžou být i doplňkové ostatní přímé náklady, což 
je přepravné spojené s přemístěním a převozem zeminy, sutě, vybouraného 
materiálu anebo vnitrostaveništní přesun hmot, pokud nebyly tyto náklady 
započítány v předchozích položkách.  
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Výrobní režie je dána procentem, a vypočte se z přímých nákladů (viz kapitola 
2.1.2.1 Výrobní režie). Součet všech předcházejících položek jsou vlastní náklady 
výroby. Jsou to náklady, které jsou zapotřebí vynaložit pro vytvoření výrobků. 
Když se k vlastním nákladům výroby přičte správní režie, která je dána procentem 
(viz kapitola 2.1.2.2 Správní režie), máme vlastní náklady výkonu. Zde jsou 
všechny náklady spojené s výrobou i s řízením podniku. Dále se můžou ještě přičíst 
odbytové náklady (náklady na skladování a expedici), čímž zjistíme úplné vlastní 
náklady výkonu.  
Nakonec se přičte zisk, který je také většinou dán procentem anebo konkrétní 
částkou. Výše zisku vypočtená procentní sazbou se vypočítá ze základny, která je 
součtem přímých mezd, provoz strojů a výrobních zařízení, ostatní přímé náklady, 
výrobní režie a správní režie.  Součtem všech výše uvedených položek zjistíme 
celkovou cenu za výkon.  
2.3 Cena 
„Cena je v obecném slova smyslu množství peněz, za které směníme jednotku 
žádaného zboží. Jinými slovy je to penězi vyjádřená hodnota zboží. Odběratel, 
přistupující k ceně z hlediska poptávky považuje cenu za vyjádření míry kvality, 
vlastností a užitků výrobku nebo služby ve srovnání s jinými výrobky nebo 
službami. Dodavatel, přistupující k ceně z hlediska nabídky se soustřeďuje 
na pokrytí nákladů vynaložených na výrobu a distribuci výrobků nebo služeb a na 
docílení zisku.“ [6, str. 20] 
Cena je ekonomická veličina, která se pořád mění. Cena se musí dobře nastavit, aby 
tvořila zisk, pokud není dobře stanovena, může se firma dostat do ztráty. Cena má 
čtyři druhy funkcí – informační, motivační, alokační a distribuční. Je také 
nejvýznamnějším marketingovým nástrojem, který je obsažen v marketingovém 
mixu. Ceny ve stavebnictví jsou smluvní, tedy sjednávají se dohodou a cena je 
uvedena ve smlouvě o dílo.  
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Cena se může tvořit třemi způsoby: 
• nákladově orientovaná – neboli kalkulace, rizikem je, že nebere v úvahu 
tržní a konkurenční prostředí, 
• orientovaná na konkurenci – vychází z cen konkurentů, nevýhodu je, že 
výnosy nemusí pokrýt náklady a firma se dostává do ztráty, 
• orientovaná na poptávku – závisí na kupujících, zda jsou ochotni dát peníze 
za produkt, čím vyšší bude zájem o daný produkt, tím cena poroste. [6] 
Ve stavebnictví se používají nejčastěji tyto typy cen: 
• cena pořízení – cena pořízeného majetku bez vedlejších pořizovacích 
nákladů, 
• pořizovací cena – je cena majetku včetně vedlejších pořizovacích nákladů 
(doprava, montáž, pojistné, clo a další), 
• vstupní cena – vstupuje do kalkulace jako náklad na materiál, mzdy a stroje, 
• reprodukční cena – neboli zůstatková, hodnota majetku, který je již 
odepisovaný, 
• cena majetku – „je stanovena pro určitý majetek k jistému datu za splnění 
určitých okolností a podmínek, oceňování je v tomto případě rozhodnutím 
o budoucnosti, vycházející z informací a podkladů minulosti,“ [6, str. 24] 
• nákladová cena – součet všech budoucích nákladů a zisku, 
• celková (globální) cena – předem stanovení finanční limit, který stanovuje 
investor. [6] 
Z pohledu účastníků rozdělujeme cenu do pěti kategorií: 
• nabídková cena – cena stanovená dodavatelem, 
• poptávková cena – stanoví ji investor, slouží většinou jako interní 
informace, 
• smluvní cena – je uvedena ve smlouvě o dílo, buď konkrétní částkou anebo 
způsob, jak bude cena vypočtena, 
• tržní cena, 
• prodejní cena. [6] 
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Smluvní cena se rozděluje na další čtyři druhy: 
• pevná cena – stanovuje se předem ve smlouvě o dílo, 
• skladebná cena – stanovují se jednotkové ceny pro jednotlivé stavební 
práce, celková cena se vypočte jako součin jednotkových cena a skutečného 
množství, 
• pohyblivá cena – je součtem skutečných nákladů a přirážek (režií a zisku), 
při uzavírání smlouvy o dílo není tato cena přesně sjednaná, 
• cílová cena – „sestavuje se obvykle jako pevná cena, ale při fakturaci 
v průběhu výstavby se postupuje podobně jako při pohyblivé ceně 
kombinované s limitem nákladů,“ [6, str. 26]. 
2.4 Rozpočet 
Rozpočet je cena, zjištěná oceněním konstrukčních prvků podle projektové 
dokumentace, na základě této dokumentace je vytvořen výkaz výměr, který je 
následně oceněn příslušnými cenami. V rozpočtu jsou započteny i přirážky (režie 
a zisk). Struktura rozpočtu je závislá na několika okolnostech: 
• účel, pro který je zpracován 
• podrobnost dokumentace 
• použité oceňovací podklady.  
Z hlediska účelu je pro: 
• dodavatele – nabídková cena, 
• investora – předběžná cena (součást souhrnného rozpočtu). 
Rozpočet obsahuje základní a vedlejší náklady a kompletační činnost.  
Základní náklady jsou stanoveny podle výkazu výměr, množství jednotek, které 
stanoví z technické dokumentace. Oceňují se jednotkovými cenami stavebních 
prací, cenami specifikací, hodinovými zúčtovacími sazbami, náklady dodávek 
a cenami montážních prací. [3; 6] 
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Základní náklady obsahují: 
• práce HSV (hlavní stavební výroba) 
• práce PSV (přidružená stavební výroba) 
• dodávky a montáž (jsou součástí stavebnictví, ale mají charakter 
technologických zařízení jako je vzduchotechnika, elektroinstalace a další) 
• subdodávky. 
HSV jsou dílčí konstrukční části stavby a obsahuje následující položky: 
1 – zemní práce 
2 – základy, zvláštní zakládání 
3 – svislé a kompletní konstrukce 
4 – vodorovné konstrukce 
5 – komunikace 
6 – úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů 
8 – trubní vedení 
9 – ostatní konstrukce a práce, bourání. 
PSV jsou řemesla a obsahuje položky: 
71 – izolace 
72 – zdravotnětechnické instalace 
73 – ústřední vytápění 
74 – silnoproud 
75 – slaboproud 
76 – konstrukce ostatní 
77 – podlahy 
78 – dokončovací práce 
79 – ostatní konstrukce a práce PSV. 
Vedlejší náklady se většinou vyjadřují procentními sazbami ze základních nákladů. 
Jsou to náklady spojené s umístěním stavby a patří sem zejména – zařízení 
staveniště, mimořádné ztížené dopravní podmínky, extrémní klimatické podmínky, 
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provozní vlivy (provoz investora, siliční provoz ….), chráněné památkové objekty 
a další.  
Pro sestavení rozpočtu se používají následující podklady: 
• projektová dokumentace  - podklad pro sestavení výkazu výměr, 
• katalogy s cenami stavebních prací, materiálů – rozpočtové ukazatele, 
agregované položky, položky jednotkových cen stavebních prací, 
• technické normy – česká technická norma ČSN, 
• zákony – o cenách, občanský zákoník, o veřejných soutěžích, daň z přidané 
hodnoty. [6, str. 38] 
Rozpočtový ukazatel (RU) slouží ke zjednodušení rozpočtování, hlavně při tvorbě 
nabídkového rozpočtu, dále může sloužit k sestavení finančního plánu, posouzení 
ekonomické výhodnosti projektu a pomůcka pro soudní znalce. Rozpočtový 
ukazatel se vypočítá z již realizované stavby. Ukazatel je dán na měrnou jednotku 
technickou např. m3 obestavěného prostoru, m2 zastavěné plochy, užitné plochy 
a další nebo na měrnou jednotku účelovou např. 1 bytová jednotka, 1 student 
a další. Nový objekt se přiřadí k nejpodobnějšímu již realizovanému objektu, 
u kterého je určen rozpočtový ukazatel a z toho se pak vypočítá vynásobením 
měrné jednotky a rozpočtového ukazatele cena nového objektu. RU jsou 
zpracovány v katalozích, které vydávají odborné organizace. Karta rozpočtového 
ukazatele obsahuje: 
• název a umístění objektu 
• stavebně-technická charakteristika 
• cenová úroveň 
• zatřídění podle JKSO, CZ-CC 
• náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací (HSV, PSV a M) 
• rozpočtový ukazatel na měrnou jednotku. [6] 
Obestavěný prostor je objem budovy. Vypočítá se jako součet objemu všech 
stavebních částí objektu – základy, spodní stavba, vrchní stavba a střecha. Přesné 
definice obestavěného prostoru jsou v předpisu č. 441/2013 Sb. vyhláška 
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k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) a v normě 
ČSN 73 4055. 
Zastavěná plocha je vymezena vnějším obvodem svislých konstrukcí, jedná se tedy 
o obsah půdorysu. Přesné definice jsou dány předpisem č. 441/2013 Sb. vyhláška 
k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) a normou 
ČSN 73 4055. 
Užitná plocha je obsah půdorysu bez svislých konstrukcí. Patří sem všechny obytné 
plochy (kuchyně, obývací pokoj, ložnice a další) a místnosti s příslušenstvím, 
sklepy a společné prostory. Tato plocha není definována žádným zákonem ani 
normou.  
JKSO je jednotná klasifikace stavebních objektů. Slouží k přesnému porovnání 
technických a kvalifikačních podmínek referenčních staveb s novými stavbami. 
Klasifikace je strukturována: 
• 1. až 3. místo obor stavebnictví (801 budovy občanské výstavby, 802 haly 
občanské výstavby, 832 hráze a objekty na tocích a další) 
• 4. místo skupina objektů (801 1 budovy pro zdravotní péči a služby, 802 2 
haly pro tělovýchovu a další) 
• 5. místo podskupina objektů (801 11 budovy nemocnic a nemocnic 
s poliklinikou, 802 21 haly tělocvičen a další) 
• 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika (svislá nosná kce zděná 
a jiné) 
• 7. místo druh stavební akce (novostavba, rekonstrukce, modernizace). [6] 
CZ-CC je klasifikace stavebních děl. Vychází z mezinárodního standardu, který 
vydal Eurostat. Do 4. místa je dána mezinárodním standardem, ale další dvě byla 
vytvořena pro národní účely. Klasifikace je strukturována: 
• 2 sekce (1 – budovy, 2 – inženýrské sítě) 
• 6 oddílů (11 – budovy bytové, 12 – budovy nebytové, 21 – dopravní díla 
a další) 
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• 20 skupin (111 – budovy jednobytové, 112 – budovy dvou a více bytové, 
212 - dráhy kolejové a další) 
• 46 tříd (1121 – budovy dvoubytové, 2121 – dráhy železniční dálkové 
a další) 
• 335 podtříd (112121 – chalupy pro rekreaci dvoubytové, 212121 – svršek 
drah železničních dálkových – tratě a další). [6] 
Pro rozpočtování se používají v dnešní době nejrůznější rozpočtářské programy. 
Nejčastěji využívanými softwary na rozpočtování staveb je v České republice 
BUILDpower v cenové soustavě RTS, euroCALC a KROS plus v cenové soustavě 
ÚRS.  
2.4.1 Položkový rozpočet 
Položkový rozpočet je soupis všech stavebních, řemeslných a montážních prací. 
V položkovém rozpočtu jsou u všech položek měrné jednotky, počet měrných 
jednotek, jednotkové ceny za měrnou jednotku a cena za položku celkem. Položky 
jsou členěny na jednotlivé druhy prací, například zemní práce, základy, svislé 
konstrukce, vodorovné konstrukce atd. Tyto jednotlivé druhy prací jsou rozděleny 
ještě do hrubé stavební výroby (HSV) a přidružené stavební výroby (PSV). Součet 
všech položek je souhrnná cena díla. Položkový rozpočet se zpracovává na základě 
projektové a technické dokumentace. [6] 
2.5 Stavební objekt 
Při výstavbě jsou zapotřebí materiálové zdroje, které jsou přetvářeny lidskou silou 
do požadovaného stavu. Je to proces, při kterém vzniká stavba. Stavba se dělí na 
jednotlivé stavební objekty, které ji charakterizují. 
Stavební objekt (SO) tvoří prostorově ucelenou část stavby. Počet objektů závisí na 
složitosti stavby. Čím je stavba složitější, tím je více rozčleněná do SO. Stavební 
objekty jsou například rodinný dům nebo bytový dům, inženýrské sítě, 
komunikace, oplocení atd. Po dokončení všech objektů vzniká stavba, která se 
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stává dlouhodobým hmotným majetkem a mohou se odepisovat podle odpisové 
skupiny pět a šest.  
Stavební část může být doplněna technologickými celky, jakou jsou například 
stroje a technologické vybavení.  
Dále se zabývám pojmy ohledně pozemků. Nejprve definuji stavební pozemek, dále 
katastrální úřad, katastr nemovitostí, pozemkový úřad a pozemkové úpravy. 
2.6 Stavební pozemek 
Pozemek je část zemského povrchu, který je ohraničený vlastnickou hranicí a je 
zaznamenám v katastru nemovitostí, který spravuje katastrální úřad. V katastru 
je zaznačený pod určitým parcelním číslem a je zde uveden způsob využití 
pozemku. Pozemky dělíme podle způsobu využití na: 
• zastavěné plochy a nádvoří 
• vodní plochy 
• lesní pozemky 
• zemědělské pozemky 
• ostatní pozemky. 
Stavební pozemek je definován v zákoně č. 183/2006 Sb., Zákon o územním 
plánování a stavebním řádu (Stavební zákon). Stavební pozemek je nezastavěný 
a je určený pro výstavbu nové stavby, která byla ohlášena, nebo na ni bylo vydáno 
stavební povolení. Pokud je pozemek v katastru nemovitostí evidován jako 
zastavěné plochy a nádvoří, jedná se o stavební parcelu. Stejně jako stavba je 
pozemek dlouhodobý hmotný majetek, který se neodepisoval, ale od 1.1.2014 platí 
nový zákon, kdy pozemek bude součástí budovy, tudíž se musí odepisovat. [22; 28] 
2.7 Katastrální úřad 
Český úřad zeměměřický a katastrální je orgánem státní správy. Je řízen zákonem 
č. 359/1992 Sb., Zákon České národní rady o zeměměřičských a katastrálních 
orgánech. Sídlí v Praze, v čele je předseda, kterého jmenuje vláda, je tedy podřízený 
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ministerstvu zemědělství. Má vlastní rozpočet. Správní činnost vykonávají 
jednotlivé krajské katastrální úřady. 
Katastrální úřad zejména spravuje katastr nemovitostí ČR. Dále má na starost 
státní mapová díla, schvalování změn hranic katastrálního území a další. 
Především jejich činností je evidence nemovitostí a zaznamenání práv, které k nim 
náleží. [20] 
2.8 Katastr nemovitostí 
Katastr nemovitostí je dán zákonem č. 256/2013 Sb., Zákon o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon), který je platný od 23.8.2013 a účinnosti nabyl 1.1.2014. 
Katastr nemovitostí je veřejný soubor, který obsahuje soupis, popis, geometrické 
a polohové určení nemovitosti územního celku České republiky. Obsahuje také 
i vlastnická a věcná práva jednotlivých nemovitostí či daň z nemovitosti. Je veden 
jako informační systém o územní České republiky. Slouží především k: 
• ochraně práv k nemovitostem 
• výpočtu daní a poplatků 
• rozvoji území 
• oceňování nemovitostí 
• ochraně lesního a zemědělského půdního fondu, kulturních památek, 
nerostných surovin. 
Vedení katastru má několik zásad: 
• intabulance – to znamená, že se může vkládat či zaznamenávat jen na 
základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu, 
• dispozice – změna věcných práv se provede jen na žádost účastníka, a to 
na základě návrhu na vklad, 
• priorita – dodržuje se časové pořadí zápisů, 
• legislativa – všechny zápisy musí být v souladu s platnými zákony, 
• specialita – zajištění jednoznačnosti, určitosti a nespornosti zápisu, 
• veřejná víra – důvěra v pravdivost údajů katastrálního úřadu, 
• veřejnost – veřejný přístup k obsahu katastru nemovitostí, 
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• oficialita – změny se zapisují z úřední povinnosti. 
Dále katastrální úřad rozhoduje o povolení vkladu vlastnických práv 
k nemovitostem, povolení jiných věcných práv k nemovitostem, změny hranic 
pozemků, opravují chyby v katastru, rozhodují o námitkách a uložení pokut.  
Katastr nemovitostí eviduje: 
• katastrální území – technická jednotka, která tvoří určitou oblast, kde je 
společně evidovaný soubor nemovitostí (městské části, obce, města), 
• pozemky (parcely) – zemědělskou půdu (orná půda, zahrady, vinice) 
a nezemědělskou půdu (vodní plochy, lesy, zastavěná plochy), 
• budovy, byty a nebytové prostory, 
• rozestavěné budovy, byty a nebytové prostory, 
• další stavby (mosty), 
• práva k nemovitostem. 
Katastrální území je geometricky a polohově určeno. Katastrální operát je mapová 
a písemná dokumentace zvlášť pro každé katastrální území. [21] 
2.9 Pozemkový úřad 
Působnost Státního pozemkového úřadu je dána zákonem č. 280/2013 Sb., 
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, který je 
platný od 10.9.2013 a účinnosti nabyl 1.10.2013. Pozemkový úřad spadá pod 
ministerstvo zemědělství a navázal na činnost bývalého Pozemkového fondu ČR 
a pozemkových úřadů. Správní činnost vykonávají krajské pozemkové úřady, které 
spravují území jednoho nebo více okresů.  
Státní pozemkový úřad hospodaří s nemovitostmi, které dříve spravoval 
Pozemkový fond ČR a s vodohospodářskými stavbami. Řeší také převody 
zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na soukromé osoby, restituční 
nároky, privatizaci, organizaci pozemkové úpravy hlavně výstavbu a rekonstrukci 
polních cest, poldrů, protierozních mezí a dalších krajinných prvků. [20] 
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2.10 Pozemkové úpravy 
Pozemkové úpravy se řídí podle zákona č. 139/2002Sb., Zákon o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech. Pozemkovými úpravami se rozumí prostorové 
a funkční uspořádání pozemků, které se buď scelují, nebo dělí, tak aby byla 
zabezpečená přístupnost a využití pozemků a aby vlastníci mohli s pozemky účelně 
hospodařit. K těmto pozemkům se váží vlastnická práva a případná věcná 
břemena. Pozemkové úpravy také slouží ke zlepšení životního prostředí 
a k obnově venkova, tím se snaží udržet přírodní a kulturní hodnoty krajiny 
a rozvíjet ekologické hospodaření. Stará se o zúrodnění půdy, o vodní hospodářství 
a o ekologii krajiny, což znamená, že se snaží obnovovat toky, nádrže a remízky, 
budovat protierozní a povodňové ochrany, biocentra, dobrou síť polních cest a při 
všech těchto úpravách dodržet estetický vzhled krajiny, který může dopomoct 
ke zvýšení rekreací. Všechny změny pozemkových úprav se zachycují v katastru 
a ten se obnovuje. Slouží i jako podklad pro územní plánování. [29] 
2.10.1 Etapy 
Pozemková úprava má několik etap: 
• úvodní jednání 
• šetření hranic obvodu pozemkové úpravy 
• soupis nároků vlastníků pozemků 
• plán společných zařízení 
• projednání návrhů nových pozemků 
• přiměřenost kvality, výměry a vzdálenosti původních a navrhovaných 
pozemků 
• závěrečná jednání 
• rozhodnutí o schválení pozemkové úpravy 
• rozhodnutí o přechodu a výměně vlastnických práv 
• vytyčení hranic pozemku 
• realizace společných zařízení. 
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2.10.2 Formy  
2.10.2.1 Jednoduché 
Jednoduché pozemkové úpravy neřeší širší územní vztahy a veřejné zájmy, což 
znamená, že mají jen jeden nebo několik záměrů. Řeší například jen majetkové 
záležitosti na malém území, časově omezený nájem, prozatímní pronájem či scelení 
pozemků. Jednoduchá úprava umožní majitelům, aby efektivně hospodařili, než se 
provede komplexní pozemková úprava.  
Změny se zaznamenají do katastru nemovitostí. Po roce 1990 bylo možné provádět 
změny i bez zápisu do katastru nemovitostí, neboť bylo zapotřebí rychlého jednání 
například při restitucích majetku, ale neřešili vlastnická práva, ale jen prozatímní 
bezúplatné užívání.  
2.10.2.2 Komplexní 
Komplexní úpravy řeší celé území, nové uspořádání vlastnických vztahů, pozemky 
jsou většinou z jednoho katastrálního úřadu.  Úkolem je nové uspořádání, scelení 
nebo dělení, zajištění přístupnosti k pozemkům a upravení hranic pozemků, aby je 
bylo možná co nejlépe obhospodařovat. Vše se musí zaznamenat do katastru 
nemovitostí.   
2.10.3 Účastníci pozemkových úprav 
Mezi účastníky pozemkových úprav patří: 
• vlastníci pozemků – jsou to fyzické i právnické osoby, kterých se týkají 
pozemkové úpravy, 
• stavebník – pokud se pozemkové úpravy týkají stavební činnosti, 
• obce – jsou to nejen obce, jejichž území se týká pozemková úprava, ale 
i obce, které sousedí s obcí, kde je prováděná pozemková úprava. 
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2.11 Charakteristika jednotlivých stavebních objektů 
V této kapitole definuji stavební objekty, se kterými budu pracovat v praktické 
části. Zabývat se zde budu polní cestou, cyklostezkou, vodním tokem, kanalizací 
a čističkou odpadních vod a dalšími pojmy, které s těmito objekty souvisí.  
2.11.1 Polní cesta 
Polní cesty jsou účelové zpevněné i nezpevněné komunikace, které se nachází mezi 
poli či ve volné krajině. Slouží hlavně pro zemědělskou dopravu, může být i jako 
cyklostezka nebo stezka pro pěší. Není směrově rozdělená. Polní cesty bývají 
napojeny na silnice nebo jiné komunikace. Kolem polních cest bývá vegetace, čímž 
se vytváří ráz krajiny. Mohou sloužit i jako hranice pozemků jednotlivých polí. 
Někdy mají i význam ve vodohospodářství, tím že zabraňují erozi půdy. Jsou 
evidovány u obecních úřadů a nesmění být bez souhlasu rušeny ani zřizovány. [7] 
Dělí se do tří kategorií: 
• hlavní polní cesta – šířka 4 až 7 metrů, 
• vedlejší polní cesta – šířka 3,5 až 4,5 metrů, 
• doplňková polní cesta – šířka 3 až 3,5 metrů. 
2.11.2  Cyklostezka 
Cyklostezka je pozemní komunikace, anebo jízdní pás vyznačený značkou pro 
jízdní kola. Cyklostezkou může být místní komunikace, lesní cesty, polní cesty nebo 
přírodní stezka. Je určena pro cyklisty, případně pro jezdce na kolečkových 
bruslích či v zimě pro lyžaře, pro automobily a motocykly není určena. [19] 
2.11.3  Vodní tok 
Vodní tok odvádí vodu z povodí, tok je ohraničen korytem v něž je voda. Může být 
na povrchu nebo pod povrchem země, anebo přirozený či umělý. Koryto se skládá 
ze dna a levého a pravého břehu. Dále můžeme koryto rozdělit na kynetu a bermu, 
kaneta je část koryta, která je trvale pod vodou a berma je část, která je zaplavená 
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jen při větším průtoku vody. U vodních toků se používá podélná poloha, které je 
uváděná kilometráží směrem od ústí nebo soutoku k prameni, teda počítá se proti 
proudu toku. Kilometráž slouží k určení, kde jsou například mosty, propustě, 
kotviště a další a také k hydrologickým poměrům jako jsou průtoky vody v korytě 
nebo přítoky dalších toků. [31] 
2.11.4 Revitalizace 
Revitalizace pochází z latiny a znamená obnovení a oživení. Používá se v řadě 
spojení: 
• revitalizace podniků – obnovení podniků, které se dostaly do problémů, 
• revitalizace starých staveb – modernizace a rekonstrukce budov, 
• revitalizace krajiny – obnovení a oživení krajiny, které byla poškozena 
lidským faktorem, 
• revitalizace zeleně – výsadba nové zeleně, snaha o omezení betonových 
ploch, 
• revitalizace odvodněných ploch – obnova mokřadů nebo rašelinišť, 
• revitalizace vodních toků a rybníků. 
2.11.4.1 Revitalizace vodních toků a rybníků 
U vodních toků se snaží omezit zásahy lidských faktorů a napravit nevhodné 
regulace toků zase do původního stavu, jak ho vytvořila příroda. U rybníků jde 
hlavně o odbahnění. Je zde snaha o obnovu funkce ekosystémů. [30] 
2.11.5 ČOV a kanalizace 
Čističky odpadních vod (ČOV) a kanalizace slouží k odstraňování a zneškodňování 
odpadních vod z obytných, průmyslových a dalších zón. Jsou zřizovány 
ze zdravotních důvodů a také i hospodářských, některé odpadní látky jsou znovu 
využitelné.  
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Rozlišujeme několik druhů odpadních vod podle vzniku: 
• splaškové odpadní vody – neboli komunální, jsou z kuchyní, koupelen 
a záchodů, 
• dešťové odpadní vody – jsou z dešťových srážek, které padají na povrch 
a jsou sváděny do stok, 
• průmyslové odpadní vody – jsou vypouštěny z průmyslových závodů, 
• balastní vody – jsou to vody, které se dostaly do stoky z okolního prostředí, 
například průsakem, 
• infekční odpadní vody – jsou to vody odváděné z nemocnic obsahující 
choroboplodné zárodky, které mohou být nebezpečné, 
• ostatní odpadní vody. 
Stoky, sběrače, kmenové stoky a čistírna odpadních vod tvoří stokovou soustavu, 
která slouží pro sběr, shromažďování a dopravu tekutých odpadů. Jsou tři druhy 
stokových soustav: 
• jednotná stoková soustava – velmi častá v ČR, všechny odpadní vody jsou 
vedeny společným trubním vedením do čističky odpadních vod, 
• oddílová stoková soustava – různé druhy odpadních vod jsou vedeny 
samostatným trubním vedením, nejčastěji se dělí na dvě a to na odvod 
splaškové vody a srážkové vody, 
• modifikované stoková soustava – je to kombinace jednotkové a oddílové 
stokové soustavy. 
Trouby stokových sítí se nejčastěji vyrábí z kameniny, betonu, čediče nebo plastů.   
V čističce odpadních vod (ČOV) dochází k čištění odpadních vod. Bývají 
u průmyslových objektů, kde čistí průmyslové vody, u zemědělských objektů čistí 
vody ze zemědělské výroby, dále jsou u měst a obcí, kde čistí komunální a smíšené 
vody. Odpadní voda je do čističky přiváděna kanalizační sítí. Čističky se rozdělují 
podle velikosti a čistírenského procesu.  
V České republice je nejčastěji využívána mechanicko-biologická čistička 
odpadních vod. [1] 
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2.11.5.1 Mechanické čištění 
Mechanické čistění je prvním krokem při čistění odpadních vod. Odpadní voda je 
přiváděna hlavní stokou, na kterou je napojena stoková síť.  
Na konci hlavní stoky je lapák štěrku, který odstraní nejhrubší nerozpuštěné látky 
a česle, které odstraňuje hrubé plovoucí nečistoty. Česle může být ruční nebo 
strojové, shrabují se naplaveniny neboli shrabky. Česle je většinou umístěné kvůli 
zápachu uvnitř budovy, tzv. česlovně. Česle dělíme na hrubé (šířka mezer 80 až 
100 mm) a střední (šířka mezer 20 až 25 mm), které zachycují největší nečistoty. 
Dále je česle jemné (šířka mezer je do 10 mm) a chrání čerpadla před ucpáním 
a usazovací nádrže před přetížením.  
Dále je v čističce lapák písku a lapák tuků. Oddělují písek od organických 
nerozpuštěných látek, organické látky se ve vodě ponechávají. Separace se provádí 
buď gravitační sílou anebo odstředivou a to na základě rozdílných hustot látek.  
Poslední částí mechanického čištění je usazovací nádrž. Odpadní voda je rozdělena 
do tří částí. Na dno se usazují jemné nerozpuštěné látky, tedy surový kal, který je 
odčerpáván do vyhnívací nádrže. Uprostřed je vyčištěná voda, která obsahuje 
okolo 10ti % nečistot. Nahoře jsou lehké usazeniny, které se odstraňují lapákem. 
Vzniká primární kal, který se zpracovává v kalovém hospodářství. 
2.11.5.2 Biologické čištění 
Biologické čištění probíhá v aktivačních nádržích (biologických reaktorech). 
Nečistoty odpadních vod jsou odstraňovány pomocí mikroorganismů, aerobních 
bakterií, neboli aktivovaný kal, který odstraní až 99 % organického znečištění, 
dokonce i sloučeniny dusíku a fosforu. Voda s aktivovaným kalem pak tečou do 
dosazovací nádrže, kde se vyčištěná voda odděluje od aktivovaného kalu a to 
usazováním neboli sedimentací. Část aktivovaného kalu se vrátí zpět do aktivační 
nádrže, tento proces se nazývá biologický aerobní stupeň. Druhá část aktivačního 
kalu je jako přebytečný kal a je odveden do kalového hospodářství, kde je dál 
zpracován. Zpracovává se ve vyhnívacích nádržích, kde je teplota okolo 38 °C, 
neustále se míchá a zabraňuje se přístupu vzduchu, čímž dochází k přeměně 
organických látek na bioplyn. Tento plyn využívají čističky na ohřev vyhnívacích 
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nádrží nebo na produkci energie. Zbylý kal se zpracovává a využívá jako hnojivo.  
Tento proces se nazývá biologický anaerobní stupeň. 
V praktické části se objevuje další pojem, týkající se čističky odpadních vod a to 
kalojem. 
Kalojem je zemní nádrž sloužící k uskladnění kalu, zachyceného při čištění 
odpadních vod. Kal se zde rozkládá a vysychá.  
V následující tabulce 2.11 – 1 je zobrazeno obecné schéma procesu čističky 
odpadních vod. Činnosti jsou v tabulce řazeny, tak jak jdou po sobě. [1; 26] 
Tabulka  2.11 – 1 –  Obecné schéma procesu čističky odpadních vod [26] 
Mechanický stupeň 
česle 
lapač písku 
I. sedimentace 
povrchový odpad 
mechanicky vyčištěná voda 
surový kal 
Biologický (aerobní) stupeň 
mineralizace 
aerobní respirace 
amonifikace 
nitrifikace 
imobilizace 
detoxifikace 
II. sedimentace 
aktivovaný kal 
vratný aktivovaný kal 
přebytečný aktivovaný kal 
vyčištěná odpadní voda 
Biologický (anaerobní) stupeň 
vyhnilý kal 
bioplyn 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 
V praktické části se budu zabývat výpočtem režií ve třech letech pro firmu 
ABCstav, a.s. neboť si myslím, že tato firma je má špatně nastavené. Nově 
vypočtené režie použiji v další kapitole, ve které budu porovnávat různé ceny pro 
u několika zakázek. První cena bude realizační, tedy cena, za kterou byly zakázky 
skutečně realizovány. Druhá cena bude realizační upravená novými režiemi, tedy 
cena, za kterou by měli zakázku ve skutečnosti realizovat, aby pokryly všechny 
náklady. Třetí cena bude v cenové soustavě ÚRS. Všechny rozpočty 
budou vytvořeny v rozpočtářském programu KROS plus. V poslední kapitole 
praktické části budu vypracovávat karty rozpočtových ukazatelů do katalogu 
nákladových ukazatelů společných zařízení pozemkových úprav.  
3.1 Režie 
Vypočítala jsme výrobní a správní režie pro firmu ABCstav, a.s. Firma již několik let 
má stejné režie. Výrobní režii má 4 % a správní režii 10 až 12 milionů korun, které 
se rozpočítávají na jednotlivá střediska a střediska tyto peníze pak rozpouští na 
jednotlivé stavby.  
Firma ABCstav, a.s. mně dala k nahlédnutí účetní výkazy, ze kterých jsme stanovila 
procento výrobní a správní režie pro roky 2011, 2012 a 2013 a následně 
vyhodnotila změny režií v čase.  
3.1.1 Rok 2013 
3.1.1.1 Přímé náklady 
Z výkazů jsem nejdříve vyčlenila přímé náklady, neboli náklady, které jsou přímo 
přiřaditelné k zakázkám. Materiál na zakázky činil celkem za jeden hospodářský 
rok 264 065,00 tis. Kč. Hrubá mzda dělníka je 19 000 Kč/měsíc. Firma zaměstnává 
60 dělníků sezonně, tedy od března do října a 23 dělníků zaměstnává celoročně. 
Celkové mzdové náklady dělníků jsou 14 245,00 tis. Kč. Dále jsem do přímých 
nákladů zařadila provoz strojů a výrobních zařízení, kde jsou zahrnuty odpisy 
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stavebních strojů, pohonné hmoty a energie. Celková částka provozu je 
64 379,20 tis. Kč. V poslední skupině přímých nákladů jsou ostatní přímé náklady, 
kde je zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem, celkem to činní 
4 877,30 tis. Kč. Tyto informace jsou zobrazeny v tabulce 3.1 – 1. 
Tabulka 3.1 – 1 – Přímé náklady 2013 
Přímé náklady v tis. Kč 
Materiál 264 065,00 
Mzdy dělníků  014 345,00 
Provoz strojů a výrobních zařízení  064 379,20 
Ostatní přímé náklady 004 877,30 
Přímé náklady celkem 347 666,50 
3.1.1.2 Výrobní režie 
Z výkazů jsem dále určila náklady, které jsou spjaté se zakázkami, ale nelze je 
přímo přiřadit ke konkrétní zakázce. Do výrobní režie patří mzdy za neproduktivní 
hodiny dělníků (nemoc, dovolená a práce na státní svátek), která je 403,15 tis. Kč 
a s tím souvisí i ZP, SP za neproduktivní hodiny 137,07 tis. Kč, které platí 
zaměstnavatel. Dále do výrobní režie patří odpisy budov (skladů), automobilů, 
které jsou využívány pro stavbu (osobní automobily, dodávky) a stroje ve skladech 
(vysokozdvižné vozíky), celkové odpisy pro výrobu jsou 1 770,00 tis. Kč. Dále jsou 
zde zahrnuty daně a poplatky (silniční daň a povinné ručení na vozidla, která jsou 
odepisovány ve výrobní režii), což je 904,00 tis. Kč. V další skupině nákladů 
výrobní režie je spotřeba materiálu a energií (pohonné hmoty, energie 
spotřebované ve skladech, součástky na opravy, pracovní nářadí, ochranné 
pomůcky a oděvy dělníků), celková částka za tyto položky byla 172,73 tis. Kč. 
Do výroby patří i služby (internet, paušál za mobilní telefony, zkoušky, revize 
a opravy strojů), které jsou za 379,80 tis. Kč. Ostatní provozní náklady 
činí 161,34 tis. Kč a patří sem všechny ostatní náklady, které jsou spojené se 
stavbou, ale nelze je přiřadit do žádné předchozí kategorie, většinou jsou to 
mimořádné náklady (pokuty, penále a nečekané události). Poslední kategorií jsou 
finanční náklady (pojištění a úroky z úvěrů), které jsou 48,84 tis. Kč. Celkové 
náklady výrobní režie jsou 3 976,94 tis. Kč. Přehled nákladů výrobní režie je 
v tabulce 3.1 – 2.  
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Tabulka 3.1 – 2 – Náklady výrobní režie 2013 
Výrobní režie v tis. Kč 
Mzda za neproduktivní hodiny dělníků 0 403,15 
ZP, SP za neproduktivní hodiny dělníků 0 137,07 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1 770,00 
Daně a poplatky 0 904,00 
Spotřeba materiálu a energií 0 172,73 
Služby 0 379,80 
Ostatní provozní náklady 0 161,34 
Finanční náklady 0 048,84 
Výrobní režie celkem 3 976,94 
 
Procentní sazbu výrobní režie jsem vypočítala podle vzorce   
sazba	RV = 	
výrobní	režie
mzdy + ZP, SP + stroje	
∗ 100 = procentní	sazba	[%] 
kde rozvrhovou základnou jsou mzdy, ZP, SP a stroje přímých nákladů. Po dosazení 
do vzorce vypadal výpočet následovně (částky jsou v tis. Kč) 
sazba	RV = 	
3	976,94
14	345,00 + 64	379,20 + 4	877,30	
∗ 100 = 4,75	% 
Po výpočtu výrobní režie vychází 4,75 % z rozvrhové základny.  
3.1.1.3 Správní režie 
Poslední z nákladů jsem určila náklady, které nesouvisí se zakázkami, ale s řízením 
firmy neboli správní režii. Mezi největší položku nákladů správní režie patří mzdy 
technickohospodářských a řídících pracovníků, která činí 9 840,00 tis. Kč. Další 
položka souvisí se mzdy, tedy zdravotní a sociální pojištění placené 
zaměstnavatelem, což je 3 345,60 tis. Kč. Dále je zde mzda za neproduktivní hodiny 
THP a řídících pracovníků 329,85 tis. Kč a ZP, SP za neproduktivní hodiny 
112,15 tis. Kč. Firma je akciovou společností, takže vyplácí členům společnosti 
odměny, v roce 2013 vyplatili 728,00 tis. Kč. Další položkou jsou odpisy 
(administrativní budovy, osobní automobily vedení společnosti a software), které 
činí 1 829,40 tis. Kč. Do daní a poplatní patří dálniční známky a povinné ručení 
a částka za tuto položku je 361,60 tis. Kč. Dále je ve správní režii spotřeba 
materiálu a energií (pohonné hmoty, spotřebované energie v administrativních 
budovách a kancelářské potřeby), celková částka je 287,89 tis. Kč. Jsou zde i služby 
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(internet, paušál za mobilní telefony a opravy), kde výše nákladů činí 
569,69 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty ostatní provozní náklady, které jsou 
376,46 tis. Kč a finanční náklady (pojištění, úroky z bankovních účtů a úroky 
z úvěrů), což je za tuto položku 113,96 tis. Kč. Celková částky správní režii je 
17 894,60 tis. Kč. Přehled částek jednotlivých skupin je uveden v tabulce 3.1 – 3. 
Tabulka 3.1 – 3 – Náklady správní režie 2013 
Správní režie v tis. Kč 
Mzda THP a řídících pracovníků 09 840,00 
ZP, SP THP a řídících pracovníků 03 345,60 
Mzda za neproduktivní hodiny THP a řídících pracovníků 00 329,85 
ZP, SP za neproduktivní hodiny THP a řídících pracovníků 00 112,15 
Odměny členů orgánů společnosti a družstva 00 728,00 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 01 829,40 
Daně a poplatky 00 361,60 
Spotřeba materiálu a energií 00 287,89 
Služby 00 569,69 
Ostatní provozní náklady 00 376,46 
Finanční náklady 00 113,96 
Správní režie celkem 17 894,60 
 
Procentní sazbu správní režie jsem vypočítala podle vzorce   
sazba	RS = 	
správnı́	režie
výrobnı́	režie + 	mzdy + ZP, SP + stroje	
∗ 100 = procentní	sazba	[%] 
kde rozvrhovou základnou je výrobní režie, mzdy, ZP, SP a stroje přímých nákladů. 
Po dosazení do vzorce vypadal výpočet následovně (částky jsou v tis. Kč) 
sazba	RS = 	
17	894,60
3	976,94 + 	14	345,00 + 64	379,20 + 4	877,30	
∗ 100 = 20,43	% 
Po výpočtu správní režie vychází 20,43 % z rozvrhové základny. 
U správní režie je procentní sazba vyšší, protože jsou zde velké náklady na mzdy 
technickohospodářských a řídících pracovníků. Správní režie by mohla být snížena, 
tím že firma buď sníží mzdy THP a řídícím pracovníkům, nebo sníží počet 
pracovních míst těchto pracovníků. Dalším řešením by mohlo být zvýšení počtu 
zakázek, čímž by se zvýšila rozvrhová základna, tedy přímé náklady.  
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3.1.2 Rok 2012 
V roce 2012 byly nejvyšší náklady ze tří sledovaných let. Bylo to způsobeno tím, že 
v tomto roce firma ABCstav, a.s. měla nejvíce zakázek. 
3.1.2.1 Přímé náklady 
Přímý materiál v roce 2012 byl celkem 293 589,00 tis. Kč, tedy o 29 524 tis. Kč více 
než v následujícím roce. Firma v tomto roce zaměstnávala 79 dělníků sezonně, 
od března do října a 21 dělníků celoročně, což bylo o 17 více než v nadcházejícím 
roce, neboť firma měla více zakázek. Hrubá mzda dělníka byla 19 000 Kč/měsíc, 
tedy stejná jako v roce 2013. Celkové mzdové náklady činily 16 941,90 tis. Kč. 
Náklady na provoz strojů a výrobních zařízení byly 67 655,65 tis. Kč a byly 
o 3 276,45 tis. Kč vyšší než v roce 2013, protože stroje byly více využívány. Ostatní 
přímé náklady zahrnují zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem 
a činí 5 760,25 tis. Kč. Celkové přímé náklady v roce 2012 byly 383 946,80 tis. Kč, 
což bylo o 36 280,30 tis. Kč více než v roce 2013. Přehled přímých nákladů je 
zobrazen v tabulce 3.1 – 4. 
Tabulka 3.1 – 4 – Přímé náklady 2012 
Přímé náklady v tis. Kč 
Materiál 293 589,00 
Mzdy dělníků 016 941,90 
Provoz strojů a výrobních zařízení 067 655,65 
Ostatní přímé náklady 005 760,25 
Přímé náklady celkem 383 946,80 
3.1.2.2 Režie výrobní 
Výrobní režie stejně jako přímé náklady byly vyšší než v roce 2013, neboť náklady 
výrobní režie souvisí s výrobou. Mzdy dělníků za neproduktivní hodiny jsou větší, 
protože bylo zaměstnáno více dělníků, celkem činily tyto náklady 550,00 tis. Kč 
a s tím souvisí i částka za ZP, SP za neproduktivní hodiny, která byla 187,00 tis. Kč. 
Odpisy byly mírně nižší než v roce 2013 a to o 48,83 tis. Kč, v roce 2012 byly tedy 
1721,17 tis. Kč. Daně a poplatky byly 857,00 tis. Kč a spotřeba materiálů a energií 
143,11 tis. Kč. Služby činily 447,32 tis. Kč, provozní náklady 283,29 tis. Kč 
a finanční náklady 48,84 tis. Kč. Daně a poplatky, spotřeba materiálu a energií, 
služby, provozní náklady a finanční náklady byly přibližně stejné jako v roce 2013. 
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Celkové náklady výrobní režie byly 4 246,46 tis. Kč. Přehled jednotlivých nákladů 
výrobní režie je v tabulce 3.1 – 5.  
Tabulka 3.1 – 5 – Náklady výrobní režie 2012 
Výrobní režie v tis. Kč 
Mzda za neproduktivní hodiny dělníků 0 550,00 
ZP, SP za neproduktivní hodiny dělníků 0 187,00 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1 721,17 
Daně a poplatky 0 857,00 
Spotřeba materiálu a energií 0 143,11 
Služby 0 447,32 
Ostatní provozní náklady 0 283,29 
Finanční náklady 0 057,57 
Výrobní režie celkem 4 246,46 
 
Procentní sazbu výrobní režie jsem vypočítala opět podle vzorce   
sazba	RV = 	
výrobní	režie
mzdy + ZP, SP + stroje	
∗ 100 = procentní	sazba	[100] 
kde rozvrhovou základnou jsou mzdy, ZP, SP a stroje přímých nákladů. Po dosazení 
do vzorce vypadal výpočet následovně (částky jsou v tis. Kč) 
sazba	RV = 	
4	246,46
16	941,90 + 67	655,65 + 5760,25	
∗ 100 = 4,70	% 
Po výpočtu výrobní režie vychází 4,70 % z rozvrhové základny. V roce 2013 
vycházela výrobní režie jen o 0,05 % vyšší. 
3.1.2.3 Správní režie 
Stejně jako předchozí náklady, přímé a správní režie, byly náklady správní režie 
také vyšší. Nejvýznamnější položkou správní režie jsou mzdy 
technickohospodářských a řídících pracovníků, které činily 11 623,10 tis. Kč. Byly 
vyšší o 1 783,1 tis. Kč než v roce 2013, protože v roce 2012 bylo o čtyři THP 
pracovníky více. Se mzdami souvisí i další položky, ZP a SP placené 
zaměstnavatelem, které bylo 3 951,85, dále mzdy za neproduktivní hodiny THP 
a řídících pracovníků 450 tis. Kč a ZP a SP za neproduktivní hodiny placené 
zaměstnavatelem 153,00 tis. Kč. Další náklady ve správní režii byly odměny 
členům orgánů společnosti a družstva 692,60 tis. Kč. Dále odpisy dlouhodobého 
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nehmotného a hmotného majetku, které byly 1 778,56 tis. Kč, daně a poplatky vše 
výši 342,80 tis. Kč, spotřeba materiálu a energií 238,50 tis. Kč, služby 700,16 tis. 
Kč, provozní náklady 661,00 tis. Kč a finanční náklady 134,33 tis. Kč. Výše těchto 
všech nákladů byla přibližně stejná jako v roce 2013. Celkové správní náklady byly 
20 725,90 tis. Kč. Přehled nákladů správní režie je zobrazen v tabulce 3.1 – 6.  
Tabulka 3.1 – 6 – Náklady správní režie 2012 
Správní režie v tis. Kč 
Mzda THP a řídících pracovníků 11 623,10 
ZP, SP THP a řídících pracovníků 03 951,85 
Mzda za neproduktivní hodiny THP a řídících pracovníků 00 450,00 
ZP, SP za neproduktivní hodiny THP a řídících pracovníků 00 153,00 
Odměny členů orgánů společnosti a družstva 00 692,60 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 01 778,56 
Daně a poplatky 00 342,80 
Spotřeba materiálu a energií 00 238,50 
Služby 00 700,16 
Ostatní provozní náklady 00 661,00 
Finanční náklady 00 134,33 
Správní režie celkem 20 725,90 
 
Procentní sazbu správní režie jsem vypočítala, stejně jako v roce 2013, podle 
vzorce   
sazba	RS = 	
správnı́	režie
výrobnı́	režie + 	mzdy + ZP, SP + stroje	
∗ 100	 = procentní	sazba	[%] 
rozvrhovou základnou je výrobní režie, mzdy, ZP, SP a stroje přímých nákladů. 
Po dosazení do vzorce vypadal výpočet následovně (částky jsou v tis. Kč) 
sazba	RS = 	
20	725,90
4	246,46 + 	16	941,90 + 67	655,65 + 5760,25	
∗ 100 = 21,91	% 
Po výpočtu správní režie vychází 21,91 % z rozvrhové základny. V roce 2012 byla 
správní režie o 1,48 % vyšší než v roce 2013.  
Výrobní režie byla v tomto roce jen o 0,05 procenta vyšší, protože náklady firmy 
byly přibližně stejné v obou letech, jen se měnily v závislosti na počtu zakázek, 
takže i když náklady v peněžních jednotkách byly v roce 2012 vyšší v procentní 
sazbě režie se to neprojevilo. Ale u správní režie byla v roce 2012 vyšší už o 1,48 % 
  
- 41 - 
 
a bylo to hlavně způsobeno vyšším počtem zaměstnanců v administrativě, tudíž 
vyššími mzdy a náklady s nimi spojenými.  
3.1.3 Rok 2011 
V roce 2011 byly náklady vyšší než v roce 2013, ale nižší než v roce 2012 a to 
z důvodu, že nebylo tolik zakázek jako v následujícím roce.  
3.1.3.1 Přímé náklady 
V roce 2011 bylo více zakázek než v roce 2013, tudíž přímý materiál byl 
o 16 021,00 tis. Kč více, což tedy činilo 280 086,00 tis. Kč. V tomto roce firma 
zaměstnávala 73 dělníků sezoně a 21 dělníků celoročně, hrubá mzda byla stejně 
jako v předchozích letech 19 000 Kč/měsíc. Celkové mzdové náklady byly 
15 360 tis. Kč. Se mzdami souvisí i ostatní přímé náklady, které byly 
5 222,40 tis. Kč. Náklady na provoz strojů a výrobních zařízení jsou téměř stejné 
jako v roce 2013, tedy 64 265,90 tis. Kč. Celkové přímé náklady činily 
364 934,30 tis. Kč, což bylo o 17 267,80 tis. Kč méně než v roce 2012. Přehled 
přímých nákladů je v tabulce 3.1 – 7. 
Tabulka 3.1 – 7 – Přímé náklady 2011 
Přímé náklady v tis. Kč 
Materiál 280 086,00 
Mzdy dělníků 015 360,00 
Provoz strojů a výrobních zařízení 064 265,90 
Ostatní přímé náklady 005 222,40 
Přímé náklady celkem 364 934,30 
3.1.3.2 Výrobní režie 
Výrobní režie v letech 2011 a 2013 byla přibližně stejná. Mzdy za neproduktivní 
hodiny byly o 115,50 tis. Kč vyšší, protože bylo zaměstnáno o třináct dělníků více. 
Celkem za mzdy neproduktivních hodin bylo vyplaceno 518,65 tis. Kč. S tímto 
nákladem souvisí i zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem, které 
bylo 176,34 tis. Kč. V tomto roce byly odpisy nejnižší, protože se zde ještě 
odepisovaly staré dodávky, v letech 2012 a 2013 byly postupně zakoupeny nové, 
čímž se odpisy zvyšovaly. Výše odpisů pro rok 2011 byla 1 569,78 tis. Kč. Dalšími 
náklady výrobní režie byly daně a poplatky 852,00 tis. Kč, spotřeba materiálu 
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a energií 168,43 tis. Kč, služby 409,86 tis. Kč, ostatní provozní náklady 146,40 tis. 
Kč a finanční náklady 71,97 tis. Kč. Všechny tyto náklady jsou téměř stejné jako 
v letech 2012 a 2013. Celkové náklady výrobní režie byly 3 931,43 tis. Kč. Přehled 
těchto položek je v tabulce 3.1 – 8. 
Tabulka 3.1 – 8 – Náklady výrobní režie 2011 
Výrobní režie v tis. Kč 
Mzda za neproduktivní hodiny dělníků 0 518,65 
ZP, SP za neproduktivní hodiny dělníků 0 176,34 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1 569,78 
Daně a poplatky 0 852,00 
Spotřeba materiálu a energií 0 168,43 
Služby 0 409,86 
Ostatní provozní náklady 0 146,40 
Finanční náklady 0 071,97 
Výrobní režie celkem 3 913,43 
 
Procentní sazbu výrobní režie jsem vypočítala, stejně jako v předchozích letech, 
podle vzorce   
sazba	RV = 	
výrobní	režie
mzdy + ZP, SP + stroje	
∗ 100	 = procentní	sazba	[%] 
kde rozvrhovou základnou jsou mzdy, ZP, SP a stroje přímých nákladů. Po dosazení 
do vzorce vypadal výpočet následovně (částky jsou v tis. Kč) 
sazba	RV = 	
3	913,43
15	360,00 + 64	265,90 + 5	222,40	
∗ 100	 = 4,61	% 
Po výpočtu výrobní režie vychází 4,61 % z rozvrhové základny. V roce 2013 
vycházela procentní sazba výrobní režie o 0,14 % vyšší. 
3.1.3.3 Správní režie 
Opět nejvýznamnější položkou nákladů správní režie byly mzdy 
technickohospodářských pracovníků, které činily celkem 10 537,49 tis. Kč. Počet 
těchto pracovníků byl stejný jako v roce 2012, ale hrubá měsíční mzda byla 
o 3 000 Kč nižší než v roce 2012. Se mzdou souvisí i další nákladová položka a to 
zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem, což bylo 3 582,75 tis. Kč, 
dále s tím souvisí i mzda za neproduktivní hodiny 424,35 tis. Kč a ZP a SP 
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za neproduktivní hodiny 144,28 tis. Kč. V tomto roce byly vyplaceny nejvyšší 
odměny členům orgánů společenství a družstva a to ve výši 808,90 tis. Kč. Další 
položky jako jsou daně a poplatky 340 tis. Kč, spotřeba materiálu a energií 
280,73 tis. Kč, služby 641,53 tis. Kč, ostatní provozní náklady 341,60 tis. Kč 
a finanční náklady 167,93 tis. Kč, jsou přibližně stejné jako v letech 2012 a 2013. 
Celkové náklady správní režie jsou 18 892,46 tis. Kč. Přehled těchto nákladů je 
v tabulce 3.1 – 9. 
Tabulka 3.1 – 9 – Náklady správní režie 2011 
Správní režie v tis. Kč 
Mzda THP a řídících pracovníků 10 537,49 
ZP, SP THP a řídících pracovníků 03 582,75 
Mzda za neproduktivní hodiny THP a řídících pracovníků 00 424,35 
ZP, SP za neproduktivní hodiny THP a řídících pracovníků 00 144,28 
Odměny členů orgánů společnosti a družstva 00 808,90 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 01 622,10 
Daně a poplatky 00 340,80 
Spotřeba materiálu a energií 00 280,73 
Služby 00 641,53 
Ostatní provozní náklady 00 341,60 
Finanční náklady 00 167,93 
Správní režie celkem 18 892,46 
 
Procentní sazbu správní režie jsem vypočítala, stejně jako v letech 2012 a 2013, 
podle vzorce   
sazba	RS = 	
správnı́	režie
výrobnı́	režie + 	mzdy + ZP, SP + stroje	
∗ 100	 = procentní	sazba	[%] 
rozvrhovou základnou je výrobní režie, mzdy, ZP, SP a stroje přímých nákladů. 
Po dosazení do vzorce vypadal výpočet následovně (částky jsou v tis. Kč) 
sazba	RS = 	
18	892,46
	3	913,43 + 	15	360,00 + 64	265,90 + 5	222,40
∗ 100	 = 21,28	% 
Vypočítala jsem správní režie, která vychází 21,28 % z rozvrhové základny. V roce 
2011 byla správní režie o 0,85 % vyšší než v roce 2013.  
Výrobní režie byla o jen 0,14 % nižší než v roce 2013 a o 0,09 % nižší než v roce 
2012, protože v tomto roce byly nejnižší výrobní náklady a to bylo způsobeno 
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 Vývoj režijních nákladů v čase v peněžních jednotkách
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Graf 3.1 – 3 – Vývoj procentní sazby režií 
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mezd, nákladů na stroje a ostatní přímé náklady, které zahrnují zdravotní 
a sociální pojištění.  
3.2 Různé cenové hladiny jednotlivých zakázek 
V této kapitole se zabývám charakteristikou a cenami jednotlivých zakázek. 
Celkem jsem prostudovala a vyhodnotila šest zakázek: 
• LC Hraběnka – cyklostezka 
• Nemojov – kanalizace a ČOV 
• LC Trněná 
• Polní cesty a interakční prvky k. ú. Lhotka u Přerova 
• Rožnovská Bečva 
• LP Habrovanského potoka. 
Každá zakázka je oceněna třemi cenami: 
• realizační cena – cena, za kterou ji firma skutečně realizovala, 
• cena upravená novými režiemi – to je cena, za kterou by firma měla zakázku 
realizovat, obsahuje všechny náklady firmy,  
• cena ÚRS – cena podle cenové soustavy ÚRS. 
Zakázky jsou i stručně charakterizovány, kde se nachází, kdy byly realizovány 
a technický popis.  
3.2.1 LC Hraběnka – cyklostezka 
Cyklostezka začíná v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem a končí na Buničce 
nad Čelechovicemi a kopíruje původní hliněnou cestu, jedná se o rekonstrukci. 
Obec Čechy pod Kosířem má přibližně tisíc obyvatel a nachází se nedaleko města 
Prostějov. Cyklostezka nebyla udržovaná, tudíž se Lesy České Republiky Šumperk 
rozhodly pro opravu.  Cesta byla hliněná, proto byl opraven povrch, který se skládá 
ze štěrkodrti a mechanicky zpevněného kameniva. Stávající cesta byla rozšířena 
o 1,0 až 1,8 m a v několika místech byl vyrovnán terén násypem či zářezem, 
nejvyšší vyrovnání bylo 0,50 m. Kromě opravy cesty zde bylo vybudováno nové 
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posezení, propustky či rozcestníky. Celková délka nové cyklostezky je 2,452 km. 
Jízdní pruh pro cyklisty je 3,00 m, nezpevněná krajnice 0,50 m, tedy celková šířka 
je 3,50 m a navrhovaná rychlost 30 km/hod. Odvodnění cesty je řešeno podélným 
a příčným sklonem. Srážky stékající po lesních cesních cestách vlevo jsou 
převedeny dřevěnými svodnicemi mimo cestu. Na 1,775 km je svodnice zakrytá 
mřížovinou. Dále se obnovily dva kamenné propustky, které se dozdily do 
původního vzhledu. Na propustkách je zábradlí, výška zábradlí je 1,3 m. Obnoveny 
byly i průlehy, které se zpevnily kamennou dlažbou do betonu. Rekonstrukce 
cyklostezky proběhla v roce 2013. [8] 
 
Obrázek 3.2 – 1 – Propust LC Hraběnka [10] 
 
Cyklostezka byla rozdělena do osmi stavebních objektů. První stavební objekt 
(SO01) obsahuje výstavbu samotné cyklostezky. V tomto stavebním objektu je 
odstranění porostu a úprava pláně. Dále pak povrch stezky. Skládá se z podkladu, 
který je ze štěrkodrti a povrchu, který je z mechanicky zpevněného kameniva. 
Krajnice jsou také ze štěrkodrti. Druhý stavební objekt jsou svodnice, které slouží 
na odvod vody z komunikace. Třetí a čtvrtý stavební objekt jsou propusti. Stavební 
objekt číslo pět je odpočívadlo, kde je přístřešek pro turisty, informační tabule 
a stojan na kola. Na počátku a na konci stezky jsou umístěny závory a dopravní 
značky, které jsou stavebním objektem číslo šest. Dále jsou po celé trase 
rozmístěny dřevěné rozcestníky, které jsou objektem sedm. Posledním stavebním 
objektem, čili osm, jsou průlehy, nebo-li mělké příkopy.  
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Obrázek 3.2 – 2 – Odpočívadlo LC Hraběnka [10] 
Tuto zakázku vyhrála firma ABCstav, a.s. Celková cena byla 1 887 021 Kč bez DPH. 
Fakturovaná částka, ale nemohla pokrýt všechny náklady firmy, protože po 
přepočtení režií by fakturovaná částka byla 2 132 561 Kč. Porovnání skutečných 
cen a cen obsahujících všech nákladů firmy je zobrazeno v tabulce 3.2 – 1. 
Tabulka 3.2 – 1 – Porovnání realizační a upravené ceny LC Hraběnka 
  
Stavební objekt 
Realizační cena Cena upravená novými 
režiemi 
bez DPH s DPH bez DPH s DPH 
SO01 - Cyklostezka 1 167 440 1 412 602 1 318 326 1 595 175 
SO02 - Svodnice 0 129 242 0 156 383 0 146 203 0 176 906 
SO03 - Propust v km 0,970 0 197 706 0 239 224 0 223 798 0 270 796 
SO04 - Propust v km 1,245 0 185 730 0 224 733 0 210 242 0 254 393 
SO05 - Odpočívadlo v km 0,950 0 059 824 0 072 387 0 007 642 0 001 847 
SO06 - Závora v km 0,000 a km 2,405 0 054 748 0 066 245 0 061 960 00 74 972 
SO07 - Rozcestníky 0 016 861 0 020 402 0 019 070 0 023 074 
SO08 - Průlehy 00 75 470 0 091 319 00 85 320 0 103 237 
Celkem 1 887 021 2 283 295 2 132 561 2 580 399 
 
Při porovnání skutečných cen s cenami ÚRS jsem zjistila, že tato zakázka byla 
přibližně třetinová cena ceny ÚRS. Skutečná cena byla 1 887 021 Kč bez DPH 
a cena ÚRS 5 972 615 Kč bez DPH. Největší rozdíl mezi cenami byl u SO01 
cyklostezka. Cena ÚRS byla přibližně čtyřikrát vyšší než skutečná cena. Ostatní 
stavební objekty byly přibližně 1,5krát vyšší v cenové hladině ÚRS než skutečná 
cena. Porovnání cen je v tabulce 3.2 – 2. 
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 2 – Porovnání realizační ceny a cena ÚRS LC Hraběnka
notlivých cen lze vidět v grafu 3.2 – 1. 
– Ceny jednotlivých stavebních objektů LC Hraběnka
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cena, za kterou tuto činnost realizuje firma. Dalším velkým cenovým rozdílem byla 
úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním, kde procentní rozdíl byl 77,71 %.  
Tabulka 3.2 – 3 – Absolutní a procentuální rozdíl realizačních cen a cen ÚRS u SO01 
LC Hraběnka 
 
Popis M.j. 
Realizační cena Cena ÚRS Celková cena 
Jednot. 
cena 
[Kč] 
Celková 
cena 
[Kč] 
Jednot. 
cena 
[Kč] 
Celková 
cena 
[Kč] 
absolutní 
rozdíl 
[Kč] 
Proc. 
rozdíl 
[%] 
Zemní práce     0  095 550   0  379 605 0  284 055 74,83 
Odstranění pařezů D do 300 mm ks 100,00 0 002 700 0  366,00 0 009 882 0 007 182 72,68 
Odstranění pařezů D do 500 mm ks 300,00 0 007 800 0  708,00 0 018 408 0 010 608 57,63 
Odstranění pařezů D do 900 mm ks 600,00 0 006 600 1 780,00 0 019 580 0 012 980 66,29 
Spálení pařezu D do 0,3 m ks 050,00 0 001 350 0  237,00 0 006 399 0  005 049 78,90 
Spálení pařezu D do 0,5 m ks 100,00 0 002 600 0  456,00 0 011 856 0  009 256 78,07 
Spálení pařezu D do 1,0 m ks 250,00 0 002 750 1 040,00 0 011 440 0  008 690 75,96 
Úprava pláně v hor. tř. 1 až 4 se zhut. m2 003,50 0 035 000 0  015,70 0 157 000 0  122 000 77,71 
Svahování v zářez. v hor. tř. 1 až 4 m2 015,00 0 036 750 0  059,20 0 145 040 0 108 290 74,66 
Komunikace     1 051 890   4 541 668 3 489 778 76,84 
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 200 mm m2 060,00 0 524 400 0  208,00 1 817 920 1 293 520 71,15 
Podklad z MZK tl. 150 mm m2 064,00 0 487 680 0  340,00 2 590 800 2 103 120 81,18 
Zpev. krajnic štěrkodrtě tl. 100 mm m2 029,00 0 028 130 0  105,00 0 101 850 0 073 720 72,38 
Zřízení zemních krajnic bez zhutnění m3 080,00 0 011 680 0  213,00 0 031 098 0 019 418 62,44 
 
 
Největší cenový rozdíl je u položky podklad z MZK tl. 150 mm. V následující tabulce 
3.2 – 4 je rozbor této položky. Materiál firma pořídila o 75,22 % levněji, než je dáno 
cenovou hladinou ÚRS. Mzdy naopak má firma přibližně o 25 % vyšší.  Náklady na 
stoje má firma nižší než ÚRS. Výrobní režie dána ÚRS je přibližně o 25 % vyšší než 
výrobní režie firmy, ale správní režie je téměř stejná v obou cenových hladinách, 
stejně jako zisk. Z toho vyplývá, že vysoká cena ÚRS je způsobena hlavně 
materiálem, náklady na stroje a výrobní režií. 
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Tabulka 3.2 – 4 – Kalkulační rozbor položky MZK 
Popis M.j. 
Jednotková cena 
Množství 
J. náklad/m.j. 
ÚRS Realizační 
cena ÚRS 
Realizační 
cena 
Vrstva podkladní z MZK m3 1 130,00 280,00 0,1560 176,28 43,68 
Dělník Nh 0 084,10 110,00 0,0170 001,43 01,87 
Strojník Nh 0 094,20 110,00 0,0110 0 01,04 01,21 
Grejdr motorový nivelační výk. 118  Sh 0 942,00 150,00 0,0005 0 00,47 00,08 
Válce vibrační statický s běhounem hlad. Sh 0 916,00 150,00 0,0058 0 05,31 00,87 
Finišer živičných směsí šíře záběru 3-7 m Sh 2 790,00 350,00 0,0034 0 09,49 01,19 
Celkové náklady za výkon   194,02 48,90 
Režie výrobní % 0 035,00 004,75 - 067,91 00,32 
Režie správní % 0 022,00 020,43 - 057,62 10,46 
Zisk % 0 007,00 005,00 - 020,45 02,32 
Celková cena   340,00 64,00 
 
3.2.2 Kanalizace a čistička odpadních vod Nemojov 
Obec Nemojov se nachází blízko města Dvůr Králové nad Labem. Je to malá 
venkovská obec přibližně s pěti stovkami obyvatel. V místní části Dolní Nemojov 
vyhrála tuto výstavbu firma ABCstav, a.s. Stavba byla zahájená 2.5.2011. Nejdříve 
probíhala výstavba u hlavní komunikace, kde musela být omezena doprava. Od září 
probíhala další etapa okolo školy. V červnu 2012 byl zkušební provoz. Úprava 
povrchů byla provedena na jaře roku 2013 a v dubnu téhož roku, byla ukončena 
celá výstavba. Obec získala na tuto stavbu dotace od Státního fondu životního 
prostředí. [13] 
Stavba čističky odpadní vod a kanalizace v obci Nemojov byla rozdělena do tří 
stavebních objektů a dvou provozních souborů. První stavební objekt je kanalizace, 
jsou zde zahrnuty všechny práce a materiály týkající se trubního vedení kanalizace, 
tedy zemní práce, betonáž šachet, štěrkopískové lože pod potrubí, trubky 
kanalizační z PVC, skruže, poklopy a zřízení nové komunikace, která je z asfaltu ze 
štěrkopísku tl. 5 cm. Dalším stavebním objektem je čistička odpadních vod. Tento 
stavební objekt je ještě členěn do dalších třinácti částí.  
V první části jsou rozpočtovány terénní úpravy – sejmutí ornice a úprava pláně. 
V druhé části je narozpočtováno česle. Česle je důležitou součástí čističky 
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odpadních vod, neboť zachycuje nečistoty a chrání čerpadlo před ucpáním. Jsou 
zde opět zemní práce, základová deska a šachta ze železobetonu, výztuž – 
svařovaná síť, vřetenové kanalizační stavítko a kanalizační stavítko 
polypropylenové.  V další části je biologická jednotka, která slouží k rozkládání 
opadu na látky, které jsou pro přírodu neškodné a to na základě bakterií, které 
v této nádrži žijí. Opět jsou zde rozpočtovány zemní práce, základy – zvláštní 
zakládání pomocí konstrukce z oceli, základové desky a kari sítě, dále je zde izolace 
proti vodě – asfaltový lak. Ve čtvrté části je kalojem, který slouží k usazování kalu. 
Jsou zde zemní práce, základové konstrukce – základová deska s kari sítí, svislé 
konstrukce ze železobetonu a izolace proti vodě – lak asfaltový. Další část je 
provozní budova, která je založena na základových pasech, svislé konstrukce jsou 
z keramických tvárnic, stropy jsou panelové a překlady železobetonové. V šesté 
části jsou trubní rozvody z PVC. V sedmé části je zpevnění plochy okolo čističky, 
komunikace je z asfaltu a chodníky z betonových dlaždic. V osmé části je oplocení 
okolo ČOV, který se skládá ze sloupků, pozinkovaného pletiva a ocelové 
pozinkované brány. V další části je ozelenění okolí ČOV – založení trávníku, 
výsadba sazenic a keřů. V desáté části je stavební elektroinstalace, je zde 
rozpočtován materiál a montáž. V jedenácté části je rozpočtována vodovodní 
přípojka – potrubí je z plastických trub, dále jsou zde zemní práce a lože 
ze štěrkopísku. V další části je příjezdová komunikace. Opět jsou zde rozpočtovány 
zemní práce, podklad komunikace je ze štěrkopísku a povrch z asfaltového betonu. 
Poslední část je přípojka NN (nízkého napětí), kde je opět zahrnut materiál 
a montáž, včetně hromosvodu.  
Ve třetím stavebním objektu jsou všeobecné položky, které obsahují projektovou 
dokumentaci, zařízení staveniště, vytyčení stavby, zpracování kontrolní zkušební 
plánu, billboard nebo informační tabule. Stavba má i dva provozní soubory. První 
je technologie ČOV, která zahrnuje biologickou linku a kalojem. Druhým provozním 
souborem jsou elektrorozvody.  
Firma ABCstav, a.s. realizovala tuto zakázku v částce 29 363 417 Kč bez DPH, 
celková fakturovaná částka včetně DPH byla 35 236 100 Kč. Stejně jako 
v předchozí zakázce nemohla firma pokrýt všechny svoje náklady, neboť když jsem 
cenu upravila novými režiemi (výrobní režie 4,75 % a správní režie 20,43 %), tak 
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cena byla vyšší než realizační. Cena upravená novými režiemi je 
33 233 737 Kč bez DPH. Rozdíl mezi realizovanou cenou a cenou, za kterou by měli 
zakázku realizovat, aby pokryly všechny náklady je 3 870 321 Kč. Přehled cena 
jednotlivých objektů je v tabulce 3.2 – 5. 
Tabulka 3.2 – 5 – Porovnání realizační a upravené ceny ČOV a kanalizace Nemojov 
Stavební objekt 
Realizační cena Cena upravená novými 
režiemi 
bez DPH s DPH bez DPH s DPH 
SO 01 Kanalizace 18 833 944 22 600 733 21 323 740 25 801 726 
SO 02 Čistírna odpadních vod 06 433 312 07 719 974 07 276 422 08 804 470 
SO 02.01 Terénní úpravy 0 0053 213 0 0063 856 0 0060 189 0 0072 828 
SO 02.02 Česle 0 0169 986 0 0203 983 0 0192 256 0 0232 630 
SO 02.03 Biologická jednotka 02 235 588 02 682 705 02 527 418 03 058 175 
SO 02.04 Kalojem 01 035 517 01 242 620 01 171 811 01 417 891 
SO 02.05 Provozní budova 0 0581 102 0 0697 322 0 0657 452 0 0795 517 
SO 02.06 Trubní rozvody 01 071 825 01 286 190 01 212 054 01 466 586 
SO 02.07 Zpevněné plochy 0 0069 665 0 0083 598 0 0078 847 0 0095 405 
SO 02.08 Oplocení 0 0067 865 0 0081 438 0 0076 747 0 0092 864 
SO 02.09 Ozelenění 0 0031 756 0 0038 107 0 0035 940 0 0043 487 
SO 02.10 Stav. elektroinstalace 0 0133 394 0 0160 073 0 0150 914 0 0182 607 
SO 02.11 Vodovodní přípojka 0 0112 135 0 0134 562 0 0126 872 0 0153 515 
SO 02.12 Příjezdová kom. 0 0554 142 0 0664 970 0 0627 331 0 0759 070 
SO 02.13 Přípojka NN 0 0317 125 0 0380 550 0 0358 591 0 0433 895 
SO 03 Všeobecné položky 00 857 500 01 029 000 00 969 920 01 173 603 
PS 1 Technologie ČOV 02 855 600 03 426 720 03 230 370 03 908 748 
PS 2 Elektrorozvody 0 0383 061 0 0459 673 0 0433 285 0 0524 275 
Cena celkem 29 363 417 35 236 100 33 233 737 40 212 822 
 
I u této zakázky jsem porovnala realizační cenu s cenovou hladinou ÚRS. Opět cena 
ÚRS byla vyšší než realizační a také byla vyšší než cena upravená novými režiemi. 
Celková cena ÚRS je 35 157 395 Kč bez DPH, je o 5 793 978 Kč vyšší než realizační 
cena. Největší rozdíl je u SO 01 Kanalizace, který je 5 803 709 Kč, kde je vyšší cena 
ÚRS. U SO 02.01 Terénní úpravy a SO 02.02 Česle je realizační cena vyšší než 
cena ÚRS, ale jen o 7 526 Kč u SO 02.01 a 2 204 Kč u SO 02.02. U ostatních objektů 
nejsou žádné rozdíly, protože zde byly rozpočtovány položky, které databáze ÚRS 
neobsahuje, tudíž cena zůstala stejná jako realizační. Přehled cen je v tabulce     
3.2 - 6. 
Tabulka 3.2 – 6 – Porovnání realizační ceny a ceny ÚRS ČOV a kanalizace Nemojov 
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Stavební objekt 
Realizační cena Cena ÚRS 
bez DPH s DPH bez DPH s DPH 
SO 01 Kanalizace 18 833 944 22 600 733 24 637 654 29 811 561 
SO 02 Čistírna odpadních vod 06 433 312 07 719 974 06 423 581 07 710 433 
SO 02.01 Terénní úpravy 00 053 213 00 063 856 00 045 687 00 055 281 
SO 02.02 Česle 00 169 986 00 203 983 00 167 781 00 203 015 
SO 02.03 Biologická jednotka 02 235 588 02 682 705 02 235 588 02 682 705 
SO 02.04 Kalojem 01 035 517 01 242 620 01 035 517 01 242 620 
SO 02.05 Provozní budova 00 581 102 00 697 322 00 581 102 00 697 322 
SO 02.06 Trubní rozvody 01 071 825 01 286 190 01 071 825 01 286 190 
SO 02.07 Zpevněné plochy 00 069 665 00 083 598 00 069 665 00 083 598 
SO 02.08 Oplocení 00 067 865 00 081 438 00 067 865 00 081 438 
SO 02.09 Ozelenění 00 031 756 00 038 107 00 031 756 00 038 107 
SO 02.10 Stav.elektroinstalace 00 133 394 00 160 073 00 133 394 00 160 073 
SO 02.11 Vodovodní přípojka 00 112 135 00 134 562 00 112 135 00 134 562 
SO 02.12 Příjezdová kom. 00 554 142 00 664 970 00 554 142 00 664 970 
SO 02.13 Přípojka NN 00 317 125 00 380 550 00 317 125 00 380 550 
SO 03 Všeobecné položky 00 857 500 01 029 000 00 857 500 01 029 000 
PS 1 Technologie ČOV 02 855 600 03 426 720 02 855 600 03 426 720 
PS 2 Elektrorozvody 00 383 061 00 459 673 00 383 061 00 459 673 
Cena celkem 29 363 417 35 236 100 35 157 395 42 437 387 
 
 
V grafu 3.2 - 2 lze vidět grafický rozdíl jednotlivých cen, kde u stavebního objektu 
SO 01 Kanalizace je cena ÚRS vyšší a u ostatních objektů je stejná jako realizační 
cena. Cena upravená novými režiemi je, kromě SO 01, cenou nejvyšší. 
 
  
Graf 3.2 – 1 – Ceny jednotlivých stavebních objektů 
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ČOV a kanalizace Nemojov
 a ceny ÚRS je u SO01 Kanalizace. V
 absolutních hodnotách
. U absolutních hodnot je největší rozdíl 
 405 673 Kč. Tento rozdíl byl způsoben ze
 a rozepřením stěn rýh.  
Absolutní a procentuální rozdíl realizační ceny a ceny ÚRS 
u SO01 ČOV a kanalizace Nemojov 
 
Realizační 
cena 
[Kč] 
Cena ÚRS
[Kč] 
9 896 070 12 301 742
 0 150 937 00 150 937
 0 241 292 00 289 551
 a vedlejší kce 0 072 253 00 069 996
0 770 606 00 885 034
4 874 918 05 214 594
 a práce poz. kom. 0 275 440 00 315 003
1 890 118 04 748 487
 0 002 904 00 002 904
 a vybouraných hmot 0 659 406 00 659 406
SO02 SO03 PS1
stavební objekt Realizační cena
Cena upravená novými režiemi
Cena ÚRS  
 
 tabulce 3.2 - 7 
 a v procentech. 
, což bylo způsobeno 
jména 
 Rozdíl 
Absolutní 
[Kč] 
Procentuální 
[%] 
 -2 405 673 -19,56 
 -0 000 000 -00,00 
 -0 048 258 -16,67 
 -0 002 258 -03,23 
 -0 114 428 -12,93 
 -0 339 676 -06,51 
 -0 039 563 -12,56 
 -2 858 369 -60,20 
 0- 000 000 -00,00 
 0 -000 000 -00,00 
PS2
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3.2.3 Lesní cesty Trněná I. a II. etapa 
Lesní cesta Trněná leží v blízkosti obce Ždánice s přibližně dvěma tisíci obyvatel. 
Ždánice se nachází nedaleko města Hodonín. Celá obce je obklopena lesy, poli, sady 
a vinohrady a protékají jí dva potoky – Trkmanka a Ždánický potok, které se zde 
i slévají. Lesní cesta Trněná byla nezpevněná, proto bylo rozhodnuto, že bude 
opravena a to ve dvou etapách. V první etapě bude opraveno 1,330 km 
(0 až 1,330 km) a ve druhé bude opraveno 1,236 km (1,330 až 2,566 km). Obě 
etapy vyhrála ve veřejné soutěži firma ABCstav, a.s., a byly realizovány v roce 2013.  
Firma nejprve upravila zemní pláň a vytvořila nové příkopy, propustky a vtokové 
jámy. Dále zhutnila zemní pláň a na takto upravené podloží začali pokládat nové 
vrstvy vozovky, které se skládaly ze štěrkodrti, vibrovaného štěrku a na závěr 
mechanicky zpevněné kamenivo (MZK). Trubní propustky jsou z lomového 
kamene, cementové malty, betonu a železobetonové roury. Svodnice jsou ocelové.  
V obou etapách byly rozpočtovány velmi podobné práce a materiály. Jsou zde 
rozpočtovány zemní práce – sejmutí ornice, odstranění pařezů, hloubení rýh a jam, 
úprava pláně a násypy. Svodnice patří k vodorovným konstrukcím. Komunikace 
obsahuje podklad ze štěrku, štěrkodrtě a mechanicky zpevněného kameniva 
(MZK). V ostatních konstrukcích bylo rozpočtováno čelo propustku z lomového 
kamene, vtoková jímka z lomového kamene a ostatní náklady související s realizací 
stavby – zařízení staveniště, vytyčení inženýrských sítí a uvedení pozemků 
do původního stavu.  
Firma ABCstav, a.s. tuto zakázku realizovala za 5 326 191 Kč bez DPH za obě etapy. 
První etapa byla za 2 336 920 Kč a druhá za 2 989 272 Kč. První fakturovaná 
částka včetně DPH byla 2 804 304 Kč a druhá fakturovaná částka 3 587 126 Kč. 
Firma opět do ceny zakázky nezahrnula všechny náklady, po přepočítání cen 
novými režiemi vycházely částky vyšší. U první etapy je částka vyšší o 293 648 Kč 
a u druhé etapy o 384 665 Kč. Jednotlivé ceny etap jsou uvedeny v tabulce 3.2 – 8. 
 
 
  
Tabulka 3.2 – 8 – 
Etapa 
I. etapa 0,000 - 1,330 
II. etapa 1,330 - 2,566
Cena celkem 
 
Dále jsem porovnala realizační cenu s
vyšší než cena, za kterou firma zakázku realizovala. 
3.2 – 9. 
Tabulka 3.2 – 9 – 
Etapa 
I. etapa 0,000 - 1,330 
II. etapa 1,330 - 2,566
Cena celkem 
 
Grafické porovnání jednotlivých cen
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Porovnání realizační a upravené ceny I. a II. etapa LC Trněná
Realizační cena 
bez DPH s DPH 
 2 336 920  2 804 304 
  2 989 272  3 587 126 
 5 326 191  6 391 430  
 cenovou hladinou ÚRS. 
Porovnání cen je v
Porovnání realizační ceny a ceny ÚRS I. a II. etapa LC Trněná
Realizační cena 
bez DPH s DPH 
 2 336 920  2 804 304 
  2 989 272  3 587 126 
 5 326 191  6 391 430 
 obou etap je zobrazeno v 
 – 3 – Ceny jednotlivých etap LC Trněná
 
I. etapa II. etapa
Ceny jednotlivých etap
Skutečná cena
Cena upravená novými režiemi
Cena ÚRS
 
Cena upravená novými 
režiemi 
bez DPH s DPH 
 2 630 567  3 182 987 
 3 373 936  4 082 463 
6 004 504  7 265 450 
Cena ÚRS je dvakrát 
 tabulce    
 
Cena ÚRS 
bez DPH s DPH 
 4 595 940  5 561 088 
 6 088 799  7 367 446 
10 684 
739 
12 928 
534 
grafu 3.2 – 3. 
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V první etapě je největší cenový rozdíl u zemních prací a komunikací. Zemní práce 
je cena ÚRS o 65,70 % vyšší než realizovaná cena. U zemních prací je u některých 
položek téměř 90 ti% rozdíl, jsou to položky hloubení rýh a vodorovné přemístění 
pařezů. U komunikací je téměř 60ti% rozdíl u podkladu z mechanicky zpevněného 
kameniva. U ostatních položek komunikace je rozdíl přibližně 50 procent. V tabulce 
3.2 – 10 je zobrazen absolutní a procentuální rozdíl v jednotlivých pracích. 
Tabulka 3.2 – 10 – Absolutní a procentuální rozdíl realizační ceny a ceny ÚRS 
jednotlivých prací u I. etapy LC Trněná 
 
I. etapa 
Realizační 
cena 
[Kč] 
Cena ÚRS 
[Kč] 
Rozdíl 
Absolutní 
[Kč] 
procentuální 
[%] 
1 - Zemní práce 0 291 969 0 851 281 0 559 312 65,70 
2 - Zakládání 0 006 450 0 007 530 0 001 080 14,34 
4 - Vodorovné konstrukce 0 221 160 0 340 608 0 119 448 35,07 
5 - Komunikace 1 648 240 3 151 247 1 503 007 47,70 
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0 169 099 0 245 273 0 076 174 31,06 
 
Ve druhé etapě je stejně jako u první největší cenový rozdíl u zemních prací 
a komunikací. U zemních prací je rozdíl mezi realizační cenou a cenou ÚRS 
59,14 %. Největší procentuální rozdíl, přibližně okolo 75 %, jednotkových cen je 
u položek hloubení rýh, vodorovné přemístění výkopku a úprava pláně. 
U komunikací je rozdíl 51,13 %. Stejně jako v první etapě je největší rozdíl 
u položky podklad z mechanicky zpevněného kameniva, který je také přibližně 
60 %. Absolutní a procentuální rozdíl celkových cen za jednotlivé práce jsou 
zobrazeny v tabulce 3.2 – 11. 
Tabulka 3.2 – 11 – Absolutní a procentuální rozdíl realizační ceny a ceny ÚRS 
jednotlivých prací u II. etapy LC Trněná 
 
II. etapa 
Realizační 
cena 
[Kč] 
Cena ÚRS 
[Kč] 
Rozdíl 
Absolutní 
[Kč] 
procentuální 
[%] 
1 - Zemní práce 0 896 056 2 193 160 1 297 104 59,14 
2 - Zakládání 0 015 510 0 016 566 0 001 056 06,37 
4 - Vodorovné konstrukce 0 141 100 0 182 600 0 041 500 22,73 
5 - Komunikace 1 568 771 3 210 162 1 641 391 51,13 
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0 367 835 0 486 311 0 118 476 24,36 
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3.2.4 Polní cesta s interakčními prvky – Lhotka u Přerova 
Lhotka u Přerova je velmi malá obec ležící na sever od Přerova a má jen padesát 
obyvatel. Na území této obce je od roku 1951 chráněná přírodní rezervace, kde 
jsou spousta vzácných rostlin, mechů či lišejníků. Cílem tohoto projektu bylo 
zachování vzácných rostlin a živočichů v jejich přirozeném prostředí. Dalšími cíly 
bylo zajištění přístupu k pozemkům, ochrana půdního fondu, lepší 
vodohospodářský režim – ochrana před záplavami a zpomalení toku. Tuto zakázku 
vyhrála firma ABCstav, a.s. a byla realizována v roce 2012. 
Polní cesta s interakčními prvky ve Lhotce u Přerova byla rozdělena do sedmi 
stavebních objektů. První stavební objekt je vedlejší polní cesta, ve které byly 
rozpočtovány zemní práce – hloubení rýh, přemístění výkopku a sondy. Dále zde 
byly rozpočtovány komunikace, která se skládá z podkladu ze štěrkodrtě 
a mechanicky zpevněného kameniva, krajnice jsou také z mechanicky zpevněného 
kameniva a povrch z asfaltového betonu. Dále je zde trubní vedení – kanalizace 
a ostatní konstrukce a bourací práce – osazení příkopového žlabu a odvoz suti. 
Ve druhém stavebním objektu, vedlejší polní cesta, a třetím stavebním objektu, 
doplňková polní cesta, byly rozpočtovány téměř stejné položky jako u prvního 
stavebního objektu. Další stavební objekt je označen jako SO301 ochranný zemní 
val. Zemní val usměrňuje povrchovou vodu z okolí při nárazových deštích, má tvar 
lichoběžníku. Rozpočet obsahuje zemní práce – odstranění pařezů, odkopávky 
a prokopávky, vodorovné přemístění výkopku, svahování, meliorizační kanálky 
a obdělání půdy. Dále jsou v rozpočtu svislé a vodorovné konstrukce, trubní 
vedení, montáž česla a stavidlového uzávěru. Stavební objekt SO302 odvodnění 
polních cest je pro odvod povrchové vody ze zpevněných ploch a přilehlého terénu, 
potrubí je vedeno do místní kanalizace a je zde celkem osm revizních šachet, které 
jsou z prefabrikovaných betonových dílců. V tomto objektu jsou rozpočtovány 
zemní práce – výkopy, přemístění výkopku, obdělání půdy a založení výkopku, dále 
svislé a vodorovné konstrukce a trubní vedení, kde jsou započítány kromě 
trubního vedení i revizní šachty. Objekt SO801 sadové úpravy obsahuje 
vybudování kvalitní vegetační ochrany proti přívalovým dešťům, bylo zde osázeno 
několik druhů stromů – habr, javor, lípa, dub a jeřáb a několik druhů keřů – svída, 
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ptačí zob, brslen a líska. V rozpočtu jsou ještě položky vykopání jamky, zálivka 
jamky, ukotvení dřeviny, plastová ochranka a dva roky péče, které obsahují 
položky kosení travního porostu a péče o výsadbu stromů a keřů. K tomuto 
stavební objektu je ještě dodatek, kde je zvýšen počet vysázených dřevin.  
Firma ABCstav, a.s. realizovala tuto zakázku za 4 959 194 Kč bez DPH, celkem za ni 
fakturovala 5 951 033 Kč, tedy cena včetně DPH. Po upravení zakázky novými 
režiemi vyšla cena vyšší, než byla realizační o 538 726 Kč, to znamená, že i tato 
zakázka firmě nepokryla všechny náklady. Přehled jednotlivých nákladů jsou 
v tabulce 3.2 – 12. 
Tabulka 3.2 – 12 – Porovnání realizační a upravené ceny Lhotka u Přerova 
Stavební objekt 
Realizační cena Cena upravená novými 
režiemi 
bez DPH s DPH bez DPH s DPH 
SO102 Vedlejší polní cesta Pv13 1 151 379 1 381 655 1 291 793 1 563 070 
SO103 Vedlejší polní cesta Pv12 1 077 878 1 293 453 1 209 178 1 463 106 
SO105 Doplňková polní cesta Pd4 0 892 035 1 070 443 0 999 519 1 209 418 
SO301 Ochranný zemní val 0 871 094 1 045 313 0 968 824 1 172 277 
SO302 Odvodnění polních cest 0 796 555 0 955 866 0 851 006 1 029 717 
SO801 Sadové úpravy 0 109 303 0 131 164 0 109 303 0 132 257 
SO801 Sadové úpravy - dodatek 0 060 950 0 073 140 0 068 297 0 082 640 
Cena celkem 4 959 194 5 951 033 5 497 920 6 652 484 
 
Dále jsem porovnala realizační cenu s cenovou hladinou ÚRS. Opět ceny ÚRS jsou 
přibližně o 40 % vyšší než realizační cena. Největší rozdíl byl u objektu SO301 
ochranný zemní val a SO302 odvodnění polních cest. V tabulce 3.2 - 13 jsou 
zobrazeny jednotlivé ceny.  
Tabulka 3.2 – 13 – Porovnání realizační ceny a ceny ÚRS Lhotka u Přerova 
Stavební objekt 
Realizační cena Cena ÚRS 
bez DPH s DPH bez DPH s DPH 
SO102 Vedlejší polní cesta Pv13 1 151 379 1 381 655 1 846 301 2 234 024 
SO103 Vedlejší polní cesta Pv12 1 077 878 1 293 453 1 553 772 1 880 064 
SO105 Doplňková polní cesta Pd4 0 892 035 1 070 443 1 351 061 1 634 783 
SO301 Ochranný zemní val 0 871 094 1 045 313 1 593 675 1 928 347 
SO302 Odvodnění polních cest 0 796 555 0 955 866 1 436 763 1 738 484 
SO801 Sadové úpravy 0 109 303 0 131 164 0 109 303 0 132 257 
SO801 Sadové úpravy - dodatek 0 060 950 0 073 140 0 060 950 0 073 750 
Cena celkem 4 959 194 5 951 033 7 951 825 9 621 708 
  
Grafické porovnání jednotlivých cen každého stavebníh
v grafu 3.2 – 4. 
Graf 3.2 – 4 –
 
U objektu SO301 ochranný zemní val byla cena ÚRS vyšší u zemních prací 
o 57,16 %, u ostatních konstrukcí
U zemních prací byly největší rozdíly u spálení vět
hloubení rýh, zřízení příložného pažení
konstrukcí a prací 
U přesunu hmot je rozdíl 85,85 %. 
extrémních montážních prací byla realizační cena vyšší než cena ÚRS. 
U vodorovných konstrukcí byly nižší dvě položky
betonu o 16,53 % 
v cenové hladině ÚRS vyšší než 
pracích je realizační cena oproti ÚRS vyšší o 65,92 %,
položky - vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném
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o objektu je znázorněno 
 Ceny jednotlivých stavebních objektů Lhotka u Přerova
 
 a prací o 49,17 % a u přesunu hmot o 85,85 %. 
ví, odkopávky
 a přemístění pařezů a
je rozdíl mezi realizovanou cenou a cenou ÚRS 49,17 %. 
U vodorovných konstrukcí
 a to podkladní deska z
a dlažba z lomového kamene o 25,74 %, ostatní položky byly 
realizační. Zemní práce při extrémních montážních 
 a je to dáno rozdílem jedné 
jsou zobrazeny v posledních dvou 
 
SO103 SO105 SO301 SO302
stavební objekt
 
 
 a prokopávky, 
 kmenů. U ostatních 
 a zemních prací při 
 prostého 
. 
sloupcích absolutní 
SO801 SO801
Skutečná cena
Cena s novými režiemi
Cena ÚRS
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Tabulka 3.2 – 14 – Absolutní a procentuální rozdíl realizační ceny a ceny ÚRS u 
SO301 Lhotka u Přerova 
 
Práce 
Realizační 
cena 
[Kč] 
Cena ÚRS 
[Kč] 
Rozdíl 
Absolutní 
[Kč] 
Procentuální 
[%] 
1 -Zemní práce 474 608 1 107 981 -633 373 -57,16 
3 -Svislé a kompletní konstrukce 121 635 0 133 256 -011 622 -08,72 
4 -Vodorovné konstrukce 169 751 0 060 322 -009 429 -15,63 
5 -Komunikace 726 110 0 031 051 -004 941 -15,91 
8 -Trubní vedení 057 771 0 063 049 -005 278 -08,37 
9 -Ostatní konstrukce a práce-bourání 001 921 0 003 779 -001 858 -49,17 
99 -  Přesun hmot 010 678 0 075 452 -064 774 -85,85 
23-M -Montáže potrubí 035 221 0 047 576 -012 355 -25,97 
35-M - Montáž vodohos. zařízení 054 020 0 053 569 -000 451 -00,84 
46-M - Zemní pr. při extr. mont. pr. 004 380 0 002 640 -001 740 -65,92 
 
 
V objektu SO302 odvodnění polních cest jsou největší rozdíly opět u zemních prací 
59,64 %, vodorovných konstrukcí 48,96 % a přesunu hmot 76,28 %. U zemních 
prací jsou největší rozdíly u položek -  vodorovná doprava suti, přemístění 
výkopku a rozprostření ornice. U vodorovných konstrukcí je největší rozdíl 
u betonového podkladu a osazení betonových prstenců. Přehled absolutních 
a procentuálních jsou v tabulce 3.2 – 15.  
Tabulka 3.2 – 15 – Absolutní a procentuální rozdíl realizační ceny a ceny ÚRS 
u SO302 Lhotka u Přerova 
 
Práce 
Realizační 
cena 
[Kč] 
Cena ÚRS 
[Kč] 
Rozdíl 
Absolutní 
[Kč] 
Procentuální 
[%] 
    1 -  Zemní práce 224 480 556 136 331 656 59,64 
    3 -  Svislé a kompletní konstrukce 022 535 035 463 012 928 36,45 
    4 -  Vodorovné konstrukce 027 271 053 426 026 156 48,96 
    5 -  Komunikace 002 580 002 865 000 286 09,97 
    8 -  Trubní vedení 441 205 570 728 129 523 22,69 
    9 -  Ostatní konstrukce a práce 002 111 003 004 000 893 29,74 
    99 -  Přesun hmot 039 652 167 147 127 495 76,28 
    46-M - Zemní pr. při extr. mont. pr. 017 722 028 993 011 272 38,88 
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3.2.5 Rožnovská Bečva – oprava toku – Rožnov pod Radhoštěm 
Město Rožnov pod Radhoštěm se rozkládá na obou březích řeky Bečvy. 
Má přibližně sedmnáct tisíc obyvatel. Rožnovská Bečva, nazývaná občas Dolní 
Bečvou, je menším přítokem řeky Bečvy. Délka toku je 37,6 km. Oprava toku 
probíhala na úseku přímo ve městě. Veřejnou zakázku vyhrála firma ABCstav, a.s. 
Jednalo se opravu balvanitých skluzů, stupňů a prahů, a také opevnění 
v intravilánu města Rožnov pod Radhoštěm a extravilánu mezi 
Rožnovem pod Radhoštěm a Prostřední Bečvou. Opravy tedy probíhaly na 13,890 
až 24,801 km toku. Projekt byl realizován v roce 2012.  
Oprava toku Rožnovská Bečva byla rozdělena do dvou stavebních objektů, které 
byly dále členěny na další části. První stavební objekt byla městská trať, tedy 
oprava v části řeky, co protéká městem Rožnov pod Radhoštěm. Tento objekt se 
skládá ze sedmi částí – městská trať, dřevokamenný stupeň, skluz z kamenné 
rovnaniny, upravená klapačka, oprava pravého břehu, oprava na 16,608 a 16,736 
kilometru. Druhý stavební objekt je jez Eroplán – jez horní Soláňský. Druhý 
stavební objekt se člení do dalších 18 částí.  
Firma ABCstav, s.r.o. realizovala tuto zakázku za 9 641 948 Kč bez DPH. Celková 
fakturovaná částka byla 11 570 338 Kč s DPH. Po přepočítání cen s novými režiemi 
vyšla celková částka 10 836 771 Kč bez DPH. i u této zakázky firma nepokryla 
v realizační ceně všechny svoje náklady. Realizační a upravené ceny jsou 
zobrazeny v tabulce 3.2 – 16. 
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Tabulka 3.2 – 16 – Porovnání realizační a upravené ceny Rožnovská Bečva 
Stavební objekt 
Realizační cena Cena upravená novými 
režiemi 
bez DPH s DPH bez DPH s DPH 
SO01  Městská trať 3 650 774 04 380 928 04 078 379 04 934 839 
Městská trať 0 439 325 00 527 190 00 494 249 00 598 042 
Dřevokamenný stupeň 1 083 069 01 299 683 01 224 004 01 481 045 
Skluz z kamenné rovnaniny 0 189 327 00 227 193 00 213 780 00 258 673 
Upravená klapačka 0 777 429 00 932 914 00 836 516 01 012 185 
Oprava pravého břehu 0 011 446 00 013 735 00 012 946 00 015 664 
km 16,608 0 630 815 00 756 978 00 711 509 00 860 926 
km 16,736 0 519 363 00 623 236 00 585 375 00 708 304 
SO02 jez Eroplán - Horní Soláňský 5 991 174 07 189 409 06 758 391 08 177 653 
jez Eroplán - Horní Soláňský 0 636 134 00 763 361 00 717 101 00 867 692 
km 18,315 0 252 074 00 302 488 00 284 601 00 344 367 
km 18,523 0 369 403 00 443 284 00 417 115 00 504 709 
km 19,102 0 599 223 00 719 068 00 671 615 00 812 654 
km 20,930 0 619 505 00 743 406 00 700 622 00 847 753 
km 21,523 0 057 597 00 069 116 00 065 042 00 078 701 
km 22,964 0 269 928 00 323 914 00 303 057 00 366 699 
km 23,128 0 095 632 00 114 759 00 108 052 00 130 743 
km 23,240 0 190 944 00 229 133 00 215 000 00 260 150 
km 23,407 0 141 892 00 170 271 00 160 368 00 194 045 
km 23,518 0 224 805 00 269 766 00 254 220 00 307 606 
km 23,775 0 273 862 00 328 634 00 309 627 00 374 649 
km 24,222 0 399 099 00 478 919 00 450 185 00 544 724 
km 24,376 0 262 295 00 314 754 00 296 223 00 358 430 
km 24,519 0 284 323 00 341 188 00 321 307 00 388 782 
km 24,585 0 243 968 00 292 761 00 274 609 00 332 276 
km 24,637 0 193 032 00 231 638 00 218 182 00 264 000 
Oprava levého břehu u golfu 0 877 459 01 052 951 00 991 466 01 199 673 
Cena celkem 9 641 948 11 570 338 10 836 771 13 112 493 
 
 
Při porovnání realizační ceny a cenové hladiny ÚRS jsem zjistila, že zakázka byla 
v cenové hladin ÚRS vyšší o 418 781Kč (v ceny bez DPH). U stavebního objektu 
jedna - městská trať byla realizační cena oproti ceně ÚRS jen o 2 151 Kč vyšší. 
Druhý stavební objekt byl o 420 932 Kč nižší. Rozdíly realizačních cen a cen ÚRS 
jednotlivých částí v tomto objektu byl všechny okolo 10ti %. Porovnání cen 
jednotlivých objektů a částí je v tabulce 3.2 – 17. 
 
  
- 65 - 
 
 
Tabulka 3.2 – 17 – Porovnání realizační ceny a ceny ÚRS Rožnovská Bečva 
Stavební objekt 
Realizační cena Cena ÚSR 
bez DPH s DPH bez DPH s DPH 
SO-01  Městská trať 3 650 774 04 380 928 03 648 622 04 414 833 
Městská trať 0 439 325 00 527 190 00 439 373 00 531 642 
Dřevokamenný stupeň 1 083 069 01 299 683 01 115 382 01 349 612 
Skluz z kamenné rovnaniny 0 189 327 00 227 193 00 208 762 00 252 603 
Upravená klapačka 0 777 429 00 932 914 00 818 548 00 990 443 
Oprava pravého břehu 0 011 446 00 013 735 00 09 012 00 010 904 
km 16,608 0 630 815 00 756 978 00 575 996 00 696 955 
km 16,736 0 519 363 00 623 236 00 481 549 00 582 674 
SO-02 jez Eroplán - Horní Soláňský 5 991 174 07 189 409 06 412 106 07 758 649 
jez Eroplán -  Horní Soláňský 0 636 134 00 763 361 00 635 983 00 769 540 
km 18,315 0 252 074 00 302 488 00 295 523 00 357 583 
km 18,523 0 369 403 00 443 284 00 426 414 00 515 961 
km 19,102 0 599 223 00 719 068 00 633 424 00 766 443 
km 20,930 0 619 505 00 743 406 00 686 597 00 830 782 
km 21,523 0 057 597 00 069 116 00 066 151 00 080 043 
km 22,964 0 269 928 00 323 914 00 271 472 00 328 481 
km 23,128 0 095 632 00 114 759 00 101 159 00 122 402 
km 23,240 0 190 944 00 229 133 00 211 686 00 256 140 
km 23,407 0 141 892 00 170 271 00 141 695 00 171 451 
km 23,518 0 224 805 00 269 766 00 254 675 00 308 157 
km 23,775 0 273 862 00 328 634 00 314 814 00 380 925 
km 24,222 0 399 099 00 478 919 00 427 436 00 517 197 
km 24,376 0 262 295 00 314 754 00 295 946 00 358 094 
km 24,519 0 284 323 00 341 188 00 290 541 00 351 555 
km 24,585 0 243 968 00 292 761 00 247 705 00 299 723 
km 24,637 0 193 032 00 231 638 00 190 926 00 231 020 
Oprava levého břehu u golfu 0 877 459 01 052 951 00 919 960 01 113 152 
Cena celkem 9 641 948 11 570 338 10 060 729 12 173 482 
 
Ve stavebním objektu SO-02 jez Eroplán – jez Horní Soláň byl největší rozdíl mezi 
cenou ÚRS a realizační cenou u ostatních konstrukcí a bourání, kde absolutní rozdíl 
byl 283 283 Kč a procentní 19,74 %. Další větší rozdíly byly u zemních prací, kde 
největší rozdíl byl u položek rozebrání dlažeb z lomového kamene a spálení větví, 
a vodorovných konstrukcí, kde to bylo způsobeno zejména položkou zához 
z kamene. U základů byla realizační cena vyšší než cena ÚRS o 9 333 Kč, což je 
4,41 % a je to způsobeno materiálem kramle tesařská kovová a položkou vytažení 
ocelových kůlů. Přehled rozdílů je zobrazen v tabulce 3.2 – 18. 
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Tabulka 3.2 – 18 – Absolutní a procentuální rozdíl realizační ceny a ceny ÚRS   
u SO-02 Rožnovská Bečva 
 
Práce 
Realizační 
cena 
[Kč] 
Cena ÚRS 
[Kč] 
Rozdíl 
Absolutní 
[Kč] 
Procentuální 
[%] 
1- Zemní práce 0 752 108 0 803 354 051 246 -06,38 
2 - Základy 0 221 035 0 211 702 -09 333 -04,41 
3 - Svislé a kompletní konstrukce 0 097 843 0 098 052 0 00209 -00,21 
4 - Vodorovné konstrukce 3 617 338 3 712 865 095 527 -02,57 
5 - Komunikace 0 151 200 0 151 200 0 00000 -00,00 
9 - Ostatní konstrukce, bourání 1 151 650 1 434 933 283 283 -19,74 
 
 
V objektu jez Eroplán – horní Soláňský jez, část km 18,315 jsem porovnala 
jednotkové ceny realizační a ÚRS. Největší rozdíl mezi těmito cenami byl u založení 
trávníku lučního výsevem, vyšší je realizační cena a to o 66,48 %. Další velký rozdíl 
je u vodorovného přemístění výkopku o 56,59 % a naložení sypaniny o 45,01 %. 
Tyto dvě položky jsou v cenové hladině ÚRS vyšší než byla cena realizační.  
U jetelotravní směsi byl rozdíl jen 5,39 %, ale firma, stejně jako u založení trávníku, 
pořídila tuto směs dráž než je cena ÚRS. Rozdíly těchto jednotkových cen jsou 
v tabulce 3.2 – 19. 
Tabulka 3.2 – 19 – Absolutní a procentuální rozdíl realizační ceny a ceny ÚRS         
u  SO-02 část km 18,315 Rožnovská Bečva 
 
Práce 
Realizační 
cena 
[Kč] 
Cena ÚRS 
[Kč] 
Rozdíl 
absolutní  
[Kč] 
Procentuální 
[%] 
Naložení sypaniny 0 049,00 0 089,10 -040,10 -45,01 
Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho 0 180,00 0 182,00 -002,00 -01,10 
Vykopávky v zemníku v hor. 4 do 100 m3 0 110,00 0 125,00 -015,00 -12,00 
Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 0 028,00 0 064,50 -036,50 -56,59 
Uložení syp. z hor. nesoudržných kamenitých 0 048,00 0 074,60 -026,60 -35,66 
Založení tráv. luč. výsev ve svahu do 1:2 0 015,00 0 009,01 -005,99 -66,48 
Směs jetelotravní III. - 3 druhy jetele 0 090,00 0 085,40 -004,60 -05,39 
Zához z kam. s proštěrk. z terénu nad 500 kg 1 170,00 1 300,00 -130,00 -10,00 
Příplatek-urov. ploch záhozu, kam.nad 500 kg 0 110,00 0 124,00 -014,00 -11,29 
Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze 0 197,00 0 248,00 -051,00 -20,56 
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3.2.6 Habrovanský potok
Opravy Habrovanského potoka proběhly u obce Olšany. Obec Olšany se nachází 
v jihomoravském kraji nedaleko města Vyškov. Má přibližně 570 obyvatel. 
Habrovanského potoka je u obce Olšany
Oprava byla na 5,6 km toku
Hradec Králové a dodavatelem ABCstav, a.s. Jednalo se o výstavbu tří gabionových 
přehrážek, které jsou postaveny za účelem zamezení pohybu splavenin
povodňových průtoků. 
Stavba byla rozdělena do šesti stavebních objektů. Prvním stavební objekt je 
přehrážka na 0,18062 km
na 0,07815 km a 0,01525 km
čtvrtý stavební objekt je o výšce 3,0 m
a gabiony budou vyskládány lomovým kamenem o minimální velikosti 150 mm. 
Třetí stavební objekt jsou výkopové práce na úseku 0,01525 až 0,05647 km. 
Jednalo se o úpravy
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stavební objekt
Skutečná cena
Cena upravená novými režiemi
Cena ÚRS
 a ÚRS je v
 Ceny jednotlivých stavebních objektů Rožnovská Bečva
 
 a ústí v Rousínově do Vitovického potoka. 
 a probíhala v roce 2011. Investorem byly Lesy ČR s.p., 
 
, druhý a čtvrtý stavební objekt j
. Všechny přehrážky jsou gabionové o výšce 2
. Skládají se ze čtyř bloků gabionových sítí
, tak aby se získal objem pro retenční prostor přehrážky 1
 grafu 3.2 – 5. 
 
Pramen 
 a ke snížení 
sou také přehrážky 
,5 m, 
 
, 
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hloubka výkopu byla 1,7 m, sklon svahů byl zachován stejný. Pátý stavební objekt 
je úprava koryta na 0,00000 až 0,00968 km. Koryto se muselo rozšířit, tvar je 
lichoběžníkový o sklonu svahu 1:1,5. Opevnění koryta je tvořeno ze záhozového 
kamene tl. 300 mm. Délka nového koryta je 8,23 m. Šestý stavební objekt 
je opevnění brodu na 0,13790 km pomocí kamenné rovnaniny tl. 500 mm.  
Firma ABCstav, a.s. realizovala zakázku za 1 799 046 Kč bez DPH. Fakturovaná 
částka včetně DPH byla 2 158 855 Kč. Po úpravě cen novými režiemi by cena bez 
DPH měla být 2 033 939 Kč. Stejně jako u všech předchozích zakázek, ani zde firma 
nepokryla všechny náklady. Přehled realizačních a nových cen je v tabulce 3.2 – 20. 
Tabulka 3.2 – 20 – Porovnání realizační a upravené ceny Habrovanský potok 
Stavební objekt 
Realizační cena Cena upravená novými 
režiemi 
bez DPH s DPH bez DPH s DPH 
SO01 Přehrážka 1 - ř.km 0,18062 0 494 414 0 593 297 0 558 880 0 676 245 
SO02 Přehrážka 2 - ř.km 0,07815 0 359 243 0 431 092 0 406 051 0 491 322 
SO03 Výkopové pr. 0,01525 až 0,05647 0 130 399 0 156 479 0 147 560 0 178 548 
SO04 Přehrážka 3  - ř.km 0,01525 0 752 525 0 903 031 0 850 808 1 029 477 
SO05 Úprava koryta km 0,0 až 0,00968 0 045 815 0 054 978 0 051 740 0 062 606 
SO06 Opevnění brodu - ř.km 0,13790 0 016 650 0 019 980 0 018 900 0 022 869 
Cena celkem 1 799 046 2 158 855 2 033 939 2 461 066 
 
Dále jsem porovnala realizační cenu s cenou ÚRS. Cena v cenové hladině ÚRS byla 
vyšší jen o 73 278 Kč. Rozdíl mezi realizační cenou a cenou ÚRS byl všech 
stavebních objektů okolo pěti procent. Jen u stavebního objektu tři – výkopové 
práce byla cena ÚRS o třináct procent nižší. Porovnání realizačních cen a cena ÚRS 
je v tabulce 3.2 – 21. 
Tabulka 3.2 – 21 – Porovnání realizační ceny a ceny ÚRS Habrovanský potok 
Stavební objekt 
Realizační cena Cena ÚRS 
bez DPH s DPH bez DPH s DPH 
SO01 Přehrážka 1 - ř.km 0,18062 0 494 414 0 593 297 0 521 572 0 631 102 
SO02 Přehrážka 2 - ř.km 0,07815 0 359 243 0 431 092 0 379 808 0 459 568 
SO03 Výkopové pr. 0,01525 až 0,05647 0 130 399 0 156 479 0 115 160 0 139 343 
SO04 Přehrážka 3  - ř.km 0,01525 0 752 525 0 903 031 0 790 648 0 956 684 
SO05 Úprava koryta km 0,0 až 0,00968 0 045 815 0 054 978 0 047 286 0 057 216 
SO06 Opevnění brodu - ř.km 0,13790 0 016 650 0 019 980 0 017 850 0 021 599 
Cena celkem 1 799 046 2 158 855 1 872 324 2 265 512 
  
Grafické porovnání cen 
potoka je v v grafu 3.2 
Graf 3.2 – 6 – Ceny jednotliv
 
U této stavební zakázky jsou realizační ceny zemních prací vyšší než ceny ÚRS. 
U výše uvedených zakázek jsou zemní práce v
cenová hladina ÚRS. 
vyšší než realizační cena. P
Tabulka 3.2 – 22 
Práce
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2 -  Zakládání 
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jednotlivých stavebních objektů u opravy Habrovanského 
– 6. 
ých stavebních objektů Habrovanský potok
 realizačních cenách nižší než je 
Naopak Ostatní konstrukce a práce – bo
řehled rozdílů cen je v tabulce 3.2 –
– Absolutní a procentuální rozdíl realizační ceny a ceny ÚRS 
u SO01 Habrovanský potok 
 
 SO01 
Realizační 
cena 
[Kč] 
Cena ÚRS
[Kč] 
020 882 018 408
016 860 016 440
 364 650 379 610
 057 090 059 480
 a práce-bourání 034 931 047 634
SO02 SO03 SO04
stavební objekt
Skutečná cena
Cena upravená novými režiemi
Cena ÚRS
 
 
urání jsou ceny ÚRS 
 22. 
 
Rozdíl 
Absolutní 
[Kč] 
Procentuální 
[%] 
 -02 474 -13,44 
 -00 420 -02,55 
 -14 960 -03,94 
 -02 390 -04,02 
 -12 702 -26,67 
SO05 SO06
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Rozdíly u jednotlivých položek zemních prací nejsou velké, pohybují se od 3,85 % 
do 17,60 %. Největší rozdíly jsou u vykopávek v zemníku, vodorovné přemístění 
výkopku a odstranění křovin a stromů. Přehled položek zemních prací a jejich 
absolutní a procentní rozdíly jsou zobrazeny v tabulce 3.2 – 23. 
Tabulka 3.2 – 23 – Absolutní a procentuální rozdíl realizační ceny a ceny ÚRS 
u SO01 zemní práce Habrovanský potok 
 
Popis 
M.j. 
 
Realizační 
cena Cena ÚRS 
Rozdíl 
absolutní procentní 
Převedení vody potrubím DN do 300 m 519,00 499,00 20,00 03,85 
Vykopávky v zemníku na suchu v hor. tř. 
4 objem do 1000 m3 m
3 066,50 055,40 11,10 16,69 
Svislé přemístění výkopku z hor. tř. 1 až 
4 hl. výkopu do 6 m m
3 272,00 232,00 40,00 14,71 
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku 
z horniny tř. 1 až 4 m
3 030,50 025,60 04,90 16,07 
Vodorovné přemístění do 5000 m 
výkopku z hor. tř. 1 až 4 m
3 173,00 159,00 14,00 08,09 
Uložení sypaniny na skládky m3 016,60 014,30 02,30 13,86 
Zásyp jam, šachet rýh, kolem objektů 
sypaninou se zhut. m
3 088,70 073,80 14,90 16,80 
Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 043,50 036,20 07,30 16,78 
Odstranění křovin a stromů průměru 
kmene do 100 mm m
2 039,20 032,30 06,90 17,60 
Spálení křovin a stromů průměru kmene 
do 100 mm m
2 025,20 023,60 01,60 06,35 
Vykopávky v zemníku na suchu v hor. tř. 
1 a 2 obj. do 5000 m3 m
3 043,00 036,10 06,90 16,05 
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku 
z horniny tř. 1 až 4 m
3 036,20 030,60 05,60 15,47 
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3.2.7 Vyhodnocení různých cenových hladin zakázek 
Z výše uvedených údajů jsem zjistila, že cena ÚRS jsou vyšší než tržní cena a že 
firma nemohla pokrýt zakázkami všechny vzniklé náklady, ale i přesto vykazuje 
zisk.   
U cyklostezky Hraběnka byl velký rozdíl u položky podklad z MZK tl. 15 mm, kde 
rozdíl činil 81,18 %. Dále zde byl větší rozdíl u položek spálení pařezů a úprava 
pláně. V zakázce kanalizace a ČOV Nemojov byl rozdíl opět v zemních pracích, 
zejména u hloubení rýh a pažení stěn rýh, a v přesunu hmot, kde se jednalo 
o přesun plastového trubního vedení. U zakázky lesní cesta Trněná byl v obou 
etapách opět největší rozdíl u zemních prací – hloubení rýh a přemístění pařezů, 
a u komunikací – podklad z MZK. U další zakázky polní cesta Lhotka u Přerova byl 
stejně jako u předchozích zakázek největší rozdíl u zemních prací – spálení pařezů, 
přemístění pařezů, hloubení rýh a pažení stěn rýh, dále byl rozdíl u přesunu hmot 
a u vodorovných konstrukcí ve stavebním objektu SO302 a to hlavně u položky 
osazení betonových prstenců. Naopak vodorovné konstrukce u stavebního objektu 
SO301 byly v cenách ÚRS nižší než v realizačních cenách a to zejména v položkách 
podkladní deska z prostého betonu a dlažba z lomového kamene. U opravy toku 
Rožnovské Bečvy byly rozdíly opět u zemních prací, vodorovných konstrukcí 
a přesunu hmot a u poslední zakázky oprava Habrovanského potoka, na rozdíl 
od předchozích zakázek, byly ceny ÚRS u zemních prací nižší než realizační ceny 
a to zejména u položek vodorovné přemístění výkopku, odstranění křovin 
a vykopávky v zemníku. Naopak u přesunu hmot jsou, stejně jako v předchozích 
zakázkách, ceny ÚRS vyšší.  
Z toho vyplývá, že u zemních prací, komunikací a přesunu hmot jsou ceny ÚRS 
nadhodnocené oproti tržním cenám.  
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3.3 Karty rozpočtových ukazatelů 
V této kapitole se zabývám výpočtem rozpočtových ukazatelů společných zařízení 
pozemkových úprav. Všechny stavební objekty ve výše uvedených zakázkách jsem 
zpracovala do karet nákladových ukazatelů objektů pro společné zařízení (NUSZ). 
V každá karta se skládá s několika částí.  
Číslo karty je složeno z písmene označující kategorii a čísla, což je pořadí karty 
v dané kategorii. Kategorií ve stávajícím katalogu je celkem osm: 
• polní cesty – novostavba 
• polní cesty – rekonstrukce 
• úprava stávajících polních cest 
• ozelenění 
• následná péče o výsadbu 
• biokoridory 
• protierozní opatření a protipovodňová opatření 
• rybníky. 
Název a umístění objektu, kde je výstižný název objektu a katastrální území, kde se 
tato stavba nachází. 
Další částí je stavebně-technická charakteristika, kde je popis objektu, například 
skladba vozovky, jaké stavební práce na tom objektu proběhly a další.  
Do doplňujících údajů patří cenová úroveň, tedy v jakém období byl rozpočet 
vytvořen, například II/2011, což znamená, že je to cenová hladina pro druhé 
pololetí pro rok 2011. Všechny rozpočtové ukazatele jsem zpracovala v cenové 
hladině I/2013. Dále je zde zatřídění dle JKSO a CZ-CC, aby bylo jednoduší určit, 
zda jde o shodný objekt a také je zde uveden investor.  
Dále je na kartě část Schematický nákres, kde můžou být situace, podélné či příčné 
řezy nebo půdorysy objektů anebo jejich částí.  
Část Nákladové ukazatele obsahuje tabulku, kde jsou uvedeny ZRN (základní 
rozpočtové ukazatele) na měrnou jednotku.  
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V dalších tabulkách, které jsou v části, která se nazývá Rozhodující údaje, jsou 
měrné jednotky a rozpočtové náklady. V měrných jednotkách je uvedeno celkové 
množství měrných jednotek. V tabulce rozpočtové náklady jsou uvedeny celkové 
náklady, náklady na m.j. a procentuální podíl HSV, PSV a montáže.  
V části Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací jsou rozděleny na HSV, PSV 
a M (montáž). V každé této části je název položky, ZRN a procentuální podíl 
položky na celkové ceně objektu.  
Poslední částí karty jsou Poznámky.   
3.3.1 B – Polní cesty – rekonstrukce 
V kapitole B – Polní cesty – rekonstrukce jsem vytvořila šest karet.  
První karta, s označením B16, je rekonstrukce lesní cesty Hraběnka v obci 
Čechy pod Kosířem. Celkové náklady byly 4 921 273,00 Kč. Celková zastavěná 
plocha cesty je 7 620,00 m2 a celková délka cesty je 5,100 km. Vypočítala jsem tedy 
dva rozpočtové ukazatele, první je 646 Kč/m2 a druhý 965 Kč/m.  
Karta B17 je první etapa rekonstrukce lesní cesty Trněná u obce Ždánice v okrese 
Hodonín. Celkové náklady na výstavbu byly 4 604 334,00 Kč. Rozpočtový ukazatel 
pro zastavěnou plochu, která je 4 655,00 m2, je 989 Kč/m2. Druhý rozpočtový 
ukazatel je na délku cesty, kde celková délka činí 1 330,00 m, a je 3 462 Kč/m.  
Karta B18 je druhá etapa rekonstrukce lesní cesty Trněná u obce Ždánice. Celkové 
náklady na výstavbu byly vyšší o 1 501 818,00 Kč než u první etapy, tedy 
6 106 152,00 Kč. Zastavěná plocha je 4 326,00 m2, což je o 329 m2 méně než 
u první etapy a délka cesty 1 236,00 m, což je o 94 m méně než u první etapy. 
Ale rozpočtové ukazatele jsou vyšší a to 1 412 Kč/m2 a 4 940 Kč/m, což je 
o 423 Kč/m2 a 1 478 Kč/m. Vyšší náklady byly způsobeny tím, že bylo zapotřebí 
odstranit více kusů pařezů, větším objemem odkopávek a prokopávek 
(o 4 404,00 m3 více než u první etapy), vyšší náklady na přemístění výkopku, 
svahování v zářezech, rozprostření ornice, je zde o 124 m více svodnic a o tři kusy 
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více propustků. Naopak u první etapy byly vyšší náklady na podklad ze štěrkodrtě 
o tl. 200 mm a to o 73 226,00 Kč.  
Další kartou s označením B19 je rekonstrukce polní cesty u obce Lhotka u Přerova, 
část Pv13. Celkové náklady na rekonstrukci byly 1 831 302,00 Kč. Zastavěná 
plocha je 980,00 m2 a celková délka cesty je 280,00 m. Rozpočtové ukazatele jsou 
1 869 Kč/m2 a 6 540Kč/m.  
Na kartě B20 je další část rekonstrukce polní cesty u obce Lhotka u Přerova, část 
Pv12. Celkové náklady byly nižší než u části Pv13 o 292 530 Kč, tedy náklady byly 
1 538 772,00 Kč. Zastavěná plocha je 1 098,48 m2 a délka cesty 313,85 m. 
Rozpočtové ukazatele jsou 1 401 Kč/m2 a 4 903 Kč/m.  
Poslední kartou v kapitole B je třetí část rekonstrukce polní cesty u obce Lhotka 
u Přerova, část Pd04. Číslo karty je B21. Celkové náklady byly 1 336 061,00 Kč.  
Celková zastavěná plocha je 1 186,26 m2 a délka rekonstruované cesty je 395,42 m. 
Rozpočtové ukazatele jsou 1 126 Kč/m2 a 3 379 Kč/m.  
U těchto tří částí rekonstrukce polní cesty u obce Lhotka u Přerova jsou rozdíly 
v rozpočtových ukazatelích. U rozpočtových ukazatelů zastavěné plochy rozdíly 
nejsou tak vysoké, ale u rozpočtových ukazatelů na délku cesty jsou rozdíly velké. 
Je to způsobeno zejména různým povrchem komunikací. Část Pv13 má celý povrch 
z asfaltu, část Pv12 má 81 m cesty povrch z asfaltu a 232 m má povrch ze štěrku 
a části Pv04 je povrch ze štěrku. Velký rozdíl u části Pv13 a Pd04 u rozpočtového 
ukazatele délky cesty je také způsobeno tím, že u Pd04 nejsou příkopové žlaby. 
Přehled RU polní cesty Lhotka u Přerova je zobrazen v tabulce 3.3 – 1. 
Tabulka 3.3 – 1 – Porovnání RU u polní cesty Lhotka u Přerova 
Číslo karty 
Celkové 
náklady 
[Kč] 
Zastavěná 
plocha [m2] 
RU 
[Kč/m2] 
Délka cesty 
[m] 
RU 
[Kč/m] 
B19 1 831 302,00 0 980,00 1 869 280,00 6 540 
B20 1 538 772,00 1 098,48 1 401 313,85 4 903 
B21 1 336 061,00 1 186,26 1 126 395,42 3 379 
 
  
Původní povrch cesty byl hliněný, proto bylo rozhodnuto o rekonstrukci. Šířka
komunikace je 3,00 m a 0,50 m jsou nezpevněné krajnice ze štěrkodrti, tedy
celková šířka je 3,50 m. Komunikace je dvouproudá. Celková délka
komunikace je 2,452 km. Navrhovaná rychlost je 30 km/h. Povrch se skládá ze
štěrkodrti 0/63 tl. 200 mm a mechanicky zpevněného kameniva 0/45
tl. 150 mm. Příčný sklon vozvky jsou 2,0 %. Odvodnění cesty je řešno pomocí
B16Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
LC Hraběnka - cyklostezka
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
Čechy pod KosířemKatastrální území:
Název objektu:
Stavebně-technická charakteristika:
Situace:
-7
5
 -
podélných a příčných sklonů. 
I/2013
Doplňující údaje:
Zatřídění dle JKSO: 822 2
Cenová úroveň:
Investor: Lesy ČR, s.p., Lesní správa Prostějov
Zatřídění dle CZ-CC: 211 219
Příčný řez:
Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
100,0 0,0
1 7,7 0,0
5 92,3 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
Rozhodující údaje: 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP 0,0 0,0
m DC 0,0 0,0
- 0,0 0,0
4 541 668,00
7 620,00
M.j.
Zastavěná plocha
Délka cesty
-
5 100,00
-
Množství celkem
Měrné jednotky:
-
Komunikace
646
ZRN [Kč/M.j.]
- -
ZRN
HSV 4 921 273,00
Zemní práce 379 605,00
Název položky
m DC 965 -
Název položky:
m2 ZP
ZRN [Kč/M.j.] Název položky ZRN
PSV 0,00
- 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP m DC - - 0,0 0,0
646 965 - - 100,0 0,0 0,0
646 965 - - 100,0 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
-7
6
 -
- -
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j. Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
ZRN
Kč
M 0,00
%
4 921 273
HSV 4 921 273
PSV 0
Montáž 0
CELKEM 4 921 273,00
Název objektu:
Stavebně-technická charakteristika:
Lesní cesta Trněná se nachází u obce Ždánice v okrese Hodonín. I. etapa
rekonstrukce cesty probíhala na 0,000 km až 1,330 km. Šířka komunikace je
3,5 m, délka 1,330 km a návrhová rychlost 20 km/h. Jsou zde vybudovány
propustky, čela a vtokové jímky. Zemní pláň je vyprofilovaná do příčného
střechovitého sklonu 4 % a uhutněna. Na uhutněném povrchu je štěrkodrť
frakce 0 - 63 mm, tloušťky 200 mm. Na tomto povrchu je dále vrstva
vibrovaného štěrku tloušťky 150 mm a vrstva z mechanicky zpevněného
kameniva tl. 150 mm. Na cestě jsou osazney ocelové svodnice.
ŽdániceKatastrální území:
B17Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
LC Trněná I. etapa
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
Situace:
- 7
7
 -
Investor: Lesy ČR, s.p., LS Bučovice
Zatřídění dle CZ-CC: 211 219
Zatřídění dle JKSO: 822 29
Cenová úroveň: I/2013
Doplňující údaje:
Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
100,0 0,0
1 18,5 0,0
2 0,2 0,0
4 7,4 0,0
5 68,4 0,0
Rozhodující údaje: 9 5,3 0,0
99 0,2 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP 0,0 0,0
m DC 0,0 0,0
- 0,0 0,0
Ostatní konstrukce
m DC 3 462 -
Název položky ZRN
PSV 0,00
3 151 247,00
ZRN
HSV 4 604 334,00
Zemní práce 851 282,00
Název položky
-
Zakládání
989
ZRN [Kč/M.j.]
- -
ZRN [Kč/M.j.]
Přesun hmot
Vodorovné konstrukce
Komunikace
-
1 330,00
-
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky: M.j.
m2 ZP
Zastavěná plocha 4 655,00
245 273,00
8 394,00
7 530,00
340 608,00
Délka cesty
- 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP m DC - - 0,0 0,0
989 3 462 - - 100,0 0,0 0,0
989 3 462 - - 100,0 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
- 7
8
 -
CELKEM 4 604 334,00
ZRN
Kč
4 604 334
HSV 4 604 334
PSV 0
Montáž 0
%
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j. Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
M 0,00- -
B18Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
LC Trněná II. etapa
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
Název objektu:
Stavebně-technická charakteristika:
Lesní cesta Trněná se nachází u obce Ždánice v okrese Hodonín. II. etapa
rekonstrukce cesty probíhala na 1,330 km až 2,566 km. Šířka komunikace je
3,5 m, délka 1,236 km a návrhová rychlost 20 km/h. Jsou zde vybudovány
propustky, čela a vtokové jímky. Zemní pláň je vyprofilovaná do příčného
střechovitého sklonu 4 % a uhutněna. Na uhutněném povrchu je štěrkodrť
frakce 0 - 63 mm, tloušťky 200 mm. Na tomto povrchu je dále vrstva
vibrovaného štěrku tloušťky 150 mm a vrstva z mechanicky zpevněného
kameniva tl. 150 mm. Na cestě jsou osazney ocelové svodnice.
ŽdániceKatastrální území:
Situace:
Zatřídění dle JKSO: 822 29
- 7
9
 -
Investor: Lesy ČR, s.p., LS Bučovice
Zatřídění dle CZ-CC: 211 219
Cenová úroveň: I/2013
Doplňující údaje:
Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
100,0 0,0
1 35,9 0,0
2 0,3 0,0
4 3,0 0,0
5 52,6 0,0
Rozhodující údaje: 9 8,0 0,0
99 0,3 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP 0,0 0,0
m DC 0,0 0,0
- 0,0 0,0
Délka cesty
-
1 236,00
-
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky: M.j.
m2 ZP
Zastavěná plocha 4 326,00
486 311,00
17 353,00
16 566,00
182 600,00
-
Zakládání
Přesun hmot
Vodorovné konstrukce
Komunikace
ZRN
PSV 0,00
3 210 162,00
ZRN
HSV
Ostatní konstrukce
m DC 4 940 -
Název položky
6 106 152,00
Zemní práce 2 193 160,00
Název položky
1 412
ZRN [Kč/M.j.]
- -
ZRN [Kč/M.j.]
- 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP m DC - - 0,0 0,0
1 412 4 940 - - 100,0 0,0 0,0
1 412 4 940 - - 100,0 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
M 0,00- -
ZRN
Kč
6 106 152
HSV 6 106 152
PSV 0
Montáž 0
%
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j.
CELKEM 6 106 152,00
- 8
0
 -
Polní cesta se nachází u Lhotky u Přerova a jedná se o rekonstrukci. Slouží
k přístupu do lokalit Nivky, Čtvrtka a U kříže. Délka komunikace je 0,280 km,
šířka 3,5 m. Cesta je jednopruhová, obousměrná. Při rekonstrukci proběhla
sanace podloží, tedy zvýšeni únosnosti. V 0,013 km, 0,050 km a 0,215 km je
levostranné odvodnění polní cesty do odvodňovacích rigolů a vpustí. Byly
upraveny směrové, výškové a šířkové parametry polní cesty. Zemní pláň pod
nově navrženou konstrukcí cesty je stabilizován obsahem 3,0 % objemu
Katastrální území:
B19Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Polní cesta Lhotka u Přerova Pv13
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
Lhotka u Přerova
Název objektu:
Stavebně-technická charakteristika:
Situace:
nehašeného vápna v objemu zeminy do hloubky 0,3 m. Komunikace je
z nových konstrukčních vrstev a to: 
     - asfaltová obrusná vrstva ACO11 50/70                    40 mm
     - asfaltový spojovací postřik 0,40 kg/m2
     - asfaltová ložní vrstva ACP16 50/70                          40 mm
     - asfaltový spojovací postřik 0,40 kg/m2
     - mechanicky zpevněné kamenivo MZK170              170 mm
     - štěrkodrť ŠD170 fr.0-63mm                                     170 mm
     - hutnění pláně  Edef = 30 Mpa
     - vápenná stabilizace                                                 300 mm
      Celková tloušťka úpravy                                        720 mm
Příčný sklon pro asfaltový povrch jsou 3 %, pro štěrkový 4,0 % a nezpevněné
krajnice, které jsou široké 0,5 m, mají sklon 8,0 %. U sjezdu na silinici III/4362
je sjezd proveden z dlážděného povrchu a je lemován silničním betonovým
obrubníkem z betonu C16/20.
I/2013
Doplňující údaje:
Investor: Mze ČR, Pozemkový úřad Přerov
Zatřídění dle CZ-CC:
- 8
1
 - 
211 219
Zatřídění dle JKSO: 822 29
Cenová úroveň:
Příčný řez:
Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
99,9 0,0
1 14,8 0,0
2 2,1 0,0
4 0,1 0,0
5 61,3 0,0
Rozhodující údaje: 8 1,7 0,0
9 19,0 0,0
99 0,9 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP 0,0 0,0
m DC 0,0 0,0Délka cesty
m2 ZP 1 869
ZRN [Kč/M.j.]
- -
HSV 1 829 583,00
Zemní práce 271 715,00
ZRN [Kč/M.j.]
-
280,00
-
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky: M.j.
Zastavěná plocha 980,00
Název položky ZRN
PSV 0,00
Vodorovné konstrukce
Komunikace
38 771,00
1 009,00
1 121 912,00
Název položky ZRN
-
Zakládání
Přesun hmot
Ostatní konstrukce
16 598,00
31 465,00
348 113,00
Trubní vedení
m DC 6 540 -
- 0,0 0,0
- 0,1 0,0
46-M 0,0 0,0
OST 0,1 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP m DC - - 0,0 0,0
1 869 6 540 - - 100,0 0,0 0,0
1 867 6 534 - - 99,9 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
2 6 - - 0,1 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
M 1 719,00
Zemní práce při extr.mont.pracích
- -
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j.
ZRN
Kč
1 831 302
HSV 1 829 583
PSV 0
Montáž 1 719
%
219,00
Ostatní 1 500,00
CELKEM 1 831 302,00
- 8
2
 -
Polní cesta se nachází u Lhotky u Přerova a jedná se o rekonstrukci. Slouží
k přístupu do lokalit Za humny. Délka komunikace je 0,313 85 km, šířka 3,5 m.
Cesta je jednopruhová, obousměrná. Při rekonstrukci proběhla sanace podloží,
tedy zvýšeni únosnosti. V 0,000 km a 0,080 km je levostranné odvodnění polní
cesty do odvodňovacích rigolů a vpustí. Byly upraveny směrové, výškové a
šířkové parametry polní cesty. Zemní pláň pod nově navrženou konstrukcí
cesty je stabilizován obsahem 3,0 % objemu nehašeného vápna v objemu
B20Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Polní cesta Lhotka u Přerova Pv12
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
Lhotka u PřerovaKatastrální území:
Název objektu:
Stavebně-technická charakteristika:
Situace:
- 8
3
 -
zeminy do hloubky 0,3 m. Komunikace je z nových konstrukčních vrstev, od
0,000 km do 0,081 km je asfaltový povrch a od 0,081 do 0,313 85 km je
štěrkový povrch. Komunikace s asfaltovým povrchem je na uhutněné pláni
podklad ze štěrkodrti tl 170 mm, na štěrkodrti je mechanicky zpevněné
kamenivo tl. 170 mm a povrch je z asfaltového spojovacího postřiku, asfaltové
ložní vrstvy tl. 40 mm, další asfaltový spojovací postřik a úplně na povrchu je
asfaltová obrusná vrstva tl. 40 mm. Komunikace ze štěrkodrti má také na
uhutněné pláni podklad ze štěrkodti tl 170 mm a na povrchu je kalený štěrk
vyplněný kalící maltou tl. 250 mm. Příčný sklon pro asfaltový povrch jsou 3 %,
pro štěrkový 4,0 % a nezpevněné krajnice, které jsou široké 0,5 m, mají sklon
8,0 %. U sjezdu na silinici III/4362 je sjezd proveden z dlážděného povrchu a je
lemován silničním betonovým obrubníkem z betonu C16/20.
Doplňující údaje:
I/2013
Investor: Mze ČR, Pozemkový úřad Přerov
Zatřídění dle CZ-CC: 211 219
Zatřídění dle JKSO: 822 29
Cenová úroveň:
Příčný řez:
Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
98,2 0,0
1 28,5 0,0
2 0,7 0,0
4 0,2 0,0
5 56,0 0,0
Rozhodující údaje: 8 1,6 0,0
9 10,4 0,0
99 0,8 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP 0,0 0,0
m DC 0,0 0,0
- 0,0 0,0
Délka cesty
-
313,85
-
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky: M.j.
m2 ZP
Zastavěná plocha 1 098,48
-
Zakládání
1 401
ZRN [Kč/M.j.]
- -
ZRN [Kč/M.j.]
Přesun hmot 12 901,00
24 480,00
Ostatní konstrukce 159 274,00
11 097,00
Vodorovné konstrukce 2 983,00
Komunikace 861 596,00
ZRN
HSV 1 510 445,00
Zemní práce 438 114,00
Název položky Název položky ZRN
PSV 0,00
Trubní vedení
m DC 4 903 -
- 1,8 0,0
46-M 1,7 0,0
OST 0,1 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP m DC - - 0,0 0,0
1 401 4 903 - - 100,0 0,0 0,0
1 375 4 813 - - 98,2 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
26 90 - - 1,8 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
- 8
4
 -
Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
- -
%
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j.
ZRN
Kč
1 538 772
HSV 1 510 445
PSV 0
Montáž
M 28 327,00
Zemní práce při extr.mont.pracích
Ostatní 1 500,00
26 827,00
CELKEM 1 538 772,00
28 327
Katastrální území:
Název objektu:
Stavebně-technická charakteristika:
B21Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Doplňková polní cesta Lhotka u Přerova Pd4
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
Lhotka u Přerova
Polní cesta se nachází u Lhotky u Přerova a jedná se o rekonstrukci. Slouží
k přístupu do lokalit Čtvrtka. Délka komunikace je 0,395 42 km, šířka 3,0 m.
Cesta je jednopruhová, obousměrná. Při rekonstrukci proběhla sanace podloží,
tedy zvýšeni únosnosti. Na 0,040 km až 0,155 km je protierozní mez a trubní
propustek DN 400 mm na 0,095 km, který je vyústěn do kanalizačního potrubí.
Byly upraveny směrové, výškové a šířkové parametry polní cesty. Zemní pláň
Situace:
Investor: Mze ČR, Pozemkový úřad Přerov
Zatřídění dle CZ-CC: 211 219
Zatřídění dle JKSO: 822 29
Cenová úroveň: I/2013
- 8
5
 -
pod nově navrženou konstrukcí cesty je stabilizován obsahem 3,0 % objemu
nehašeného vápna v objemu zeminy do hloubky 0,3 m. Komunikace je
z nových konstrukčních vrstev a to :
     - zatravňovací vrstva ZV50                                50 mm
     - kalený štěrk KŠ200 fr.32-63mm                    150 mm
     - štěrkodrť ŠD150 fr.0-63mm                           150 mm
     - hutnění pláně  Edef = 30 Mpa
     - vápenná stabilizace                                        300 mm
      Celková tloušťka úpravy                              650 mm
Příčný sklon jsou 4,0 % a komunikace je bez krajnic. Hospodářské sjezdy jsou
z podkladu z kladeného štěrku tl. 150 mm a povrch je ze zatravňovací vrstvy tl.
50 mm.
Doplňující údaje:
Příčný řez:
Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
99,9 0,0
1 31,9 0,0
2 0,2 0,0
3 0,1 0,0
4 1,6 0,0
Rozhodující údaje: 5 54,8 0,0
8 5,8 0,0
9 4,2 0,0
99 1,3 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP 0,0 0,0
m DC 0,0 0,0
- 0,0 0,0
Komunikace
m DC 3 379 -
Název položky ZRN
PSV 0,00
ZRN [Kč/M.j.]
Ostatní konstrukce 55 512,00
Přesun hmot 17 565,00
732 463,00
Trubní vedení 77 481,00
2 838,00
Svislé a kompletní konstrukce 1 583,00
Vodorovné konstrukce 21 218,00
ZRN
HSV 1 334 561,00
Zemní práce 425 901,00
Název položky
-
395,42
-
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky: M.j.
m2 ZP
Zastavěná plocha 1 186,26
-
Zakládání
1 126
ZRN [Kč/M.j.]
- -
Délka cesty
- 0,1 0,0
OST 0,1 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP m DC - - 0,0 0,0
1 126 3 379 - - 100,0 0,0 0,0
1 125 3 375 - - 99,9 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
1 4 - - 0,1 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
1 500
CELKEM 1 336 061,00
1 500,00
0
Montáž
M 1 500,00
Ostatní
 - 8
6
 -
Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
- -
%
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j.
ZRN
Kč
1 336 061
HSV 1 334 561
PSV
  
- 87 - 
 
3.3.2 D - Ozelenění 
Do kapitoly D – Ozelenění jsem zařadila jen jednu kartu. 
V kartě D28 s názvem Sadové úpravy Lhotka u Přerova, jsem vypočítala dva 
rozpočtové ukazatele. Celkové náklady sadových úprav byly 193 246,00 Kč. 
Ozeleněná je plocha 1 405,00 m2 a celkem zde byly vysázeno 281 ks dřevin. 
Rozpočtový ukazatel zastavěné plochy je 138 Kč/m2 a náklady na vysazení jedné 
dřeviny jsou 688 Kč/ks. 
  
Sadové úpravy u obce Lhotka u Přerova proběhly u polní cesty, u interakčních
prvků a v oblasti Nivky. Jedná se o břeh, který má chránit obec před
přívalovými dešti. Výsadba dřevin je velmi pestrá a má v budoucnu sloužit i
k rozšíření dřevin do okolí. Jsou zde stromy – jeřáb břek, lípa malolistá, dub
Katastrální území:
Název objektu:
Stavebně-technická charakteristika:
D28Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Sadové úpravy Lhotka u Přerova
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
Lhotka u Přerova
Výsadbové schéma A:
letní, habr obecný, javor babyka a keře – svída obecná, ptačí zob obecný, brslen
evropský a líska obecná. Pro liniové zeleně jsou využity lesnické odrostky do
180 cm a prostokořenné keře. Sadové úpravy byly rozděleny do dvou úseků A a
B. Celková plocha výsdby je 1 405 m2. Stromy jsou vysázeny 3 metry od sebe a
keře 1 metr. Stromy jsou chráněny proti okusu idividuální ochranou a nátěrem.
Tři roky po výsadbě se musí zamezit prorůstajícím plevelům. 
Investor: Mze ČR, Pozemkový úřad Přerov
Zatřídění dle CZ-CC:
Zatřídění dle JKSO: 832 29
Cenová úroveň: I/2013
- 8
8
 -
Doplňující údaje:
Výsadbové schéma B:
Legenda:
Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
82,9 0,0
D1 3,2 0,0
D2 22,2 0,0
D3 16,0 0,0
D4 20,7 0,0
Rozhodující údaje: D5 20,7 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP 0,0 0,0
ks 0,0 0,0
2. rok péče
ks 688 -
Název položky ZRN
PSV 0,00
ZRN [Kč/M.j.]
40 045,00
42 920,00
Výsadba keřů 30 963,00
1. rok péče 40 045,00
ZRN
HSV 160 253,00
Příprava území 6 280,00
Název položky
-
281,00
-
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky: M.j.
m2 ZP
Zastavěná plocha 1 405,00
-
Výsadba odrostků
138
ZRN [Kč/M.j.]
- -
Počet dřevin
- 0,0 0,0
- 17,1 0,0
22-M 2,1 0,0
46-M 15,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP ks - - 0,0 0,0
138 688 - - 100,0 0,0 0,0
114 570 - - 82,9 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
23 117 - - 17,1 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
32 993
CELKEM 193 246,00
Zemní práce při extr. Mont. Pracích 28 993,00
4 000,00
0
Montáž
M 32 993,00
Montáže oznam. a zabezp. zařízení- 8
9
 -
Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
- -
%
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j.
ZRN
Kč
193 246
HSV 160 253
PSV
  
- 90 - 
 
3.3.3 G – Protierozní opatření a protipovodňová opatření 
Do kapitoly G – Protierozní opatření a protipovodňová opatření jsem přidala šest 
karet. Do této kapitoly jsem přidala jednu novou zkratku a to DS – délka svodnice.  
První karta s označením G11 je propust v km 0,970 – LC Hraběnka u obce Čechy 
pod Kosířem. Celkové náklady na propust byly 294 584,44 Kč. Na této kartě jsem 
vypočítala jen jeden rozpočtový ukazatel. Celková zastavěná plocha je 34,00 m2 
a RU je 8 664 Kč/m2.  
Druhá karta má označení G12, jedná se o propust v km 1,245 – LC Hraběnka u obce 
Čechy pod Kosířem. Celkové náklady na tento propust byly 278 077,90 Kč. 
Zastavěná plocha je 31,00 m2 a RU 8 970 Kč/m2. Rozpočtové ukazatele obou 
propustů, jsou přibližně stejné, protože byly použity stejné materiály a proběhly 
zde i stejné stavební práce. Rozdíl mezi těmito dvěma ukazateli je jen 306 Kč/m2. 
Na další kartě, s označením G13, jsou průlehy na lesní cestě Hraběnka u obce 
Čechy pod Kosířem. Celkové náklady na průlehy jsou 110 521,00 Kč. Zastavěná 
plocha je 49,02 m2 a RU je 2 255 Kč/m2.  
Na kartě G14 jsou svodnice na lesní cestě Hraběnka u obce Čechy pod Kosířem. 
Náklady na svodnice byly 225 917,30 Kč. Celková zastavěná plocha je 25,20 m2 
a délka svodnice je 16,50 m. Rozpočtové ukazatele jsou 8 965 Kč/m2 a 13 692 
Kč/m.  
Na další kartě, která má označení G15, je odvodnění polní cesty u obce 
Lhotka u Přerova. Cesta je odvodněna betonovým potrubím a povrchová voda je 
svedena do kanalizace. Celkové náklady byly 1 421 762,00 Kč. Délka 
odvodňovacího potrubí je 264,00 m a RU je 5 385 Kč/m.  
Poslední kartou v této kapitole je ochranný zemní val, který má označení G 16. 
Tento zemní val byl vybudován u obce Lhotka u Přerova. Náklady na výstavbu byly 
1 578 675 Kč. Celková zastavěná plocha je 76,50 m2 a obestavěný prostor 
941,15 m3. Rozpočtové ukazatele jsou 20 636 Kč/m2 a 1 677 Kč/m3.  
  
Název objektu:
Stavebně-technická charakteristika:
Propust se nachází na 0,970 km na cyklostezce Hraběnka u obce Čechy pod
Kosířem. Čela propustu jsou z lomového kamene a vyspárované cementovou
maltou. Pod čely jsou betonové základy C 16/20, hloubky 0,8 m a šířky 0,5 m.
Koryto propustu je také z lomového kamene tl. 150 mm uložené na
cementovou maltu tl. 100 mm a vyspárované cementovou maltou. Spád koryta
Čechy pod KosířemKatastrální území:
G11Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Propust v km 0,970 - LC Hraběnka
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
Situace:
Investor: Lesy ČR, s.p., Lesní správa Prostějov
Zatřídění dle CZ-CC:
je 9,6 %. Na propustí je betonová deska C 16/20, tl. 250 mm. Kvůli bezpečnosti
je zde zřízeno ocelové zábradlí do výšky 1,1 m a délky 8,0 m. Zábradlí je
kotveno betonovými patkami C 25/30. Vozovka je ze štěrkodrti a mechanicky
zpevněného kameniva.
I/2013
Doplňující údaje:
Zatřídění dle JKSO: 831 12
Cenová úroveň:
215 342
- 9
1
 -
Příčný řez:
Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
100,0 0,0
1 8,2 0,0
2 12,0 0,0
3 35,9 0,0
4 3,4 0,0
Rozhodující údaje: 5 13,3 0,0
6 13,3 0,0
9 13,9 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP 0,0 0,0
- 0,0 0,0
ZRN
HSV 294 584,44
Zemní práce 24 286,80
Název položky Název položky ZRN
PSV 0,00
35 249,64
Svislé a kompletní konstrukce 105 618,00
Vodorovné konstrukce 10 132,00
- - -
Ostatní konstrukce a práce 40 886,00
39 100,00
Úpravy povrchů 39 312,00
Komunikace
-
Zakládání
8 664
ZRN [Kč/M.j.]
- -
ZRN [Kč/M.j.]
-
-
-
-
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky: M.j.
m2 ZP
Zastavěná plocha 34,00
- 0,0 0,0
- 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP - - - 0,0 0,0
8 664 - - - 100,0 0,0 0,0
8 664 - - - 100,0 0,0 0,0
0 - - - 0,0 0,0 0,0
0 - - - 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
CELKEM 294 584,44
Montáž 0
0,00
%
M
PSV 0
- 9
2
 -
- -
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j. Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
ZRN
Kč
294 584
HSV 294 584
G12Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Propust v km 1,245 - LC Hraběnka
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
Čechy pod KosířemKatastrální území:
Název objektu:
Stavebně-technická charakteristika:
Propust se nachází na 1,245 km na cyklostezce Hraběnka u obce Čechy pod
Kosířem. Čela propustu jsou z lomového kamene a vyspárované cementovou
maltou. Pod čely jsou betonové základy C 16/20, hloubky 0,8 m a šířky 0,5 m.
Koryto propustu je také z lomového kamene tl. 150 mm uložené na
cementovou maltu tl. 100 mm a vyspárované cementovou maltou. Spád koryta
Situace:
I/2013
Doplňující údaje:
831 12Zatřídění dle JKSO:
Cenová úroveň:
215 342
Lesy ČR, s.p., Lesní správa Prostějov
- 9
3
 -
Investor:
Zatřídění dle CZ-CC:
je 5,9 %. Na propustí je betonová deska C 16/20, tl. 250 mm. Kvůli bezpečnosti
je zde zřízeno ocelové zábradlí do výšky 1,1 m a délky 8,0 m. Zábradlí je
kotveno betonovými patkami C 25/30. Vozovka je ze štěrkodrti a mechanicky
zpevněného kameniva.
Příčný řez:
Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
100,0 0,0
1 7,7 0,0
2 15,1 0,0
3 33,3 0,0
4 3,3 0,0
Rozhodující údaje: 5 12,8 0,0
6 13,1 0,0
9 14,7 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP 0,0 0,0
- 0,0 0,0
- 0,0 0,0
31,00
m2 ZP
Zastavěná plocha
-
-
-
-
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky:
-
Zakládání
8 970
ZRN [Kč/M.j.]
- -
ZRN
HSV 278 077,90
Zemní práce 21 428,20
Název položky
35 650,00
36 316,00
42 071,70
Svislé konstrukce 92 488,00
Vodorovné konstrukce 9 238,00
Ostatní konstrukce a práce 40 886,00
Komunikace
- - -
ZRN [Kč/M.j.]
Úprava povrchů
M.j.
ZRN
PSV 0,00
Název položky
- 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP - - - 0,0 0,0
8 970 - - - 100,0 0,0 0,0
8 970 - - - 100,0 0,0 0,0
0 - - - 0,0 0,0 0,0
0 - - - 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
- -
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j. Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
M 0,00
%
ZRN
Kč
278 078
HSV 278 078
PSV 0
Montáž 0
CELKEM 278 077,90
- 9
4
 -
Název objektu:
Stavebně-technická charakteristika:
Čechy pod KosířemKatastrální území:
G13Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Průlehy - LC Hraběnka
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
Průlehy se nachází na cyklostezce Hraběnka u obce Čechy pod Kosířem.
Celkem jsou zde tři. Průlehy jsou z dlažby z lomového kamene tl. 150 mm a
dlažba je uložena do betonu C20/25 tl. 100 mm a podklad je ze štěrkodrti
tl. 150 mm. Vyspárované jsou cementovou maltou MC15. Podélný pád příkopu
jsou 2% a příčný spát 1:10.
Situace:
- 9
5
 -
Investor: Lesy ČR, s.p., Lesní správa Prostějov
Zatřídění dle CZ-CC:
I/2013
Doplňující údaje:
Zatřídění dle JKSO:
Cenová úroveň:
Příčný řez:
Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
100,0 0,0
1 3,9 0,0
2 7,5 0,0
5 88,6 0,0
0,0 0,0
Rozhodující údaje: 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP 0,0 0,0
- 0,0 0,0
- 0,0 0,0
Název položky ZRN
PSV 0,00
- - -
ZRN [Kč/M.j.]
-
Zakládání
Komunikace
HSV
zemní práce
2 255
ZRN [Kč/M.j.]
- -
-
-
-
Zastavěná plocha 49,02
Název položky
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky: M.j.
m2 ZP
8 280,00
97 891,00
ZRN
110 521,00
4 350,00
-
- 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP - - - 0,0 0,0
2 255 - - - 100,0 0,0 0,0
2 255 - - - 100,0 0,0 0,0
0 - - - 0,0 0,0 0,0
0 - - - 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
- 9
6
 -
CELKEM 110 521,00
ZRN
Kč
110 521
HSV 110 521
PSV 0
Montáž 0
%
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j. Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
M 0,00- -
Název objektu:
Stavebně-technická charakteristika:
Katastrální území:
G14Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Svodnice - LC Hraběnka
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
Čechy pod Kosířem
Svodnice se nahcází na cyklostezce Hraběnka u obce Čechy pod Kosířem.
Svodnice na komunikaci jsou zřízeny ke svodu vody z povrchu cesty. Základ je
z betonu C30/37 tl. 250 mm, poklad pod základem je ze štěrkpísku tl. 100 mm.
Nad základem jsou betonové opěry z betonu C30/37. Základ a opěry jsou
spojeny žebírkovou ocelí. Šířka svodnice je 300 mm. Překrytá je kompozitní
mříží prefagrid, která má šířku 480 mm a je uložena na ocelový profil L. Z obou
Situace:
Investor: Lesy ČR, s.p., Lesní správa Prostějov
Zatřídění dle CZ-CC: 215 342
Zatřídění dle JKSO: 831 12
Cenová úroveň: I/2013
Doplňující údaje:
- 9
7
 -
stran kompozitní mříze je kamenná dlažba tl. 150 mm a vyspárovaná
cementovou maltou. Šířka dlažby je 550 mm a spár 3,0 %. 
Příčný řez:
Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
100,0 0,0
1 3,4 0,0
2 19,9 0,0
5 48,2 0,0
6 1,3 0,0
Rozhodující údaje: 8 3,8 0,0
9 23,4 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP 0,0 0,0
m DS 0,0 0,0
Název položky
Trubní vedení
m DS 13 692 -
M.j.
8 628,00
Ostatní konstrukce a práce 52 856,00
44 928,00
Komunikace 108 906,00
Úprava povrchů 2 940,00
ZRN [Kč/M.j.]
HSV 225 917,30
Zemní práce 7 659,30
-
Zakládání
8 965
ZRN [Kč/M.j.]
- -
ZRNNázev položky
m2 ZP
ZRN
PSV 0,00
Délka svodnice
-
16,50
-
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky:
Zastavěná plocha 25,20
- 0,0 0,0
- 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP m DS - - 0,0 0,0
8 965 13 692 - - 100,0 0,0 0,0
8 965 13 692 - - 100,0 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
CELKEM 225 917,30
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j. Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
%
ZRN
Kč
225 917
HSV 225 917
PSV 0
Montáž 0
- -
- 9
8
 -
M 0,00
Katastrální území:
Název objektu:
Stavebně-technická charakteristika:
G15Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Odvodnění polní cesty
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
Lhotka u Přerova
Jedná se o zatrubnění, které odvádí povrchové vody ze zpevněných ploch a
přilehlého terénu a to je pak svedeno do kanalizace. Je to v oblasti u obce
Lhotka u Přerova. Jsou zde tři větve. Větev A má trouby o průměru 300 mm,
celková délka 118,00 m a jsou zde tři revizní šachty. Větev B má také trouby o
průměru 300 mm, celková délka je 68,00 m a jsou zde dvě revizní šachty.
Větev C má trouby o průměrech 500 mm a 600 mm, celková délka je 78,00 m
Příčný řez:
- 9
9
 -
Investor: Mze ČR, Pozemkový úřad Přerov
Zatřídění dle CZ-CC: 222 319
Zatřídění dle JKSO: 831 14
Cenová úroveň: I/2013
a má tři revizní šachty. Trouby jsou ze železobetonu, spojování je provedeno
řetězovým ukladačem. Trubní vedení je uloženo na podkladní betonový pražec,
betonové sedlo a obsypáno je zhutněnou zeminou do výše 300 mm nad vrchol
potrubí. Revizní šachty jsou z prefabrikované se vstupním komínem, který je
vyskládaný z betonových skruží o průměru 1 000 mm, prefabrikovaným dnem a 
uzavřené jsou litinovým poklopem. Vstup do šachet je po zabudovaných
vidlicových stupadlech. Dno šachet je usazeno na podkladní vrstvu štěrkopísku
o tl. 150 mm.
Doplňující údaje:
Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
97,7 0,0
1 39,1 0,0
3 2,5 0,0
4 3,8 0,0
5 0,2 0,0
Rozhodující údaje: 8 40,1 0,0
9 0,2 0,0
99 11,8 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
- 0,0 0,0
m DP 0,0 0,0
- 0,0 0,0
Trubní vedení
m DP 5 385 -
Název položky ZRN
PSV 0,00
ZRN [Kč/M.j.]
Přesun hmot 167 147,00
570 728,00
Ostatní konstrukce 3 004,00
35 463,00
Vodorovné konstrukce 53 426,00
Komunikace 2 865,00
ZRN
HSV 1 388 769,00
Zemní práce 556 136,00
Název položky
-
264,00
-
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky: M.j.
-
- -
-
Svislé a kompletní konstrukce
-
ZRN [Kč/M.j.]
- -
Délka potrubí
- 2,3 0,0
22-M 0,3 0,0
46-M 2,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
- m DP - - 0,0 0,0
- 5 385 - - 100,0 0,0 0,0
- 5 260 - - 97,7 0,0 0,0
- 0 - - 0,0 0,0 0,0
- 125 - - 2,3 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
- 1
0
0
 -
32 993
CELKEM 1 421 762,00
Zemní práce při extr. Mont. Pracích 28 993,00
4 000,00
M 32 993,00
Montáže oznam. a zabezp. zařízení
Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
- -
%
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j.
ZRN
Kč
1 421 762
HSV 1 388 769
PSV 0
Montáž
Ochranní zemní val je u polní cesty Lhotka a nachází se pod lokalitou Nivky. Byl zřízen
pro usměrnění povrchové vody z okolní oblasti. Je v kombinaci se sypanou hrází pro
dočasné zadržení nárazových přívalových dešťů akumulačním prostorem a regulačním
objektem pro regulaci a usměrnění odtoku povrchové vody do trubního vedení. Délka
zemního valu je 151,0 m. Jedná se o homogenní zemní val a zemní hráz
G16Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Ochranný zemní val
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
Lhotka u PřerovaKatastrální území:
Název objektu:
Stavebně-technická charakteristika:
Situace:
- 1
0
1
 - 
lichoběžníkového tvaru, sklon je 3,0 %, a z obou stran je zavázán do rostlého terénu.
Násypovým materiálem je zemina jílovotopísčitá. Povrchová úprava je ohumusování
tl. 150 mm a zatravnění. Maximální výška valu je 0,50 m a šířka 1,0 m. Výška hráze je
proměnlivá podle terénu a šířka je 2,65 m. Zátopová plocha je 280 m2 a maximální
výška vody může být 1,25 m. V nejnižším místě zdrže je regulační objekt, který je z
betonu a regulace je prováděná stavidlovým uzávěrem DN 200 mm. Objekt je navázán
na odpadní potrubí vyústěná do propustku. Terén před vtokem je z dlažby z lomového
kamene. Dále je zde bezpečnostní přeliv a horská vpusť - lapač splavenin. 
Doplňující údaje:
I/2013
Investor: Mze ČR, Pozemkový úřad Přerov
Zatřídění dle CZ-CC: 242 052
Zatřídění dle JKSO: 832 39
Cenová úroveň:
Příčný řez:
Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
93,4 0,0
1 70,2 0,0
3 8,4 0,0
4 3,8 0,0
5 2,0 0,0
Rozhodující údaje: 8 4,0 0,0
9 0,2 0,0
99 4,8 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP 0,0 0,0
m3 OP 0,0 0,0
- 0,0 0,0
Obestavěný prostor
-
941,15
-
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky: M.j.
m2 ZP
Zastavěná plocha 76,50
-
Svislé a kompletní konstrukce
20 636
ZRN [Kč/M.j.]
- -
ZRN [Kč/M.j.]
Přesun hmot 75 452,00
63 049,00
Ostatní konstrukce 3 779,00
133 256,00
Vodorovné konstrukce 60 322,00
Komunikace 31 051,00
ZRN
HSV 1 474 890,00
Zemní práce 1 107 981,00
Název položky Název položky ZRN
PSV 0,00
Trubní vedení
m3 OP 1 677 -
- 6,6 0,0
23-M 3,0 0,0
35-M 3,4 0,0
46-M 0,2 0,0
0,0 0,0
m2 ZP m3 OP - - 0,0 0,0
20 636 1 677 - - 100,0 0,0 0,0
19 280 1 567 - - 93,4 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
1 357 110 - - 6,6 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
- 1
0
2
 -
Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
- -
%
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j.
ZRN
Kč
1 578 675
HSV 1 474 890
PSV 0
Montáž
M 103 785,00
Montáže potrubí
Montáž čerpadel, kompr. a vodoh.zař. 53 569,00
Zemní práce při extr.mont.pracích 2 640,00
47 576,00
CELKEM 1 578 675,00
103 785
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3.3.4 I – Vodní toky 
Do katalogu nákladových ukazatelů společných zařízení pozemkových úprav jsem 
zařadila novou kapitolu i – Vodní toky, jsou zde zařazeny všechny objekty, které se 
týkají opravy toku a objektů vybudovaných na tocích. V této kapitole jsem vytvořila 
osm karet a novou zkratku DT – délka toku.  
První kartou je přehrážka 1 na Habrovanském potoku u obce Olšany u Vyškova. 
Číslo karty je I01. Celkové náklady na výstavbu přehrážky byly 521 572,00 Kč. 
Zastavěná plocha je 58,25 m2 a rozpočtový ukazatel na zastavěnou plochu je 
8 954 Kč/m2. Obestavěný prostor je 143,50 m3 a RU je 3 635 Kč/m3.  
Druhou kartou, která má číslo I02, je přehrážka 2 na Habrovanském potoku u obce 
Olšany u Vyškova. Celkové náklady byly 379 808,35 Kč. Zastavěná plocha této 
přehrážky je 46,25 m2 a obestavěný prostor 112,00 m3. Rozpočtové ukazatele jsou 
8 212 Kč/m2 a 3 391 Kč/m3.  
Karta, s číslem I04, je opět přehrážka 3 na Habrovanském potoku u obce 
Olšany u Vyškova. Celkové náklady byly 790 648,25 Kč. Zastavěná plocha je 
78,00 m2 a RU 10 137 Kč/m2. Celkový obestavěný prostor je 186,00 m3 a RU 
obestavěného prostoru je 4 251 Kč/m3.  
Rozpočtové ukazatele u Přehrážky 1 a Přehrážky 2 jsou přibližně stejné, rozdíl 
u RU zastavěné plochy je 742 Kč/m2 a u obestavěného prostoru 244 Kč/m3. RU 
u Přehrážky 3 jsou výrazně vyšší oproti předchozím dvěma přehrážkám. Je to 
způsobeno zejména použitím více m3 betonu na základovou desku a zdiva 
z lomového kamene v drátěných koších (gabiony), neboť přehrážka je o 0,5 m vyšší 
než předešlé dvě přehrážky. Přehled RU těchto tří objektů je v tabulce 3.3 – 2. 
Tabulka 3.3 – 2 – Porovnání RU u přehrážky Habrovanský potok 
Číslo karty 
Celkové 
náklady 
[Kč] 
Zastavěná 
plocha [m2] RU [Kč/m
2] 
Obestavěný 
prostor 
[m3] 
RU [Kč/m3] 
I01 521 572,00 58,25 08 954 143,50 3 635 
I02 379 808,35 46,25 08 212 112,00 3 391 
I04 790 648,25 78,00 10 137 186,00 4 251 
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Na kartě I03 jsou výkopové práceHabrovanského potoka u obce Olšany u Vyškova. 
Celkové náklady na výkopové práce byly 115 159,60 Kč. Délka, na které probíhaly 
výkopové práce, je 48,24 m a rozpočtový ukazatel na délku toku je 2 387 Kč/m. 
Celkový obestavěný prostor je 308,00 m3 a RU je 374 Kč/m3.  
Další kartou, která má číslo I05, je úprava koryta Habrovanského potoka. Celkové 
náklady na úpravu koryta byly 47 286,00 Kč. Délka upravovaného koryta je 8,23 m 
a celkový obestavěný prostor je 39,00 m3. Rozpočtové ukazatele jsou na délku toku 
5 746 Kč/m a na obestavěný prostor 1 212 Kč/m3.  
Brod na Habrovanském potoku je na kartě číslo I06. Náklady na výstavbu brodu 
byly 17 850,00 Kč. Celková zastavěná plocha je 28,43 m2 a rozpočtový ukazatel je 
682 Kč/m2. Obestavěný prostor je 15,00 m3 a RU je 1 190 Kč/m3.  
Na kartě číslo I07 je Oprava koryta toku 1 – Rožnovská Bečva v obci 
Rožnov pod Radhoštěm. Koryto nebylo opravováno souvisle, ale jen poškozené 
části. Náklady na opravu byly 3 648 622,49 Kč. Celkový obestavěný prostor všech 
opravovaných částí je 542,51 m3 a rozpočtový ukazatel je 6 725 Kč/m3.  
Na poslední kartě číslo I08 je Oprava koryta toku 2 – Rožnovská Bečva u obce 
Rožnov pod Radhoštěm. Stejně jako u předchozí karty, i zde nebylo koryto 
opravováno souvisle, ale jen poškozené části. Náklady na opravu činily 
6 412 106,30 Kč. Celkový obestavěný prostor opravovaných částí je 2 275 m3 a RU 
je 2 818 Kč/m3.  
U oprav koryta toku Rožnovské Bečvy je velký rozdíl rozpočtových ukazatelů a to 
o 3 907 Kč/m3. Je to způsobeno zejména tím, že v první části opravy Rožnovské 
Bečvy byl rozsah oprav menší, ale nákladnějších než u druhé části, kde bylo více 
oprav, ale méně nákladné. V první části se opravovaly hlavně patky, svahy, 
betonová křídla a byly přidány kulatiny a kameny k poškozeným přelivným 
hranám. Vdruhé části se hlavně opravovaly nátrže, svahy koryta, pár betonových 
křídel a i zde se přidaly nové kulatiny a kameny u poškozených přelivných hran.  
  
Katastrální území:
Název objektu:
Stavebně-technická charakteristika:
Přehrážka se nachází na toku Habrovanského potoka u obce Olšany u
Vyškova, na říčním km 0,18062. Je navržena z gabionů do výšky 2,5 m. Skládá
se ze čtyřech gabionových sítí. Gabiony jsou vyskládány lomovým kamenem,
kde jsou použity tři frakce. Oka gabionové sítě mají rozměr 100 x 100 mm.
Malé průtoky jsou převáděny průsakem přes spáry mezi kameny. Pro velké
průtoky je navržen přeliv, který je lichoběžníkový o sklonu svahu 4:1. 
I01Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Přehrážka 1 - Habrovanský potok
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
Olšany
Půdorys:
Investor: LESY ČR s.p., Hradec Králové
Zatřídění dle CZ-CC:
Zatřídění dle JKSO: 833 11
Cenová úroveň: I/2013
Doplňující údaje:
- 1
0
5
 -
Řez:
Kamenný zához z 
lomového kamene
Podkladní beton tl. 200 mm
C20/25 XC1
Kamenný zához z 
lomového kamene
Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
100,0 0,0
1 3,5 0,0
2 3,2 0,0
3 72,8 0,0
4 11,4 0,0
Rozhodující údaje: 9 9,1 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP 0,0 0,0
m3 OP 0,0 0,0
- 0,0 0,0
Název položky
Ostatní konstrukce 
m3 OP 3 635 -
ZRN [Kč/M.j.] ZRN
PSV 0,00
Zemní práce 18 408,00
Název položky
47 634,00
16 440,00
Svislé a kompletní konstrukce 379 610,00
Vodorovné konstrukce 59 480,00
-
Zakládání
8 954
ZRN [Kč/M.j.]
- -
ZRN
HSV 521 572,00
m2 ZP
Zastavěná plocha
Obestavěný prostor
-
143,50
-
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky: M.j.
58,25
- 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP m3 OP - - 0,0 0,0
8 954 3 635 - - 100,0 0,0 0,0
8 954 3 635 - - 100,0 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
CELKEM 521 572,00
521 572
HSV 521 572
PSV 0
%Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
ZRN
Kč
- 1
0
6
 -
- -
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j.
Montáž 0
M 0,00
I02Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Přehrážka 2 - Habrovanský potok
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
OlšanyKatastrální území:
Název objektu:
Stavebně-technická charakteristika:
Přehrážka se nachází na toku Habrovanského potoka u obce Olšany u
Vyškova, na říčním km 0,07815. Je navržena z gabionů do výšky 2,5 m. Skládá
se ze čtyřech gabionových sítí. Gabiony jsou vyskládány lomovým kamenem,
kde jsou použity tři frakce. Oka gabionové sítě mají rozměr
100 x 100 mm. Malé průtoky jsou převáděny průsakem přes spáry mezi
kameny. Pro velké průtoky je navržen přeliv, který je lichoběžníkový o sklonu
svahu 4:1. 
Půdorys:
Kamenný zához z 
- 1
0
7
 -
I/2013
Doplňující údaje:
Zatřídění dle JKSO: 833 11
Investor: LESY ČR s.p., Hradec Králové
Zatřídění dle CZ-CC:
Cenová úroveň:
Řez:
lomového kamene
Podkladní beton tl. 200 mm
C20/25 XC1
Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
100,0 0,0
1 3,3 0,0
2 2,9 0,0
3 69,5 0,0
4 14,7 0,0
Rozhodující údaje: 9 9,6 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP 0,0 0,0
m3 OP 0,0 0,0
46,25Zastavěná plocha
Obestavěný prostor
-
112,00
-
-
Zakládání
8 212
ZRN [Kč/M.j.]
- -
ZRN
HSV 379 808,35
Zemní práce 12 419,00
Název položky
36 649,35
10 960,00
Svislé a kompletní konstrukce 263 900,00
Vodorovné konstrukce 55 880,00
m2 ZP
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky: M.j.
ZRN
PSV 0,00
Název položky
Ostatní konstrukce 
m3 OP 3 391 -
ZRN [Kč/M.j.]
- 0,0 0,0
- 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP m3 OP - - 0,0 0,0
8 212 3 391 - - 100,0 0,0 0,0
8 212 3 391 - - 100,0 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
- 1
0
8
 -
- -
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j. Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
ZRN
Kč
379 808
HSV 379 808
PSV 0
M 0,00
%
Montáž 0
CELKEM 379 808,35
I03Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Výkopové práce - Habrovanský potok
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
OlšanyKatastrální území:
Název objektu:
Stavebně-technická charakteristika:
Výkopové práce byly dělány pro získání objemu pro retenční prostor přehrážky.
Úpravy proběhly na Habrovanském potoku u obce Olšany u Vyškova, na
říčních km 0,01525 až 0,05647.Celková délka úpravy toku byla 48,24 m,
hloubka výkopu 1,70 m. Svahy údolí jsou zachovány ve stejném sklonu.
Zemina byla odvežena na nejbližší skládku. 
Situace:
I/2013
Doplňující údaje:
Zatřídění dle JKSO: 833 21
Cenová úroveň:
- 1
0
9
 -
Investor: LESY ČR s.p., Hradec Králové
Zatřídění dle CZ-CC:
Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
100,0 0,0
1 100,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
Rozhodující údaje: 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m DT 0,0 0,0
m3 OP 0,0 0,0
48,24Délka toku
Obestavěný prostor
-
308,00
-
-
2 387
ZRN [Kč/M.j.]
- -
ZRN
HSV 115 159,60
Zemní práce 115 159,60
Název položky ZRN
PSV 0,00
Název položky
m3 OP 374 -
ZRN [Kč/M.j.]
m DT
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky: M.j.
- 0,0 0,0
- 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m DT m3 OP - - 0,0 0,0
2 387 374 - - 100,0 0,0 0,0
2 387 374 - - 100,0 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
- -
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j. Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
ZRN
Kč
115 160
HSV 115 160
PSV 0
M 0,00
%
CELKEM 115 159,60
- 1
1
0
 -
Montáž 0
I04Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Přehrážka 3 - Habrovanský potok
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
OlšanyKatastrální území:
Název objektu:
Stavebně-technická charakteristika:
Přehrážka se nachází na toku Habrovanského potoka u obce Olšany u
Vyškova, na říčním km 0,01525. Je navržena z gabionů do výšky 3,0 m. Skládá
se ze čtyřech gabionových sítí. Gabiony jsou vyskládány lomovým kamenem,
kde jsou použity tři frakce. Oka gabionové sítě mají rozměr
100 x 100 mm. Malé průtoky jsou převáděny průsakem přes spáry mezi
kameny. Pro velké průtoky je navržen přeliv, který je lichoběžníkový o sklonu
svahu 4:1. 
Půdorys:
Kamenný zához z 
lomového kamene
Zatřídění dle JKSO: 833 11
I/2013
Doplňující údaje:
Cenová úroveň:
-
 1
1
1
 -
Investor: LESY ČR s.p., Hradec Králové
Zatřídění dle CZ-CC:
Řez:
Podkladní beton tl. 200 mm
C20/25 XC1
Nový terén
Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
100,0 0,0
1 3,6 0,0
2 4,5 0,0
3 82,2 0,0
4 1,9 0,0
Rozhodující údaje: 9 7,8 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP 0,0 0,0
m3 OP 0,0 0,0
-
-
Zakládání
10 137
ZRN [Kč/M.j.]
- -
HSV 790 648,25
Zemní práce 28 541,50
Název položky
61 806,75
35 620,00
Svislé a kompletní konstrukce 649 600,00
Vodorovné konstrukce 15 080,00
ZRN
PSV 0,00
Název položky
Ostatní konstrukce 
m3 OP 4 251 -
ZRN [Kč/M.j.]
m2 ZP
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky: M.j.
ZRN
78,00Zastavěná plocha
Obestavěný prostor
-
186,00
- 0,0 0,0
- 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP m3 OP - - 0,0 0,0
10 137 4 251 - - 100,0 0,0 0,0
10 137 4 251 - - 100,0 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
ZRN
Kč
790 648
HSV 790 648
PSV 0
M 0,00
%
CELKEM 790 648,25
-
 1
1
2
 -
Montáž 0
- -
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j. Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
Katastrální území:
Název objektu:
Stavebně-technická charakteristika:
Úprava koryta Habrovanského potoka u obce Olšany u Vyškova proběhly v
říčním km 0,0 až 0,00968. Koryto se rozšiřovalo pod hrází, u paty přehrážky je
šířka 4,4 a postupně se zúžovalo do šířky 1,0 m. Koryto je lichoběžníkové o
sklonu svahu 1:1,5. Opevnění koryta je ze záhozového kamene o tl. 300 mm.
Celková délka nového koryta je 8,23 m, podélný sklon je 9,20 % a hloubka pro
průtok 1,5 m3/s je 0,30 m pro šířku 1,0 m. 
I05Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Úprava koryta - Habrovanský potok
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
Olšany
Řez:
- 1
1
3
 -
Investor: LESY ČR s.p., Hradec Králové
Zatřídění dle CZ-CC:
Cenová úroveň: I/2013
Doplňující údaje:
Zatřídění dle JKSO: 833 21
Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
100,0 0,0
1 1,0 0,0
4 99,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
Rozhodující údaje: 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m DT 0,0 0,0
m3 OP 0,0 0,0
Název položky
m3 OP 1 212 -
ZRN [Kč/M.j.] ZRN
PSV 0,00
m DT
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky: M.j.
ZRN
HSV 47 286,00
Zemní práce 486,00
Název položky
46 800,00
-
Vodorovné konstrukce
5 746
ZRN [Kč/M.j.]
- -
8,23Délka toku
Obestavěný prostor
-
39,00
-- 0,0 0,0
- 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m DT m3 OP - - 0,0 0,0
5 746 1 212 - - 100,0 0,0 0,0
5 746 1 212 - - 100,0 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
- 1
1
4
 -
CELKEM 47 286,00
Montáž 0
%
M 0,00- -
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j. Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
ZRN
Kč
47 286
HSV 47 286
PSV 0
I06Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Brod - Habrovanský potok
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
OlšanyKatastrální území:
Název objektu:
Stavebně-technická charakteristika:
Brod je na toku Habrovanského potoka na říčním km 0,13790 u obce Olšany u
Vyškova. Vede zde lesní cesta, která je opevněná pomocí kamenné rovnaniny
o tl. 500 mm. 
Půdorys:
- 1
1
5
 -
I/2013
Doplňující údaje:
Zatřídění dle JKSO: 833 29
Investor: LESY ČR s.p., Hradec Králové
Zatřídění dle CZ-CC:
Cenová úroveň:
Řez:
Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
100,0 0,0
4 100,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
Rozhodující údaje: 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP 0,0 0,0
m3 OP 0,0 0,0
28,43Zastavěná plocha
Obestavěný prostor
-
15,00
-
-
628
ZRN [Kč/M.j.]
- -
ZRN
HSV 17 850,00
Vodorovné konstrukce 17 850,00
Název položky
m2 ZP
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky: M.j.
ZRN
PSV 0,00
Název položky
m3 OP 1 190 -
ZRN [Kč/M.j.]
- 0,0 0,0
- 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP m3 OP - - 0,0 0,0
628 1 190 - - 100,0 0,0 0,0
628 1 190 - - 100,0 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
0 0 - - 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
- 1
1
6
 -
- -
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j. Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
ZRN
Kč
17 850
HSV 17 850
PSV 0
M 0,00
%
Montáž 0
CELKEM 17 850,00
Název objektu:
Stavebně-technická charakteristika:
Jedná se o opravu toku Rožnovská Bečva v obci Rožnov pod Radhoštěm na
říčním km 13,890 až 16,840. Opravy neprobíhaly po celé délce, ale jen v
místech poškození. Byly zde dozděny patky, předláždění svahu jak na pravém
tak i na levém břehu toku. Dále zde byly vyměněny horní i dolní kulatiny za
nové dubové kulatiny o průměrech do 250 mm, dále se zde doplnil kámen mezi
Rožnov pod RadhoštěmKatastrální území:
I07Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Oprava koryta toku 1 - Rožnovská Bečva
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
Situace:
- 1
1
7
 -
Investor: Povodí Moravy, s.p.
Zatřídění dle CZ-CC:
horní a dolní kulatinou a pod dolní kulatinou je zához z kamene. Na některých
úsecích byly doplněny kmeny mezi dolními a horními kulatinami. Na vyústění
přítoku Vermířkovského potoka byla doplněna dlažba. 
Dále byly opraveny betonová křídla s ocelovou sítí kari 8/100 x 8/100. Přelivná
hrana je tvořena dřevěnými kulatinami, které zde byly usazeny do kapes.
Kulatiny jsou z dubového dřeva o průměru 400 mm. Po usazení kulatiny byly
tělesa křídel dobetonovány na původní úroveň, dobetonovaná deska je
tl. 200 mm a je vyztužena karisítí. Kulatiny jsou zasypány v nadjezí, pod
násypem je geotextilie. Pod přelivnou hranou je zához z kamene.
Zatřídění dle JKSO: 833 21
Cenová úroveň: I/2013
Doplňující údaje:
Řez betonovým křídlem:
Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
100,0 0,0
1 19,8 0,0
2 7,5 0,0
3 12,5 0,0
4 44,5 0,0
Rozhodující údaje: 5 2,1 0,0
9 13,6 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
- 0,0 0,0
m3 OP 0,0 0,0
- 0,0 0,0
Komunikace
m3 OP 6 725 -
Název položky ZRN
PSV 0,00
1 621 875,41
ZRN
HSV 3 648 622,49
Zemní práce 722 485,00
Název položky
-
Zákládání
-
ZRN [Kč/M.j.]
- -
ZRN [Kč/M.j.]
Ostatní konstrukce a práce
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
-
542,51
-
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky: M.j.
-
- -
75 600,00
497 109,76
273 749,80
457 802,52
Obestavěný prostor
- 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
- m3 OP - - 0,0 0,0
- 6 725 - - 100,0 0,0 0,0
- 6 725 - - 100,0 0,0 0,0
- 0 - - 0,0 0,0 0,0
- 0 - - 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
- 1
1
8
-
CELKEM 3 648 622,49
ZRN
Kč
3 648 622
HSV 3 648 622
PSV 0
Montáž 0
%
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j. Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
M 0,00- -
I08Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Oprava koryta toku 2 - Rožnovská Bečva
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
Rožnov pod RadhoštěmKatastrální území:
Název objektu:
Stavebně-technická charakteristika:
Jedná se o opravu toku Rožnovské Bečvy u obce Rožnov pod Radhoštěm na
říčním km 16,840 až 24,801. Opravy neprobíhaly po celé délce toku, ale jen na
poškozených místech. Opravovaly se zde nátrže, které byly zasypány podél
stupňů štěrkem, který se získal výkopem z koryta Rožnovské Bečvy. Na
povrchu zhutněného násypu byl položen zához z lomového kamene, pod
přelivnou hranou je také kamenný zához. V některých úsecích byly opraveny
přelivné hrany z kulatiny, nové kulatiny jsou z dubového dřeva o průměru
Situace:
- 1
1
9
 -
I/2013
Doplňující údaje:
Investor: Povodí Moravy, s.p.
Zatřídění dle CZ-CC:
400 mm. Dřevěné kulatiny jsou stabilizovány ocelovými záporami, vzdálenost
zápor je 2,0 m. Kulatiny jsou přichyceny ke kolejnici šestihrannými maticemi s
podložkou a ocelovými tyčemi. Do skluzu je doplněn kámen, aby byl vytvořen
sklon 1:8. Břehy jsou zpevněny těžkým záhozem z lomového kamene
tl. 800 mm. Pod záhozem byl terén vyrovnán zhutněným štěrkem, který byl také
získaný z koryta Rožnovské bečvy. 
Dále byly opraveny betonová křídla, byly nově vybetonovány a osazeny nové
kulatiny o průměru 500 mm, které tvoří přelivnou hranu a jsou uchyceny
seshora pásovou ocelí, která je připevněna do petonu pomocí průvlakových
kotev. Nová betonová křídla jsou ke stávajícímu betonu přichyceny ocelové
trny a jsou vyztuženy ocelovou karisítí 8/100 x 8/100. 
Zatřídění dle JKSO: 833 21
Cenová úroveň:
Řez betonovým křídlem:
Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
100,0 0,0
1 12,5 0,0
2 3,3 0,0
3 1,5 0,0
4 57,9 0,0
Rozhodující údaje: 5 2,4 0,0
9 22,4 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
- 0,0 0,0
m3 OP 0,0 0,0
- 0,0 0,0
Obestavěný prostor
-
2 275,25
-
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky: M.j.
-
- -
151 200,00
1 434 933,44
-
Zákládání
-
ZRN [Kč/M.j.]
- -
ZRN [Kč/M.j.]
Ostatní konstrukce a práce
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
ZRN
HSV 6 412 106,30
Zemní práce 803 354,36
Název položky
211 701,80
98 051,50
3 712 865,20
Název položky ZRN
PSV 0,00
Komunikace
m3 OP 2 818 -
- 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
- m3 OP - - 0,0 0,0
- 2 818 - - 100,0 0,0 0,0
- 2 818 - - 100,0 0,0 0,0
- 0 - - 0,0 0,0 0,0
- 0 - - 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
- 1
2
0
 -
Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
M 0,00
%
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j.
- -
ZRN
Kč
6 412 106
HSV 6 412 106
PSV 0
Montáž 0
CELKEM 6 412 106,30
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3.3.5 J – Kanalizace, ČOV a ostatní 
Do katalogu nákladových ukazatelů společných zařízení pozemkových úprav jsem 
zařadila další novou kapitolu J – Kanalizace, ČOV a ostatní. Do této kapitoly je 
zařazeno vybudování kanalizace, čističky odpadních vod a další objekty, které 
nelze zařadit do žádné kapitoly v katalogu. V této kapitole jsem vytvořila pět karet 
a jednu novou zkratku a to DPo – délka potrubí.  
Na první kartě J01 je odpočívadlo na cyklostezce Hraběnka u obce 
Čechy pod Kosířem. Náklady na vybudování odpočívadla byly 95 395,44 Kč.  
Zastavěná plocha je 42,50 m2 a rozpočtový ukazatel je 2 245 Kč/m2.  
Další karta s číslem J02 je rozcestník na cyklostezce Hraběnka u obce 
Čechy pod Kosířem. Celkové náklady byly 22 083,41 Kč. Na cyklostezce je 
vybudováno celkem 9 kusů rozcestníků a náklady na jeden rozcestník byly 
2 454 Kč/ks.  
Závora na cyklostezce Hraběnka je na kartě s číslem J03. Náklady na vybudování 
závor byly 24 762,42 Kč. Na cyklostezce jsou dvě závory a náklady na jednu závoru 
byly 12 381 Kč/ks.  
Na další kartě s číslem J04 je Kanalizace – Nemojov. Celkové náklady na výstavbu 
kanalizace byly 24 488 226,38 Kč. Délka kanalizace je 4 544 m a rozpočtový 
ukazatel na metr délky je 5 389 Kč/m.  
Poslední kartou v této kapitole je čistička odpadních vod v obci Nemojov. Číslo 
karty je J05. Náklady na výstavbu ČOV byly 5 973 062,05 Kč. Zastavěná plocha je 
389,35 m2 a rozpočtový ukazatel je 15 341 Kč/m2.  
  
J01Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Odpočívadlo - LC Hraběnka
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
Čechy pod KosířemKatastrální území:
Název objektu:
Stavebně-technická charakteristika:
Odpočívadlo se nachází na 0,950 km na cyklostezce Hraběnka u obce Čechy
pod Kosířem. Zpevněný povrch je ze štěrkodrtě tl. 200 mm a mechanicky
zpevněného kameniva tl. 150 mm. Celková plocha odpočívadla je 42,5 m2
Na odpočívadle se nachází dřevěný přístřešek přístřešek o rozměrech
2,100 x 2,500 x 2,600 m (š x d x v). Dále se zde nachází dřevěná informační
tabule a ocelový stojan na kola. Přístřešek i informační tabule jsou založeny na
Situace:
I/2013
Doplňující údaje:
Zatřídění dle JKSO: 822 59
Cenová úroveň:
- 1
2
2
 -
Investor: Lesy ČR, s.p., Lesní správa Prostějov
Zatřídění dle CZ-CC: 211 223
betonových patkách C20/25.
Pohledy:
Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
40,9 59,1
1 0,6 762 59,1
2 2,2 0,0
4 1,6 0,0
5 30,8 0,0
Rozhodující údaje: 9 5,8 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP 0,0 0,0
- 0,0 0,0
- 0,0 0,0
42,50
Název položky
5 538,90
m2 ZP
Zastavěná plocha
-
-
-
-
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky: M.j.
-
Zakládání
2 245
ZRN [Kč/M.j.]
- -
ZRN
HSV 39 028,90
Zemní práce 573,44
ZRN
PSV 56 366,54
Konstrukce tesařské 56 366,54
Název položky
Ostatní konstrukce a práce
- - -
ZRN [Kč/M.j.]
2 070,00
Vodorovné konstrukce 1 490,00
Komunikace 29 356,56
- 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP - - - 0,0 0,0
2 245 - - - 100,0 0,0 0,0
918 - - - 40,9 0,0 0,0
1 326 - - - 59,1 0,0 0,0
0 - - - 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
- -
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j.
Montáž 0
M 0,00
Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
ZRN
Kč
95 395
HSV
CELKEM 95 395,44
- 1
2
3
 -
%
39 029
PSV 56 367
Název objektu:
Stavebně-technická charakteristika:
Katastrální území:
J02Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Rozcestník - LC Hraběnka
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
Rozcestníky se nachází na cyklostezce Hraběnka u obce Čechy pod Kosířem.
Základy rozcestníků jsou z betonu C20/25. Hranolový dřevěný sloupek
rozcestníku je uchycen k základu ocelovým profilem U120 délky 900 mm. Na
dřevěném hranolu jsou tutistické značky. Na vrcholu hranolu je stříška z
modřínových prken. Výška rozcestníku je 2,260 m. Celkem jich je na
cyklostezce 9 kusů. 
Čechy pod Kosířem
Pohled:
- 1
2
4
 -
Investor: Lesy ČR, s.p., Lesní správa Prostějov
Zatřídění dle CZ-CC:
I/2013
Doplňující údaje:
Zatřídění dle JKSO:
Cenová úroveň:
Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
51,0 49,0
1 0,1 762 49,0
2 1,9 0,0
9 49,0 0,0
0,0 0,0
Rozhodující údaje: 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
ks 0,0 0,0
- 0,0 0,0
- 0,0 0,0
Název položky ZRN
PSV 10 830,91
Konstrukce tesařské 10 830,91
- - -
ZRN [Kč/M.j.]
-
Zakládání
Ostatní konstrukce a práce
HSV
Zemní práce
Název položky
-
-
-
-
Počet kusů 9,00
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky: M.j.
ks
414,00
10 820,20
ZRN
11 252,50
18,30
2 454
ZRN [Kč/M.j.]
-
-
- 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
ks - - - 0,0 0,0
2 454 - - - 100,0 0,0 0,0
1 250 - - - 51,0 0,0 0,0
1 203 - - - 49,0 0,0 0,0
0 - - - 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
- 1
2
5
 -
CELKEM 22 083,41
ZRN
Kč
22 083
HSV 11 253
PSV 10 831
Montáž 0
%
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j. Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
M 0,00- -
Název objektu:
Stavebně-technická charakteristika:
Katastrální území:
J03Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Závora - LC Hraběnka
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
Závora se nachází na konci a na začátku cyklostezky Hraběnka u obce Čechy
pod Kosířem. Základy jsou z betonu C20/25. Sloupek je uchycen v betonovém
základu. Vnější průměr sloupku je 194 mm a vrch je zaslepen. Sklopná
podpěra z U profilu je také uchycena v základové patce. Závoru lze uzamčít
visacím zámkem. U závor jsou i dopravní značky, které jsou také uchyceny v
betonové patce.
Čechy pod Kosířem
Půdorys:
Pohled:
- 1
2
6
 -
Investor: Lesy ČR, s.p., Lesní správa Prostějov
Zatřídění dle CZ-CC:
Doplňující údaje:
Zatřídění dle JKSO: 815 99
Cenová úroveň: I/2013
Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
100,0 0,0
99 5,0 0,0
1 1,1 0,0
2 35,1 0,0
9 58,8 0,0
Rozhodující údaje: 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
ks 0,0 0,0
- 0,0 0,0
- 0,0 0,0
Název položky
- - -
ZRN [Kč/M.j.] ZRN
PSV 0,00
-
Zemní práce
Zakládání
Ostatní konstrukce a práce
HSV
Přesun hmot
Název položky
-
-
-
-
Počet kusů 2,00
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky: M.j.
ks
274,50
8 694,00
14 556,00
ZRN
24 762,42
1 237,92
12 381
ZRN [Kč/M.j.]
-
-
- 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
ks - - - 0,0 0,0
12 381 - - - 100,0 0,0 0,0
12 381 - - - 100,0 0,0 0,0
0 - - - 0,0 0,0 0,0
0 - - - 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
ZRN
Kč
24 762
HSV 24 762
PSV 0
Montáž
- 1
2
7
 -
CELKEM 24 762,42
0
%
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j. Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
M 0,00- -
Název objektu:
Stavebně-technická charakteristika:
NemojovKatastrální území:
J04Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
Kanalizace - Nemojov
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
Oprava kanalizace proběhla v obci Nemojov okr. Trutnov. Stávající potrubí bylo
vyměněno za nové trubky kanalizační z tvrdého PVC o průměru
300 mm. Celkem je zde 196 skruží o třech průměrech 250, 500 a 1 000 mm.
Jsou zde i betonové šachty, poklopy jsou litinové o průměru 600 mm. Lože pod
potrubím je ze štěrkopísku tl. 150 mm. V některých úsecích musela být nově
vybudována komunikace z koberce asfaltu ze štěrko písku tl. 50 mm,
Situace:
- 1
2
8
 -
Investor: Obec Nemojov
Zatřídění dle CZ-CC: 222 311
I/2013
Doplňující údaje:
Zatřídění dle JKSO: 827 21
Cenová úroveň:
podkladem pod asfaltem je zhutněná štěrkodrť. 
Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
97,3 2,7
1 50,2 767 0,0
3 0,0 D96 2,7
4 1,2 0,0
45 0,3 0,0
Rozhodující údaje: 5 3,6 0,0
8 21,3 0,0
91 1,3 0,0
99 19,4 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m DPo 0,0 0,0
- 0,0 0,0
Název položky
- - -
ZRN [Kč/M.j.]
4 748 487,47
885 034,35
Trubní vedení 5 214 593,55
ZRN
PSV 662 310,10
Konstrukce zámečnické 2 904,00
Přesuny suti a vybouraných hmot 659 406,10
315 003,20
Přesun hmot
Komunikace
5 389
ZRN [Kč/M.j.]
- -
-
Délka kanalizace 4 544,00
Název položky
Doplňující konstrukce
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky: M.j.
m DPo
1 509,37
289 550,76
69 995,52
ZRN
23 825 916,28
12 301 742,06
-
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
Vodorovné podkladní kce inž. Stav.
HSV
Zemní práce
-
- 0,0 0,0
- 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m DPo - - - 0,0 0,0
5 389 - - - 100,0 0,0 0,0
5 243 - - - 97,3 0,0 0,0
146 - - - 2,7 0,0 0,0
0 - - - 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
ZRN
Kč
24 488 226
HSV 23 825 916
PSV 662 310
Montáž
- 1
2
9
 -
CELKEM 24 488 226,38
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j.
- -
Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
0
%
M 0,00- -
Název objektu:
Stavebně-technická charakteristika:
Katastrální území: Nemojov
J05Karta nákladového ukazatele objektu společného zařízení - NUSZ Číslo karty:
ČOV - Nemojov
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
Čistička opadních vod byla vybudována v obci Nemojov okr. Trutnov. Skládá se
z několika částí. Je zde česle, které je z prostého betonu a důležitou částí je
kanalizační stavítko polypropylenové a vřetenové kanalizační stavítko ocelové.
Dále je zde biologická jednotka a kalojem, které jsou železobetonové. 
Provozní budova má základové pasy a základovou desku z prostého betonu,
Situace:
Investor: Obec Nemojov
Zatřídění dle CZ-CC: 125 113
Zatřídění dle JKSO: 812 31
I/2013
Doplňující údaje:
Cenová úroveň:
hydroizolace z asfaltových pásů, svislé konstrukce z keramických bloků P+D na
maltu VC, překlady železobetonové, stropy panelové z předpjatého betonu
vylehčeného podélnými dutinami, vnitřní i vnější omítky jsou MVC štukové,
podlahy z betonové mazaniny, krov je dřevěný, krytina je z pálených tašek, okna
jsou plastová a je zde vybudována zdravotechnika - vodovod, kanalizace,
umyvadla a WC. 
Dalšími částmi jsou trubní rozvody z tvrdého PVC, zpevněné plochy okolo
čističky - příjezdová komunikace je z asfaltu a chodníky z betonových dlaždic,
podloží je ze zhutněného štěrkopísku. Dále je zde oplocení z taženého
pozinkovaného drátu a jedna vstupní pozinkovaná brána. Ostatní plochy byly
zatravněny a je zde zasázeno 40 ks stromů. Dále zde byla provedena
elektroinstalace, vodovodní přípojka a přípojka NN.
- 1
3
0
 -
Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
93,4 6,6
1 20,2 711 0,2
2 10,8 713 0,2
3 28,5 722 0,1
4 2,4 725 0,2
Rozhodující údaje: 5 7,9 762 0,6
6 2,4 764 0,1
8 9,9 765 0,5
9 1,9 766 1,1
99 9,4 767 1,9
0,0 771 0,3
m2 ZP 0,0 781 0,3
- 0,0 783 1,1
Dokončovací práce malba 5 192,25
Dokončovací práce obklady 20 860,17
Dokončovací práce fasáda 67 995,60
Konstrukce zámečnické 113 999,10
Podlahy z dlaždic 15 803,44
Konstrukce trhulářské
31 731,66
64 129,00
Konstrukce pokrývačské
Konstrukce tesařské 33 670,82
Konstrukce klempířské 7 362,85
Zdravotechnika rozvody 3 693,60
Zdravotechnik zařizovací předm. 12 019,00
Název položky ZRN
PSV 394 629,91
Izolace proti vodě 9 061,20
Izolace tepelné 9 111,22
560 054,33
590 044,82
Ostatní konstrukce 114 759,91
469 274,00
Úpravy povrchů 145 318,50
Komunikace
- - -
ZRN [Kč/M.j.]
1 205 717,08
-
Zakládání
15 341
ZRN [Kč/M.j.]
- -
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
HSV
Zemní práce
Název položky
Trubní vedení
Přesun hmot
-
-
-
Množství celkem
Měrné jednotky:
Název položky: M.j.
m2 ZP
Zastavěná plocha 389,35
643 162,30
1 705 147,90
144 953,30
ZRN
5 578 432,14
-
- 0,0 784 0,1
- 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
m2 ZP - - - 0,0 0,0
15 341 - - - 100,0 0,0 0,0
14 328 - - - 93,4 0,0 0,0
1 014 - - - 6,6 0,0 0,0
0 - - - 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 100,0
Poznámky:
CELKEM 5 973 062,05
ZRN
Kč
5 973 062
HSV 5 578 432
PSV 394 630
Montáž 0
%
Rozpočtové náklady:
Název položky: M.j.
- -
- 1
3
1
 -
Náklady 
celkem
Náklady na M.j.
M 0,00
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4 ZÁVĚR 
Cílem práce bylo porovnat ceny stavebních objektů uplatňovaných v projektech 
krajinného inženýrství. 
V první části jsem nejprve zpracovala teorii, ve které jsem definovala pojmy, které 
jsem používala v praktické části. Ve druhé polovině jsem zpracovávala praktickou 
část, která je rozdělena do třech kapitol.  
V první kapitole jsem vypočítala nové režie pro firmu ABCstav, a.s. 
Nejvýznamnějším přímým nákladem byl materiál. Režie velmi ovlivňovaly mzdy 
nevýrobních pracovníků. Režie ve všech sledovaných letech byly přibližně stejné. 
Tuto kapitolu jsem vypracovala, protože firma dle mého názoru má špatně 
nastavené režie, neboť nevyužívá správní režii, tu kryje ziskem. Proto doporučuji, 
aby v kalkulaci počítala jak s výrobní režií tak i správní a zvlášť kalkulovala zisk, je 
to lepší i pro řízení nákladů a zisku.  
Ve druhé kapitole jsem porovnávala u šesti zakázek tři různé cenové hladiny. 
Realizační cenu jsem získala od firmy ABCstav, a.s. a tu jsem porovnávala s cenou 
upravenou novými režiemi a s cenou ÚRS. Všechny ceny upravené novými režiemi 
byly vyšší než realizační, z toho vyplývá, že firma nemohla pokrýt všechny svoje 
náklady. U porovnání realizační ceny a ceny ÚRS jsem zjistila, že ceny ÚRS jsou 
vyšší hlavně u zemních prací, komunikací a přesunu hmot. V některých případech 
byla cena ÚRS oproti realizační ceně i o 80 % vyšší. V několika případech, zejména 
u vodorovných konstrukcí, byla vyšší realizační cena. Z toho vyplývá, že ceny ÚRS 
jsou u některých položek nadhodnocené a u některých naopak podhodnocené. 
Ve třetí kapitole jsem zpracovala karty nákladových ukazatelů objektů pro 
společná zařízení (NUSZ). Celkem jsem zpracovala 26 karet, které jsem rozdělila do 
pěti kapitol, z toho dvě jsem vytvořila nové. Ceny jsem použila z předchozí kapitoly 
v cenové hladině ÚRS I/2013. Všechny karty budou zařazeny do katalogu 
nákladových ukazatelů společných zařízení pozemkových úprav.  
Domnívám se, že cíle mojí práce byly splněny. 
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